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Ova Dokumentacija o nabavi sastoji se od:

Knjiga 1 UPUTE PONUDITELJIMA I OBRASCI
Knjiga 2 UGOVORNA DOKUMENTACIJA
Knjiga 3 TEHNICKE SPECIFIKACIJE

Knjiga 4 TROSKOVNIK

Knjiga 5 NACRTI

Sadrzaj Knjige 2:

Dio 1 Sporazum

Dio 2 Opdi uvjeti ugovora

Dio 3 Posebni uvjeti ugovora

Dio 4 Ogledni obrasci sredstva osiguranja

Dio 5 Ogledni obrasci Sporazuma o rjeSavanju sporova i Sporazuma o

VijeCu za rjeSavanje sporova
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KNJIGA 2

UGOVORNA DOKUMENTACIJA

Diol

Obrazac Sporazuma
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SPORAZUM br.

Ovaj Sporazum sklopljen je izmedu Vodne usluge d.o.0. , Drage Grdenica 7, 48260 Krizevci,
OIB: 48337206587, Helena Kralj Brlek, dipk.ing.grad. (ovlasteni predstavnik) (dalje u tekstu
~Narucitelj") s jedne strane

i

<upisite: naziv Izvodaca>

Pravni oblik:
Adresa: e
OIB:
Ovlasteni predstavnik: ......cccceeeeiviiineeencsiinneneen

(dalje u tekstu ,Izvodac"), s druge strane,

Ovime Narucitelj Izvodacu radova ustupa Radove na REKONSTRUKCIJI I IZGRADNJI
SUSTAVA VODOOPSKRBE I ODVODNJE u sklopu projekta ,RAZVOJ VODNOKOMUNALNE
INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE KRIZEVCI" (dalje u tekstu: Projekt) i prihvac¢a ponudu
Izvodaca za izvrsenje i dovrsetak ovih Radova.

Narucitelj i Izvodac ugovorili su kako slijedi:

1. U ovom Sporazumu rijeéi i izrazi imaju ista znacenja kao u Uvjetima ugovora na koje se
poziva u daljnjem tekstu.

2. Sljedec¢i dokumenti smatraju se dijelom, Citaju se i tumace kao dio ovog Sporazuma:
(a) Ponudbeni list s datumom .........c............
(b) Sporazum
(9) Dodatak ponudi
(d) Posebni uvjeti ugovora
(e) Opdi uvjeti ugovora
(f) Tehnicke Specifikacije — Knjiga 3
(h) Troskovnik — Knjiga 4
(9) Nacrti — Knjiga 5.
3. U zamjenu za placanja od strane Narucitelja Izvodacu kao Sto je spomenuto u daljnjem
tekstu, Izvodac se obvezuje Narucitelju, izvrsiti i dovrsiti Radove, u skladu s odredbama
Ugovora.
4, Narucitelj se obvezuje platiti Izvodacu i svim njegovim podugovarateljima u zamjenu za
izvréenje i dovrSenje Radova Ugovornu cijenu u iznosu od kuna (slovima:

) uvecanu za pripadajuéi iznos poreza na dodanu vrijednost
sukladno vaze¢em Zakonu o porezu na dodanu vrijednost

u vrijeme i na nacin predviden Ugovorom.
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ukoliko je primjenjivo.

5. Dio ovog Ugovora daje se u podugovor, kako slijedi:

1. Predmet ili kolicina, vrijednost ili postotni udio

2. Podaci o podugovarateljima/podugovarateljima:

a) Podugovaratelj/podugovaratelj 1, sjediste, OIB ili nacionalni identifikaciiski broj, broj

racuna, zakonski zastupnici podugovaratelja/podugovaratelja

b) Podugovaratelj/podugovarateli 2, sjediste, OIB ili nacionaini identifikacijski broj, broj
racuna, zakonski zastupnici podugovaratelja/podugovaratelja

c)

Izvodac mora svojoj situacijii prifoZiti racune ili situacije svojih podugovaratelja/podugovaratelja koje je
prethodno potvrdio.

Narucitelj obvezan je neposredno placati podugovaratelju/podugovaratelju za dio ugovora koji je isti
izvrsio (osim ako Izvodac dokaZe da su obveze prema podugovaratelju/podugovaratelju za taj dio
ugovora vec podmirene).

Sudjelovanje podugovaratelja/podugovaratelja ne utiece na odgovornost Izvodaca za izvrsenje ugovora
o javnoj nabavi,"

ukoliko je primjenjivo.

6. Obzirom da se Izvodac oslonio na sposobnost drugih gospodarskih subjekata radi
dokazivanja ispunjavanja kriterija ekonomske i financijske sposobnosti, ti gospodarski
subjekti solidarno su odgovorni Narucitelju za realizaciju Ugovora, kako sljjedi:

1. Podaci o gospodarskim subjektima.

a) GS 1, sjediste, OIB ili nacionalni identifikacijski broj, broj racuna, zakonski zastupnici
gospodarskog subjekta

b) GS 2, sjediste, OIB ili nacionalni identifikacijski broj, broj racuna, zakonski zastupnici
gospodarskog subjekta

c..

U znak prihvacanja, strane ovog Sporazuma potpisuju Sporazum na dolje navedeni datum sukladno
propisima Republike Hrvatske.

Ovaj Sporazum je napisan u 4 (Cetiri) izvorna primjerka od kojih 2 (dva) primjerka zadrzava Narucitelj,

a 2 (dva) primjerka Izvodac.

KNJIGA 2: Ugovorna dokumentacija



Razvoj vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Krizevci
REKONSTRUKCIJA I IZGRADNJA SUSTAVA VODOOPSKRBE I ODVODNJE

Za i po ovlastenju Izvodaca

Ime i prezime,
strucno zvanje:

Funkcija
(predsjednik
uprave,
direktor ili sl.:
Potpis:

Datum:

Za i po ovlastenju Naruditelja

Imei prezime,
strucno zvanje:

Funkcija
(predsjednik
uprave, direktor
ili sl:

Potpis:

Datum:
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Opdi uvjeti ugovora
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OPCI UVIETI UGOVORA

Uvjeti Ugovora sadrze ,,Opce uvjete”, koji su dio ,Uvjeta ugovora o gradenju” prvo izdanje 1999 izdano
od Medunarodne federacije inzenjera konzultanata (FIDIC) u hrvatskom prijevodu izdano od Hrvatske
udruge konzultanata, Hrvatske komore inzenjera gradevinarstva i Udruge konzultantskih drustava u
graditeljstvu, te ,,Posebne uvjete” koji ukljuuju izmjene i dopune tih Opcih uvjeta.

Opdi uvjeti nisu reproducirani u ovom dokumentu, ali se mogu kupiti od izdavaca hrvatskog izdanja.
Kontaktni podaci jesu:

Hrvatska komora inZenjera gradevinarstva
Ulica grada Vukovara 271
10000 Zagreb

Telefon 01/5508-420i 01/5508-447
Telefax: 01/5508-424 i 01/5508-448
Elektronicka posta: info@hkig.hr

web: http://www.hkig.hr

KNJIGA 2: Ugovorna dokumentacija
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Posebni uvjeti ugovora
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POSEBNI UVJETI UGOVORA

uvoD

Ovaj dio sadrzi Posebne uvjete ugovora. Clanke treba ¢itati u vezi s FIDIC ,Uvjeti Ugovora o gradenju®
prvo izdanje 1999. Brojevi ¢lanaka u ovim Posebnim uvjetima ugovora odgovaraju, ili su dodani, onima
u Opéim uvjetima ugovora. Ovi Posebni uvjeti ugovora dopunjuju, objasnjavaju, mijenjaju ili ponistavaju
uvjete u Opc¢im uvjetima ugovora.
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1. Opce odredbe

1.1 Definicije

1.1.1. Ugovor

1.1.2 Ugovorne
stranei osobe

Izbrisati dlanak 1.1.1.1. i zamijeniti ga sljedecim.

,Ugovor” znadi Sporazum i dokumente navedene u Clanku 2. Sporazuma.

Izbrisati clanak 1.1.1.3. i zamijeniti ga sljedecim:

Izraz ,,Pismo o prihvacanju®" znaci ,,Sporazum" i svako pozivanje na
Pismo o prihvacanju u Opéim uvjetima znaci datum potpisa Sporazuma pod
Clankom 1.6.

Izbrisati dlanak 1.1.1.4. i zamijeniti ga sljedecim.

~Pismo ponude" znadi ,Ponudbeni list" sukladno Zakonu o javnoj nabavi
(Narodne novine br. 120/2016 s izmjenama i dopunama, dalje u tekstu ZIJN
2016.) te Pravilniku o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne
nabave NN 65/2017(dalje u tekstu: Pravilnik)..

Izbrisati clanak 1.1.1.5. i zamijeniti ga sljedecim:

~Specifikacija" znaci Knjiga 3: Tehnicke specifikacije, Dokumentacije o
nabavi kako je uklju¢ena u Ugovor i svaku izmjenu ili dodatak tog
dokumenta u skladu s Ugovorom. Taj dokument odreduje svrhu, opseg,
kvalitetu i druge tehnicke kriterije za Radove.

Izbrisati dlanak 1.1.1.6. i zamijeniti ga sljedecim.

»Nacrti® znadi Glavni projekt ili njegov izvadak u Knjizi 5 Dokumentacije o
nabavi kako je uklju¢en u Ugovor i svaku izmjenu ili dodatak tog dokumenta
u skladu s Ugovorom.

Dodatni Clanci:

Clanak 1.1.2.11. ,,Nadzorni inZenjer" znadi fizicku osobu s ovlastenjima
nadzornog inZenjera sukladno Zakonu poslovima i djelatnostima prostornog
uredenja i gradnje (Narodne novina br. 78/2015 s izmjenama i dopunama),
Zakona o gradnji (Narodne novine 153/13 s izmjenama i dopunama),
Zakonu o komori arhitekata i komorama inZenjera u graditeljstvu i
prostornom uredenju (NN 78/15 s izmjenama i dopunama) i drugim
zahtjevima primjenjivih propisa.

Clanak 1.1.2.12. ,Projektant® znali fizicku osobu s ovlastenjem za
projektiranje sukladno Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog
uredenja i gradnje (Narodne novina br. 78/2015 s izmjenama i dopunama),
Zakona o prostornom uredenju (Narodne novine 153/13 s izmjenama i

KNJIGA 2: Ugovorna dokumentacija
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1.1.3 Datumi,
testovi, razdoblja i
dovrsetak

dopunama), Zakona o gradnji (Narodne novine 153/13 s izmjenama i
dopunama), Zakonu o komori arhitekata i komorama inZenjera u
graditeljstvu i prostornom uredenju (NN 78/15 s izmjenama i dopunama) i
drugim zahtjevima primjenjivih propisa.

Clanak 1.1.2.13. ,Voditelj projekta®™ zna¢i fizicku osobu imenovanu od
strane Narucitelja posebnom odlukom koja u njegovo ime prati realizaciju
Ugovora i obavlja komunikaciju izmedu Inzenjera i Narucitelja.

Clanak 1.1.2.14. ,InZenjer gradilista® znadi fizicku osobu s ovladtenjem
da vodi gradenje sukladno Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog
uredenja i gradnje (Narodne novine br. 78/15 s izmjenama i dopunama),
Zakonu o komori arhitekata i komorama inzenjera u graditeljstvu i
prostornom uredenju (Narodne novine br. 78/15 s izmjenama i dopunama),
i drugim zahtjevima primjenjivih propisa.

Clanak 1.1.2.15. ,Projektantski nadzor" znai fizitku osobu imenovanu
od strane Narucitelja sukladno Zakonu o poslovima i djelatnostima
prostornog uredenja i gradnje (Narodne novine br. 78/15 s izmjenama i
dopunama), koja ¢e obavljati sve poslove sukladno primjenjivom Zakonu.

Izbrisati Clanak 1.1.3.1. i zamijeniti ga sljededim:

»,Osnovni datum" znaci datum naveden u Dodatku ponudi.

Na kraju Clanka 1.1.3.3. izbrisati tocku i dodati:

,do datuma izdavanja Potvrde o preuzimanju prema Clanku 10.
(Preuzimanje od stane Narucitelja)."

Brise se clanak 1.1.3.4. i zamijeniti ga sljedecim.

~Testovi po dovrsetku" znace ,Tehnicki pregled" koji se obavlja u
skladu sa Pravilnikom o tehnickom pregledu gradevine (NN 48/2018), au
svrhu utvrdivanja izgradenosti gradevine u skladu s gradevinskom
dozvolom, odnosno glavnim projektom za gradevinu koja se moze graditi ili
radove koji se mogu izvoditi na temelju glavnog projekta kako je uredeno
Zakonom o gradnji (Narodne novine br. 153/13 s izmjenama i dopunama).

Izbrisati Clanak 1.1.3.7. i zamijeniti ga sljededim:

~Razdoblje obavjestavanja o nedostacima" je razdoblje za slanje
obavijesti 0 nedostacima na Radovima prema Clanku 11.1. (Otklanjanja
nedostataka) kako je navedeno u Dodatku ponudi (sa svim produljenjima
iz ¢lanka 11.3. (Produljenje Razdoblja obavjeStavanja o nedostacima),
racunajuci od datuma kada je izdana Potvrda o preuzimanju prema clanku
10. (Preuzimanje od strane Narucitelja)."

Izbrisati Clanak 1.1.3.8. i zamijeniti ga sljedecim:

KNJIGA 2: Ugovorna dokumentacija
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~Potvrda o ispunjenju ugovora"“ ima znacenje koja se izdaje prema
¢lanku 11.9 Ugovora (Potvrda o ispunjenju Ugovora).

Dodati Clanak 1.1.3.10. ,Jamstveni rok"

,Jamstveni rok" ima znacenje Jamstvenog roka za izvrSene radove i
ugradenu opremu, sukladno odredbama Zakona o obveznim odnosima
(Narodne novine br. 35/05 s izmjenama i dopunama), i njegovo je trajanje
odredeno u Dodatku ponudi. Taj rok oznacava vremensko razdoblije u
kojem Izvodac garantira za kvalitetu izvedenih radova, ugradene opreme i
materijale. Jamstveni rok pocinje te¢i danom izdavanja Potvrde o
preuzimanju izdane prema Clanku 10. (Preuzimanje od strane Narucitelja)."

1.1.4 Novaci Mijenja se clanak 1.1.4.1. te isti glasi:

placanje
,Prihvaceni ugovorni iznos" ima znacenje cijene navedene u
Ponudbenom listu bez PDV-a.

Mijenja se clanak 1.1.4.3. te isti glasi:

~Trosak" znali sve izdatke koje opravdano napravi (ili ¢e napraviti)
Izvodac, na gradilistu ili izvan njega. TroSak ne ukljucuje reZijske troskove
i slicne izdatke kao ni dobit.

Na kraju clanka 1.1.4.6. dodaje se:

Napomena:
Sva placanja ce biti iskljucivo u HRK.

Mijenja se clanak 1.1.4.8. te isti glasi:
,Lokalna valuta" znaci kuna (HRK).
Dodatni Clanak:
Clanak 1.1.4.13.: ,0péi troskovi" izracunavaju se na nacin da se
dokazani direktni troskovi Izvodaca mnoze koeficijentima:
(i) Koeficijentom indirektnog troska, Kir = 1,22

(i) Koeficijentom manipulativnog troska, u iznosu Kmr = 1,08.

Nacin primjene Koeficijenta indirektnog troska i Koeficijenta manipulativhog
troska opisan je u ¢lanku 12.3. Posebnih uvjeta Ugovora.

Dodatni Clanak:

Clanak 1.1.4.14: ,Razumna dobit” znai jednu dvadesetinu (5%)
odgovarajucih Troskova.

Dodatni Clanak:
Clanak 1.1.4.15: ,Kamata za zakasnjelo pla¢anje" ima znacenje

zakonske zatezne kamate na neplaceni iznos za svaki dan zakasnjenja
tijekom perioda kasnjenja.
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1.1.5 Radovi i
Sredstva

1.1.6 Ostale
definicije

1.2 Tumacenje

U Clanku 1.1.5.6. brisati ,(ako postoje)" / dodati:

Jli pismeno dogovoreno izmedu Ugovornih strana da se smatra Dijelom
Radova."

Izmjene i dodatni Clanci:

Clanak 1.1.6.6. “Garancija za izvrSenje" ima znacenje ,Jamstva za
uredno ispunjenje ugovora" sukladno ZIN 2016 clanak 214. stavak 3.

Clanak 1.1.6.10. ,Dozvola" znadi sluzbeni akt potreban da se odobri
gradenije sukladno Zakonu.

Clanak 1.1.6.11. ,Gradevinski dnevnik” znali dokument odreden
¢lankom 135. Zakona o gradnji (Narodne novine 153/2013 s izmjenama i
dopunama) kao i odredbama Pravilnika o nacinu provedbe strucnog
nadzora gradenja, obrascu, uvjetima i naCinu vodenja gradevinskog
dnevnika te o sadrzaju zavrSnog izvjeS¢a nadzornog inZzenjera (NN 111/14
s izmjenama i dopunama) koji Izvoda¢ mora uspostaviti i voditi na
Gradilistu. Svi upisi u Gradevinski dnevnik moraju biti potpisani od Izvodaca
i Nadzornog inZenjera.

Clanak 1.1.6.12. ,Gradevinska knjiga® znadi dokument u koji se po
stavkama Troskovnika obracunavaju i utvrduju koli¢ine izvedenih Radova i
sluzi kao podloga za ispostavljanje Privremenih i Okoncane situacije.
Gradevinsku knjigu vodi Izvodad, a upise kontrolira i ovijerava Nadzorni
inzenjer.

Clanak 1.1.6.13. ,Uporabna dozvola" znadi sluzbeni akt kojim se
dozvoljava koristenje, odnosno stavljanje u pogon, te nakon ¢ijeg izdavanja
se moze izdati rjeSenje za obavljanje djelatnosti prema posebnom Zakonu,
a koja se izdaje sukladno Zakonu o gradniji (Narodne novine br. 153/2013
s izmjenama i dopunama).

Clanak 1.1.6.14. “Projekt izvedenog stanja” ima znacenje izvedbenog
projekta gradevine sa svim ucrtanim izmjenama i dopunama sukladno
stvarno izvedenim radovima.

Clanak 1.1.6.15. ,Garancija za povrat predujma" znadi ,Jamstvo za
povrat avansa" sukladno Zakonu o javnoj nabavi (NN 120/16) i ima
znacenje sredstva osiguranja (ili viSe njih, ako postoje) prema Clanku 14.2.

te se rijeci ,Garancija za povrat predujma" zamjenjuju rije¢ima ,Jamstvo za
povrat avansa® u cijelom tekstu Ugovora.

U stavku (c) iza rijeci,, pisanom obliku " unijeti:
»i supotpisane od ovlastenih predstavnika strana"

Dodaje se na kraju ovog clanka:
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1.3 Komuniciranje

1.5 Red prvenstva
dokumentacije

1.6 Sporazum

1.8 Cuvanje i
dostava
dokumentacije

Pozivanje na odredbe Zakona ukljuCuje i sve podzakonske akte kao i sve
njihove izmjene i dopune koje se odnose ili se mogu odnositi na Ugovor u
trenutku primjene ili se primjenjuju novi zakoni ili podzakonski akti ako su
zamijenili one koji se spominju.

Gdje uz opéu odredbu slijedi rijec ,ukljucujuci® ili ,narocito" ili "primjerice",
nabrajanje je dato primjerice, a ne taksativno.

Ukoliko bi odredbe ovog Ugovora bile ili postale nevaljane ili u slucaju
pravne praznine u odredbama Ugovora, to nema utjecaja na vazenje ostalih
odredbi ovog Ugovora. U tim ce slucajevima ugovorne strane nevazecu
odredbu zamijeniti novom koja ¢e u gospodarskom smislu biti najbliza
nevaljanoj odredbi.

Na kraju ovog Clanka dodati:

Privremene situacije i okoncana situacija te popratna dokumentacija
situacijama moraju takoder biti dostavljeni u elektronickom obliku.

Kako bi se izbjegla sumnja, ako se pismom, obavijesti ili bilo kojom drugom
korespondencijom traZi djelovanje Narucitelja ili Inzenjera u odredenom
roku, smatrat ¢e se (ako dode do spora pri bilo kojoj i svakoj instanci) da
izracun roka pocinje od dostave tiskane kopije uz potvrdu primitka od strane
Narucitelja ili InZzenjera, ovisno o slucaju.

Bilo koja obavijest ili druga komunikacija smatrat ¢e se da nije ucinjena
sukladno Ugovoru, ako je samo u obliku elektronicke poruke ili zapisnika
bilo kojeg sastanka.

Izbrisati clanak 1.5. i zamijeniti ga sljedecim:

Dokumentacija koja cini Ugovor medusobno se nadopunjuje. U svrhu
tumacenja dokumenata njihov red prvenstva bit ¢e kako je to navedeno u
Clanku 2. Sporazuma. U slucaju nejasnoce ili nesuglasja u dokumentima,
InZenjer Ce izdati potrebna objasnjenja ili upute. Svaki dokument izdan od
Narucitelja znaci verziju dokumenta vazecu na Osnovni datum.

Izbrisati clanak 1.6 i zamijeniti ga sliedecim:

Narucitelj ¢e potpisati Sporazum i poslati ga Izvodacu koji ga mora potpisati
unutar 28 dana od primitka i nakon toga poslati ga Narucitelju zajedno sa
Sredstvom osiguranja za izvrSenje Ugovora. Ugovor stupa na snagu na
datum potpisa Sporazuma od strane IzvodacCa. Troskove biljega i slicne
naknade (ako postoje) prema propisima u vezi sklapanja Ugovora snosit ¢e
Narucitelj.

U trecem stavku iza rijeci ,Jzmjene " dodati:
» ,dokumente koje zahtijeva Zakon, ukljuCujuéi bez ogranicenja, dokumente

koji su navedeni u ¢lanku 135. Zakona o gradnji (Narodne novine 153/2013
S izmjenama i dopunama), "
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1.12 Povjerljivi
podaci

1.14 Solidarna
odgovornost

Izbrisati dlanak 1.12 i zamijeniti ga sljedecim.

Izvodacevi i Naruciteljevi zaposlenici moraju dati sve povijerljive informacije
koje InZenjer moZe razumno zahtijevati u svrhu potvrde Izvodacevog
pridrzavanja Ugovora i omogucéavanja njegovog propisnog ispunjenja.
Svaki od njih mora detalje Ugovora smatrati povjerljivim, osim u opsegu
potrebnom da izvrSavaju svoje vlastite obveze po Ugovoru ili da postuju
Zakon. Niti jedan od njih neée objaviti pojedinosti koje je pripremila druga
strana u vezi Radova bez pristanka druge strane. Medutim, Izvodacu se
dopusta objaviti svaku javno dostupnu informaciju, ili informaciju koja mu
je na drugi nacin potrebna za potvrdu kvalifikacije u nadmetanju za neki
drugi projekt.

Izvodacu je zabranjeno, bez pisanog pristanka Narucitelja, priopciti
povijerljivi podatak bilo kojoj neovlastenoj osobi.

Povijerljivim se smatraju oni podatci na ciju je povjerljivost Narucitelj u
pisanoj formi ili usmeno upozorio Izvodaca; podatci koji bi po razumnoj
ocjeni dobrog struc¢njaka mogli prouzrociti Stetne posljedice za Narucitelja;
te podatci koji su po vaze¢im propisima povijerljivi.

Izvodac odgovara Narucitelju za svoje sadasnje i bivse suradnike zbog
povrede odredbi ovog ¢lanka.

Svi osobni podatci uklju¢eni u ovaj Ugovor biti ¢e obradeni u skladu s
Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeca od 27.04.2016.
godine. Podatci ¢e biti obradivani isklju¢ivo u svrhu izvodenja, upravljanja i
pracenja ovog Ugovora od strane Narucitelja.

Iza prvog stavka ovog clanka dodati:

Ukoliko se Izvodac oslanja na sposobnost drugih gospodarskih subjekata
radi dokazivanja ispunjavanja kriterija ekonomske i financijske sposobnosti,
ti gospodarski subjekti solidarno su odgovorni Narucitelju za realizaciju
Ugovora.

Na kraju ovog Clanka dodati:
Pored navedenog.

(1) Narucitelj ima pravo, bez ikakvih Stetnih posljedica po sebe, ukoliko
Izvodac ne izvrSava svoje ugovorne obveze u skladu s odredbama ovog
Ugovora (npr. jedan od ¢lanova zajednice ne izvodi radove u skladu sa
podjelom poslova, dinamickim planom i sl.), uputiti dopis vode¢em Clanu u
kojem ¢e upozoriti istog na preuzete ugovorne obveze Izvodaca te potrebu
njihovog urednog ispunjenja, kao i posljedicama daljnjeg neizvrSavanja
ugovornih obveza u skladu s odredbama ovog Ugovora;

(2) u sluéaju daljnjeg nastavka krSenja ugovornih obveza od strane
Izvodaca, Narucitelj ima pravo, bez ikakvih Stetnih posljedica po sebe,
naloZiti drugom Clanu zajednice preuzimanije i realizaciju dijela posla koji je
prema podjeli posla pripao ¢lanu zajednice koji ne izvrSava svoje ugovorne
obveze;

(3) Clan zajednice kojem je naloZeno preuzimanje, duZzan je preuzeti
predmetne radove u roku od 35 dana od dana zaprimanja naloga
Narucitelja i realizirati iste radove u skladu sa dinamickim planom;

(4) Clan zajednice koji ne izvrSava svoje obveze te je stoga njegov dio
radova prepusten drugom clanu zajednice, duzan je u roku koji odredi
InZenjer, a maksimalno u roku od 21 dana od dana zaprimanja naloga
Narucitelja, prepustiti izvodenje radova drugom clanu zajednice, sve u
skladu i na temelju naloga Narucitelja;
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1.15

Ispitivanja i revizije
od strane tijela
Europske Unije

1.16
Administrativne i
Financijske Kazne

(5) Clanovi zajednice, bez obzira na razloge neposdtivanja ugovornih obveza,
kao i bez obzira na to koji ¢lan zajednice svojom cinidbom ili propustom
dovodi do nepostivanja ugovornih obveza, solidarno odgovaraju Narucitelju
za realizaciju ugovora i izvrSenje ugovornih obveza, kao i za cjelokupnu
Stetu koja Narucitelju nastane zbog nepostivanja ugovornih obveza.

Dodatni Clanak 1.15:

Izvodac ce dopustiti Hrvatskim vodama, Agenciji za reviziju sustava
provedbe programa Europske unije, ostalim tijelima nadleznim za provedbu
Operativhog programa ,Konkurentnost i kohezija®, Europskoj Komisiji,
Europskom Antikorupcijskom Uredu i Europskom Revizorskom Sudu da
provjeri, kroz ispitivanje dokumenata i izradom njihovih preslika ili
provjerom na licu mjesta, provedbu zadataka i izvodenje pune revizije, ako
je potrebno, na temelju racunovodstvenih dokumenata i bilo kojeg drugog
dokumenta koji se odnose na financiranje projekta. Takve inspekcije mogu
se provoditi do 7 godina nakon konacnog plaéanija.

Nadalje, Izvoda¢ ce dopustiti Europskom Antikorupcijskom Uredu da
provodi ispitivanja i provjere na licu mjesta u skladu s procedurama u
propisima Europske Unije za zastitu financijskih interesa Europske unije
protiv pronevjera i ostalih nepravilnosti. U tom smislu Izvodac ¢e dati
odgovarajuéi pristup zaposlenicima Hrvatskih voda, Agencije za reviziju
sustava provedbe programa Europske unije, ostalim tijelima nadleznim za
provedbu Operativhog programa ,Konkurentnost i kohezija" 2014-2020,
Europske Komisije, Europskog Antikorupcijskog Ureda i Europskog
Revizijskog Suda mjestima i lokacijama na kojima se izvrSava Ugovor,
ukljucuju¢i njegove informacijske sustave kao i sve dokumente i baze
podataka u vezi tehnickog i financijskog upravljanja projektom i da
poduzima sve korake da omoguci njihov rad. Pristup koji se daje
zaposlenicima Hrvatskih voda, Agencije za reviziju sustava provedbe
programa Europske unije, ostalim tijelima nadleznim za provedbu
Operativnog programa ,Konkurentnost i kohezija“ 2014-2020, Europske
Komisije, Europskog Antikorupcijskog Ureda i Europskog Revizijskog Suda
bit ¢e na temelju povijerljivosti u odnosu na tre¢e osobe, ne derogirajuci
odredbe javnog zakona Ciji su oni subjekti. Dokumenti moraju bili lako
dostupni i spremljeni tako da omogucuju njihovo ispitivanje, a Izvodac¢ mora
obavijestiti Narucitelja o njihovoj preciznoj lokaciji.

Izvodac jaméi da ¢e prava zaposlenicima Hrvatskih voda, Agencije za
reviziju sustava provedbe programa Europske unije, ostalim tijelima
nadleznim za provedbu Operativnog programa ,Konkurentnost i kohezija",
Europske Komisije, Europskog Antikorupcijskog Ureda i Europskog
Revizijskog Suda da provode reviziju, ispitivanja i provjere biti jednako
primjenjiva i pod istim uvjetima iz ovog Clanka na svakog Podugovaratelja
ili osobu koja ima koristi od EU fondova..

Dodatni Clanak 1.16:

Ne derogirajuci odredbe o primjeni kazni odredenih Ugovorom, Naruditelj
moze IzvodaCu nametnuti administrativne i financijske kazne sukladno
¢lanku 109, Administrativne i financijske kazne, Uredbe (EU, Euratom) br.
966/2012 Europskog parlamenta i Vije¢a od 25. listopada 2012. o
financijskim pravilima koja se primjenjuju na opéi proracun.
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1.17 Zastita Dodatni Clanak 1.17:

osobnih podataka
Potpisivanjem Ugovora IzvodaC daje privolu Narucitelju da s osobnim
podacima IzvodaCa Narucitelj postupa sukladno Uredbi (EU) 2016/679
Europskog parlamenta i Vijeca od 27. travnja 2016. o zastiti pojedinaca u
vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka
te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opca uredba o zastiti
podataka) i sukladno Zakonu o provedbi Opée uredbe o zastiti podataka
(NN 42/2018).
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2. Naruditelj

2.5 Potrazivanja U drugom stavku Clanka 2.5 nakon rijeci ,$to je moguce prije " dodati:
Narucitelja
» ali ne dulje od 28 dana ”

2.6 Voditelj Dodatni Clanak 2.6:

projekta
Narucitelj ¢e imenovati Voditelja projekta i dati mu ovlasti da nastupa u ime
Narucitelja na Gradilistu. Narucitelj ¢e obavijestiti Inzenjera i Izvodaca o
imenovanju Voditelja projekta i njegovim duznostima i ovlastima.
Voditelj projekta ¢e u ime Narucitelja komunicirati s Predstavnikom Izvodaca i
InZenjerom.
Ako Voditelj projekta mora privremeno biti odsutan s Gradilista tijekom
izvodenja Radova, tada ¢e Narucitelj imenovati odgovarajucu zamjenu.
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3. InZenjer

3.1 Obvezei

ovlastenja Dodati nakon prvog stavka:

InZenjera
Osoblje Inzenjera ukljuCuje, ali bez ograniCenja, Nadzorne inZenjere
ovlastene da djeluju kao nadzorni inzenjeri sukladno Zakonu o gradnji
(Narodne novine 153/2013 s izmjenama i dopunama).

Izbrisati treci stavak i zamijeniti ga sljedecim.

InZenjer moze obavljati svoja ovlastenja koja su specificirana ili koja

proizlaze iz Ugovora. Inzenjer mora dobiti pisano odobrenje Narucitelja prije

poduzimanja radnji navedenih u sljede¢im stavkama ovog Clanka:

(a) Clanak 3.5 [Odluke]: donosenje Odluka o dodatnom placanju
Izvodaca;

(b) Clanci 4.4 [Podizvodaci]: davanje odobrenja za Podizvodace
nenavedene u Ugovoru;

(c) Clanak 8.4. [Produljenje Roka dovrsetka]: odobravanje produljenja
Roka dovrsetka;

(d) Clanak 8.8. (Privremena obustave Radova): odobrenje za privremenu
obustavu Radova ili dijela Radova.

(e) Clanak 13.1 [Pravo na izmjene]: davanje naloga za Izmjenu ukoliko
takva Izmjena zahtijeva promjenu Tehnickih specifikacija.

() Clanak 13.3 [Postupak izmjena]: odobrenje prijedloga za Izmjenu koji
je podnio Izvodac sukladno Clanku 13.1 [Pravo na izmjene] ili 13.2
[Poboljsanja].

Bez obzira na obveze navedene naprijed u pogledu pribavljanja pisanog
odobrenja, ako se po misljenju InZenjera pojavi opasnost koja ugrozava
sigurnost Zivota ili imovine ili Radova, on smije, bez da pritom oslobada
Izvodaca bilo kojih obveza ili odgovornosti po Ugovoru, naloziti Izvodacu da
izvede Radove ili uradi stvari koje su po misljenju Inzenjera potrebne da se
ukloni ili smanji rizik. Izvoda¢ mora odmah udovoljiti takvom nalogu
InZenjera, bez obzira Sto on nema odobrenja Narucitelja. Inzenjer ce
odrediti dodatak Ugovornoj cijeni u odnosu na takav nalog, sukladno Clanku
13.3 [Postupak izmjene] i obavijestit ¢e Izvodaca s kopijom Naruditelju.

3.4 Zamjena Zamijeniti broj 42" s,21"
InZenjera 5
Dodati na kraju ovog Clanka.

PROCEDURA ZAMJENE STRUCNJAKA:

Ukoliko Izvodac Zeli zamijeniti struCnjaka ili strucnjake koji se nalaze na popisu
strucnjaka u E-ESPD obrascu, Izvodac ¢e predloziti Narucitelju zamjenskog
Strucnjaka jednakih ili boljih kvalifikacija i sposobnosti od kvalifikacija i
sposobnosti Struc¢njaka za kojega se predlaze zamjena, a koje su navedene u
E-ESPD obrascu.

Jednake ili bolje kvalifikacije i sposobnosti Izvodac dokazuje dostavom potvrde
druge ugovorne strane (Narucitelja ili poslodavca kod kojega je strucnjak bio
zaposlen u vrijeme provedbe projekta) na pregled Naruditelju.
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Jednake ili bolje kvalifikacije i sposobnosti imaju znaenje da zamjenski
Strucnjak posjeduje minimalno zahtijevano profesionalno iskustvo trazeno
poglavljem 27.3.2 Knjige 1 odredenog Strucnjaka 1-5 te da, ukoliko se
predlaze zamjena StruCnjaka 1, ostvaruje jednako ili viSe bodova
od struénjaka nominiranog u ponudi kojega zeli zamijeniti, a koje je ostvario
u okviru izvrsenog pregleda i ocjene ponude u skladu s kriterijima odabira
ekonomski najpovoljnije ponude navedenima u poglavlju 51.2 Knjige 1.
Izvodac¢ nece angazirati zamjenskog Strucnjaka prije odobrenja Narucitelja.
Ukoliko predlozeni Strucnjak ne zadovolji prethodno postavljen uvijet, Izvodac
moze predloziti drugog Strucnjaka za kojeg ¢e Narucitelj sagledati zadovoljava
i uvjete zamjene.

3.5 Odluke Dodati na kraju ovog Clanka:

Medutim, na svaki sporazum ili dogovor kojim se povecava Ugovorna cijena,
na odgovaraju¢i nacin ¢e se primjenjivati odredbe Zakona o javnoj nabavi
(Narodne novine br. 120/2016 s izmjenama i dopunama). Ugovorne strane ¢e
svaki dogovor kojim se produljuje Rok dovrsetka ili pove¢ava Ugovorna cijena,
formalizirati kroz dodatak Ugovoru uvazavajuéi odredbe vaze¢eg ZIN 2016. i
podzakonskih propisa."

Trenuci u kojima ¢e Ugovorne strane formalizirati dodatke Ugovoru sukladno
odredbama ZJN 2016 su:

a) svaki dogovor kojim se Prihvaceni ugovorni iznos povecava za 2.5%

b) svaki iduc¢i dogovor kojim se Ugovorena cijena povecava za 2.5%

c) svaki dogovor na dan kada je Narucitelj primio zadnji zapisnik o
tehni¢kom pregledu koji je sastavilo povjerenstvo za tehnicki pregled,
navodedi u njemu da se za izvedene Radove moze izdati Uporabna
dozvola, a kojim se Prihvaceni ugovoreni iznos i/ili Ugovorena cijena
povecava za iznos manji od 2.5%.

Ugovorne strane ¢e svaki od dogovora (a), (b) ili (c) kojim se produljuje Rok
dovrSetka formalizirati kroz dodatak Ugovoru uvaZavajuci odredbe vazeceg ZIN
2016. i podzakonskih propisa.

Dodati na kraju ovog Clanka:

InZenjer ne smije donositi nikakvu odluku kojom se mijenja Ugovor ili
se takvom odlukom utjece na rok dovrSenja Radova ili Ugovornu cijenu,
bez prethodne pisane suglasnosti Narucitelja. Bez obzira na odredbe
ovog Clanka, ukoliko se po misljenju Inzenjera pojavila opasnost koja
moze ugroziti zivote ljudi ili sigurnost Radova ili susjedne imovine, on
moze bez prethodnog odobrenja Narucitelja, i bez da time oslobada
Izvodaca od bilo koje njegove obveze i odgovornosti prema odredbama
Ugovora, narediti Izvodacu da izvrsi sve radove ili da uradi sve Sto je
po misljenju InZenjera potrebno da se izbjegne opasnost ili smaniji rizik.
Izvodac mora izvrsiti sve takve naredbe.

Ukoliko se po donoSenju odluke uz suglasnost Narucitelja povecava
Ugovorna cijena, primjenjivat ¢e se na odgovarajuéi nacin odredbe
Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 120/16). Ugovorne strane
¢e svaki dogovor kojim se produljuje Rok dovrSetka ili povecava
Ugovorna cijena, formalizirati kroz pisani dodatak Ugovoru uvazavajuci
odredbe vazeteg Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br.
120/2016) i podzakonskih propisa. Cijena ugovora i Rok dovrsetka moze
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biti predmet izmjene ugovora sukladno ¢lancima 314. do clanka 321.
Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 120/2016 s izmjenama i
dopunama ).

3.6 Sastanci Dodatni Clanak 3.6:

rukovodstva
InZenjer ili Predstavnik Izvodaca moze od drugog zahtijevati da sudjeluje na
sastancima rukovodstva u cilju razmatranja buduc¢eg rada. Inzenjer i
Predstavnik Izvodaca mogu pozvati i druge osobe da prisustvuju. Inzenjer ¢e
voditi zapisnik o sastanku. InZenjer i Predstavnik Izvodaca su duzni na sastanke
rukovodstva pozvati Voditelja projekta.

InZenjer i Predstavnik Izvodaca potpisat Ce zapisnike kao vjerodostojne zapise
dan nakon sastanka. InZenjer ¢e dostaviti kopije zapisnika svima koji su
sudjelovali na sastanku. Odgovornost za bilo koju akciju koju treba poduzeti
navedenu u zapisniku, bit ¢e u skladu s Ugovorom.

Dnevni red takvog sastanka treba pokrivati pregled napredovanja, pregled
programa i planova buducih aktivnosti, stanje Osoblja, tehnicke poslove,
sigurnost, Mehanizaciju, nabavu Materijala, placanja, sadasnje i predvidene
poteskoce, suradnju s ostalim Izvodacima, i ostale prikladne teme.

Sastanci ¢e se odrzavati tjedno.
Ostali sastanci odrzavat ¢e se po potrebi.

Vrijeme i mjesto sastanaka e se dogovoriti ovisno o temama o kojima ¢ée se
raspravljati. Troskovi sastanaka smatraju se uklju¢enima u Ugovornu cijenu.

Svaki zapisnik sastanka smatra se autoriziranim zapisom predmeta koji su
raspravljani, ali ne nadomjesta niti jednu odredbu u Ugovoru koja zahtijeva
suglasnost, uputu ili odluku koja treba biti u pisanom obliku.

3.7 Radno Dodatni Clanak 3.7:

vrijeme Izvodenje Stalnih radova mora biti pod neprekinutima nadzorom Nadzornih

InZenjera inzenjera.
Prisustvo osoblja InZenjera na GradiliStu je ograni¢eno na vrijeme od 7 do 18
sati radnim danom i subotom, ali ne nedjeljom i praznikom.
Ako Izvodac zahtjeva prisustvo bilo kojeg od osoblja InZenjera izvan tog
vremena iz prethodnog stavka zatraZit ¢e to 7 dana unaprijed. InZenjer ce
odluciti o potrebi prisustva. Izvodac¢ ¢e nadoknaditi troSkove rada osoblja
odredene Zakonom, kroz odgovarajuéi odbitak u Privremenim situacijama.
Odbijeni iznos Narucitelj ¢e platiti direktno Inzenjeru.
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4, Izvodac

4.1 Opce obveze
Izvodaca

4.2 Sredstvo
osiguranja za
izvrSenje
Ugovora

Dodati na kraju ovog Clanka:

Izvoda¢ mora izraditi, i drzati ih azurnim, komplet Elaborata iskolcenija,
Izvedbenog projekta, Projekta izvedenog stanja i Geodetskog elaborata
izvedenog stanja. Ti dokumenti e se drzati na gradilistu i smiju se koristiti
samo u svrhu ovog Clanka.

Osam kompleta nacrta izvedbenog projekta i Elaborata iskolCenja (6 tiskanih
primjeraka i 2 digitalna na USB ili DVD mediju) treba predati InZenjeru prije
pocetka radova.

Po sedam kompleta Projekta izvedenog stanja i Geodetskog elaborata
izvedenog stanja (5 tiskanih primjeraka i 2 digitalna na USB ili DVD mediju)
treba predati InZenjeru prije pocetka tehnickog pregleda. Izvodac treba
unaprijed traziti suglasnost Narucitelja na veli¢inu i opremu nacrta, sistem
kodiranja i ostale relevantne detalje.

Izvodac mora osigurati prije fizickog poCetka radova privremene informacijske
ploce (4 komada) dimenzija 70x100cm prema tocki 5.2 priru¢nika Upute za
korisnike sredstava - Informiranje, komunikacija i vidljivost dostupne na
poveznici:
https://strukturnifondovi.hr/wp-content/uploads/2017/03/Upute-za-korisnike-
zadnja-verzija.pdf

Na obveze Izvodaca primjenjuju se, izmedu ostalog, i odredbe Clanaka 604.,
605. i 633. Zakona o obveznim odnosima (Narodne novine br. 35/2005, 41/08,
125/11 s izmjenama i dopunama).

Promijeniti drugi stavak tako da glasi:

Izvodac ¢e Narucitelju dostaviti Sredstvo osiguranja za izvrSenje Ugovora u
obliku Jamstva za uredno ispunjenje ugovora sa svim elementima
navedenim u oglednom obrascu Jamstva za uredno ispunjenje ugovora danim
u Knjizi 2 DON, zajedno s potpisanim Sporazumom kako je odredeno Clankom
1.6 [Sporazum].

U slucaju da Gospodarski subjekt uplac¢uje novcani polog, novcani polog mora
biti evidentiran na racunu Narucitelja najkasnije 10. (deseti) dan od dana
potpisivanja ugovora o javnoj nabavi.

Sredstvo osiguranja za izvrSenje Ugovora mora biti u obliku danom u Knjizi 2,
Dio 4, Dokumentacije o nabavi i mora biti izdano od financijske institucije
prihvatljive za Narucitelja ili u obliku nov¢anog pologa kako je definirano
Knjigom 1.

Dodaje se u stavak Cetiri ovog Clanka slijedece:
e) radi naplate Kazne za zakasnjenje Izvodaca u ispunjenju svojih obveza iz

ovog Ugovora, u skladu sa ¢lancima 8.7. i 14.15. Ugovora.
Dodati na kraju ovog Clanka.
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Kada se Prihvaceni ugovorni iznos ili Ugovorna cijena temeljem dodatka
ugovora poveca, iznos Sredstva osiguranja za izvrSenje Ugovora povecat ¢e se
za odgovarajudi iznos.

Kada se Prihvacéeni ugovorni iznos ili Ugovorna cijena poveca za vise od 2.5%,
iznos Sredstva osiguranja za izvrSenje Ugovora povecat e se za odgovarajuci
iznos.

Sredstvo osiguranja za izvrSenje Ugovora za zajednicu ponuditelja dostavlja se
sukladno odredbama tocke 40. Knjige 1.
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4.3 Predstavnik
Izvodaca

4.4 Podizvodaci

4.6 Suradnja

Dodati na kraju ovog Clanka:

Predstavnik IzvodaCa mora vladati hrvatskim jezikom. Ako Predstavnik
IzvodaCa ne vlada hrvatskim jezikom, Izvoda¢ mora o svom troSku na
Gradilistu kroz radno vrijeme imati kompetentnog prevoditelja kako bi osigurao
valjani prijenos uputa i informacija.

Dodati na kraju ovog Clanka:

Izvodac ¢e osigurati da se zahtjevi koji se odnose na Izvodaca prema Clanku
1.12 [Povijerljivi podaci] na isti nacin odnose na sve Podizvodace.

Narucitelj ¢e platiti PodizvodaCima iznose koje je za radove Podizvodaca
Izvodac unio u privremenu situaciju i za koje je Inzenjer potvrdio da su dospjeli
u skladu s podugovorom, sukladno Zakonu kojim se ureduje javna nabava.

Izvodac moze tijekom izvrSenja ovog Ugovora od Narucitelja zahtijevati:

(a) promjenu Podizvodaca za onaj dio Ugovora koji je prethodno
podugovorio,

(b) preuzimanije izvrSenja dijela Ugovora koji je prethodno podugovorio,

(c) uvodenje jednog ili viSe novih Podizvodaca Ciji ukupni udio ne smije
prije¢i 30% vrijednosti Prihnvacenog ugovornog iznosa ovog Ugovora
neovisno o tome je li prethodno podugovorio dio Ugovora.

Uz zahtjev iz prethodnog stavka ovoga Clanka, Izvodac je obvezan Narucitelju
dostaviti slijedece podatke za novog Podizvodaca:

() naziv ili tvrtka, sjediste, OIB (ili nacionalni identifikacijski broj prema
zemlji sjedista PodizvodaCa, ako je primjenjivo) i broj racuna
Podizvodada, i

(i) predmet, koli¢ina, ukupnu vrijednost podugovora i postotni dio
ugovora koji se daje u podugovor.

Narucitelj je ovlasten prije odobravanja zahtjeva Izvodaca iz stavka 4. ovoga
Clanka zatraziti dokumente kojima se dokazuje sposobnost novog Podizvodaca
sukladno Zakonu kojim se ureduje javna nabava.

Nakon rijeci ,javnog tijela" u tocki (c) prvog stavka umetnuti:

. ili isporucitelja komunalnih i/ili vodnih usluga ”
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4.7 Iskolcenje

4.8 Sigurnosni
postupci

4.9 Osiguranje
kvalitete

Dodati na kraju prvog stavka:

Izvodac ¢e osigurati da iskolCenje izvede osoba ovlastena prema clanku 58.
Zakona o gradnji (Narodne novine br. 153/2013 s izmjenama i dopunama).

Promijeniti tocku (a) ovog Clanka tako da glasi:

»zadovoljavati sve odgovarajuce sigurnosne propise, pravila i specifikacije,
prema Zakonu o zastiti na radu (Narodne novine br. 71/2014, 118/2014,
154/20142014 s izmjenama i dopunama) u vezi svih mjera, postupaka i
administrativnih koraka potrebnih za potpunu zastitu na radu i ocCuvanje
okolisa."

Dodati na kraju ovog Clanka:

Sigurnost mora biti na dnevnom redu svih gradiliSnih sastanaka i planovi za
mitigaciju rizika moraju biti dogovoreni izmedu InZenjera i Predstavnika
Izvodaca i ukljuCeni u prijedlog Izvodaceve organizacije i metode gradenja
koje podnosi sukladno Clanku 4.1 [Opce obveze Izvodaca].

Dodati na kraju ovog Clanka:

Sustav osiguranja kvalitete mora:

(@) Osigurati da se za sve gradevne proizvode, materijale i opremu
dopremljene na GradilisSte moze utvrditi da li su sukladni Programu
kontrole i osiguranja kakvoce iz Glavnog projekta i Knjige 3 DON, Zakonu
o tehnickim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanje sukladnosti (NN 80/13,
14/14, 32/19), Pravilniku o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o
sukladnosti i oznacavanju gradevnih proizvoda (NN 103/08, 147/09,
87/10 i 129/11), Zakonu o gradevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14,
130/17, 39/19), Tehnickom propisu o gradevnim proizvodima (NN
35/18), Tehnickom propisu za gradevne konstrukcije (NN 17/17),
Tehnickom propisu kojim se utvrduju tehnicke specifikacije za gradevne
proizvode u uskladenom podrucju (NN 4/15, 24/15, 93/15, 133/15,
36/16, 58/16, 104/16, 28/17, 88/17, 29/18, 43/19), Uredbi (EU) br.
305/2011 Europskog parlamenta i vije¢a od 9. ozujka 2011. o utvrdivanju
uskladenih uvjeta za stavljanje na trziSte gradevnih proizvoda i stavljanju
izvan snage Direktive Vije¢a 89/106/EEZ, Zakonu o zastiti okoliSa (NN
80/13, 78/15, 12/18, 118/18) i drugim zahtjevima primjenjivih propisa;

(b) Ukljuciti procedure za provjeru sukladnosti i pohranjivanje isprava o

sukladnosti; i

(c) Ukljuciti elektronicki i papirnati sustav za pohranjivanje isprava i datuma
isporuke.

U slucaju da Materijali, Proizvodi ili izrada nisu potpuno detaljirani ili

specificirani moraju imati standard koji odgovara Radovima i pogodni za
namijenjenu svrhu navedenu ili razumno interpretiranu iz Projekta te u skladu
s dobrom gradevinskom praksom.

Proizvodi moraju biti novi osim ako je drugacije specificirano. Za Proizvode
specificirane prema odredenom standardu, Izvodac treba od proizvodaca
pribaviti ispravu o sukladnosti.
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4.10 Podaci o
gradilistu

4.13 Pravo
prolaza i objekti

4.14
Izbjegavanje
ometanja

4.18 Zastita
okolisa

Promijeniti zadnju recenicu prvog stavka tako da glasi:
Izvodac je odgovoran za tumacenje i provjeru svih tih podataka.
Dodati novi stavak na kraju ovog Clanka:

Izvodac se ne smije oslanjati na bilo koje istrazivanje, izvjestaj, ili drugi
dokument pripremljen od strane ili po nalogu Narucitelja u vezi materije na
koju se odnosi ovaj Clanak i Narucitelj ne jamdi tocnost ili potpunost bilo kojeg
takvog istraZivanja, izvjestaja ili dokumenta ili bilo koju predstavku ili tvrdnju
koja se nemarom ili na drugi nacin nalazi u njima.

Izvodac e provoditi daljnja istraZivanja na GradiliStu koja smatra potrebnim
za podnosenje bilo kakvog proracuna, za dobivanije bilo kojih sluzbenih i drugih
odobrenja te za izvodenje, dovrSenje i odrzavanja Radova do potpunog
zadovoljstva InZenjera.

Dodati na kraju ovog Clanka:

Izvodac je odgovoran za:

(a) Regulaciju i odrzavanje prometa ometanog Radovima i za dobivanje
odgovarajucih dozvola;

(b) Odrzavanje pristupa imovini ometenoj Radovima; i

(c) Odrzavanje veze s vlasnicima imovine i usluga ometanih Radovima.

Izvodac je ukljucio u cijenu sve dodatne troskove kojima moze biti izlozen zbog
toga Sto mora udovoliiti regulaciji u vezi s restrikcijama prometnih pravaca
kojima se krec¢u vozila dolaze¢i na Gradiliste, istovarom ili utovarom, ili
Cekanjem vozila ili u vezi bilo ¢ega Sto ometa izvodenje Radova. Izvodac ce
osloboditi ili obestetiti Narucitelja od bilo koje odgovornosti, gubitka,
potraZivanja ili postupaka u odnosu na Stete na cestama ili mostovima,
izazvanih izvanrednim prometom u vezi izvodenja Radova. Izvodac e osigurati
da se sprijeci svim vozilima koja napustaju GradiliSte da na cestu iznose blato,
smece itd. i mora redovito Cistiti pristupne ceste.

Izvodac mora pribaviti sve Sto je potrebno da udovolji gornjim zahtjevima bez
odobrenja dodatnih troskova.

Na kraju ovog Clanka umetnuti ,ili" i dodati:

(c) isporuku roba i usluga na Gradilistu za Narucitelja ili drugu osobu,
ukljuCujuci bez ograni¢enja pogonsko gorivo, elektriCnu energiju, vodu,
plin, telefon, podzemne ili zracne kablove i odvodnju.

Na kraju ovog Clanka dodati:

Narucitelj temeljem Ugovora o gradenju prenosi vlasnistvo nad gradevnim
otpadom na Izvodaca.

IzvodaC¢ kao vlasnik i posjednik gradevnog otpada duzan je gospodariti
gradevnim otpadom koji je nastao tijekom gradenja, rekonstrukcije ili
odrZavanja na gradilistu sukladno propisima, pravilnicima i zakonu koji ureduju
gospodarenje otpadom.

Izvodac kao vlasnik i posjednik gradevnog otpada treba sve troSkove koji
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4.19 Struja, voda
i plin

4.21 Izvjestaji o
napretku radova

proizlaze iz obveze gospodarenja gradevnim otpadom uracunati/ukalkulirati u
stavkama troskovnika i nec¢e se posebno obracunavati.

Izbrisati tredi stavak ovog Clanka i zamijeniti sljededim:

Izvodac ce sve dospjele iznose za takve usluge plaéati direktno isporucitelju
usluge.

Dodati na kraju stavka 1. ovog Clanka:

Rok iz prethodne reCenice ovog stavka primjenjuje se i na prvi Izvjestaj iz
druge recenice ovog stavka.

Dodati na kraju ovog Clanka:

Izvodac ce voditi Gradevinski dnevnik u skladu s odredbama Zakona o gradnii
(Narodne novine br. 153/2013 s izmjenama i dopunama) i Pravilnika o nacinu
provedbe strucnog nadzora gradenja, obrascu, uvjetima i nacinu vodenja
gradevinskog dnevnika te o sadrzaju zavrSnog izvjeS¢a nadzornog inzZenjera
(NN 111/14 s izmjenama i dopunama).

Predstavnik Izvodaca Ce priredivati tjedne izvjestaje (realizacija) i planove za
nadolazedi tjedan u formatu dogovorenom s InZenjerom. Kopije tih izvjestaja
bit ¢e dostavljene InZenjeru putem elektronicke poste jedan dan prije tjiednog
gradiliSnog sastanka ili drugacije kako se dogovori.

Izvoda¢ mora pripremati i odrzavati aZzurnim i sve druge sluzbene izvjestaje
prema Zakonu.

KNJIGA 2: Ugovorna dokumentacija

27



Razvoj vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Krizevci
REKONSTRUKCIJA I IZGRADNJA SUSTAVA VODOOPSKRBE I ODVODNJE

5. Imenovani Podizvodaci

Bride se ovaj Clanak u cijelosti
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6. Osoblje i radna snaga

6.2 Place i uvjeti
rada

6.3 Osobe u
sluzbi
Narucitelja

6.6 Objekti za
osoblje i radnu
snagu

6.8 Rukovodenje
od strane
Izvodaca

6.10 Evidencija
Mehanizacije
Izvodaca i
Osoblja Izvodaca

Dodati na kraju ovog Clanka:

Izvodac ¢e uredno podmirivati sve svoje obveze u svezi s isplatom placa
Osoblju, a sve u skladu s pozitivnim propisima Republike Hrvatske.

Izbrisati Clanak i zamijeniti ga sljedecim.

Izvodac nece zasnovati ili pokusati zasnovati radni odnos, ili drugi pravni odnos
sa istim ili sliénim ucinkom, s osobljem i radnom snagom iz Osoblja Narucitelja
i/ili Inzenjera.

Izbrisati drugi stavak i zamijeniti ga sljedecim.

Izvodac nece dopustiti nikome od Osoblja Izvodaca da ima privremenu ili
stalnu nastambu unutar Gradilista.

Dodati na kraju ovog Clanka:

Izvodacevo rukovodece Osoblje mora imati zadovoljavajuce znanje hrvatskog
jezika u razumijevanju, govoru i pisanju ili ¢e Izvodac¢ na svoj troSak imati
dovoljan broj kompetentnih prevoditelja raspolozivih na GradiliStu kroz cijelo
radno vrijeme, kako bi osigurao potpuno, tocno i pravovremeno komuniciranje.
Brise se prva recenica ovog Clanka i zamjenjuje se sljjedecom:

Izvodac je duzan dostaviti InZenjeru sve pojedinosti koje se odnose na broj
svake skupine Osoblja Izvodaca (potpuni i to¢an popis radnika uz naznaku
imena, starosti, spola i sati rada svih radnika), te svaku vrstu Mehanizacije

Izvodaca na Gradilistu.

U drugoj recenici ovog Clanka iza rijeci ,detalji”, a prije rijeci ,moraju” dodaje
se ,se moraju unositi u Gradevinski dnevnik u punom opsegu te”

Dodaje se treéa recenica ovog Clanka koja glasi:

Detalji moraju biti dostupni za provjeru u normalno radno vrijeme.
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6.12 Strano Dodatni Clanak 6.12:

osoblje
Izvoda¢ mozZe dovesti strano Osoblje koje je potrebno za izvodenje Radova u
opsegu dopustenom Zakonom. Izvoda¢ mora osigurati da to Osoblje ima
potrebne boravisne vize i radne dozvole. Svi troskovi vezani uz rad stranog
Osoblja su odgovornost Izvodaca.

Izvodac ce biti odgovoran za povratak tog Osoblja na mijesto gdje je
regrutirano ili do njihovog prebivalista. U slu¢aju smrti bilo kojeg od tog Osoblja
ili ¢lana njihove obitelji, Izvodac Ce biti odgovoran za odgovarajuce aranZmane
vezano za nhjegov povratak ili pogreb.

6.13 Praznici i Dodatni Clanak 6.13:

vjerski obicaji
Izvodac nece obavljati Radove na drzavne praznike, dane odmora, osim po
odobrenju InZenjera
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7. Postrojenje, Materijali i izrada

7.4 Ispitivanje

7.7 Vlasnistvo
nad
Postrojenjem i
Materijalima

7.8 Naknade

Dodati na kraju ovog Clanka:
Kada se tekuca ispitivanja ili pregledi ili dokaz sukladnosti proizvoda moraju

obaviti od strane hrvatskih ovlastenih neovisnih tre¢ih osoba, prema
odredbama Zakona, one ¢e biti unajmljene i placene od Izvodaca.

Brise se tocka (a) ovog Clanka i zamjenjuje se sljjedecom:

(a) kada budu ugradeni i obracunati u Radovima.

Promijeniti prvi stavak tako da glasi:

»,0sim ako nije drukcije odredeno u Tehnickim specifikacijama, Izvodac ce
pribaviti sve Dozvole (ako su potrebne) i platiti ¢e sve naknade, zakupnine i
druga placanja za:”
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8. Pocetak, kasnjenje i prekid

8.1 Pocetak
radova

8.3 Vremenski
plan

Promijeniti drugu recenicu ovog Clanka tako da glasi:

Datum pocetka izvodenja radova ovisan je o konac¢nim suglasnostima za
pocetak realizacije projekta te o provedbi javnih nadmetanja za izvrSenje
radova koji su predmet ugovora. Svi navedeni datumi i rokovi indikativni su.
Izvodac je suglasan i u obvezi prilagoditi se s izvodenjem radova stvarnim
rokovima pocetka i zavrsetka realizacije projekta.

Rok za izvrsenje radova pocinje teci u roku od 7 kalendarskih dana od dana od
pisane obavijesti Izvodacu radova (izdavanje Naloga za pocetak) koju dostavlja
Inzenjer Izvodacu.

Datum pocetka definirati ¢e se Nalogom za pocetak izvrSenja kojeg izdaje
InZenjer.

Dodati na kraju ovog Clanka:

Prije poCetka izvodenja Radova IzvodaC Ce se pobrinuti da dobije sva
dopustenja prema Clanku 1.13 [PridrZzavanje Zakona], kako se zahtijeva prije
pocetka gradevinskih radova.

Izvodac Ce pribaviti i predati InZzenjeru sve dokumente i dokaze o zadovoljenju
svih uvjeta trazenih za obavjeStavanje o pocetku izvodenja Radova u skladu
sa Zakonom. Izvodac¢ mora zadovoljiti ovu odredbu 14 dana prije planiranog
pocetka izvodenja gradevinskih radova.

Odmah po uzimanju u posjed Gradilista Izvodac ¢e provjeriti susjednu imovinu
i javne ceste i napraviti pregled istroSenosti postojecih zgrada, cesta, putova,
ograda, zidova, ulaza itd. koji okruzuju Gradiliste i pripadajuce zgrade i objekte,
te izraditi detaljne fotografske snimke postojeceg stanja.

Izvoda¢ je duzan dostaviti navedene fotografske snimke u digitalnom i
tiskanom obliku InZenjeru u roku od 7 dana od dana Uvodenja u posao.

Na kraju navoda (a) dodati:
Izvodac mora izraditi terminski uvazavajuci ovaj redoslijed izvodenja radova:

1. Projekt ,Grupni vodovod Krizevci - podrucje grada
KriZzevaca - cjelina 4, I faza", br. projekta 2630/4
= dionica D7,
= dionica D8, (PEHD 160)
= dionica D8, (PEHD 110)
= dionica D9
2. Projekt ,Grupni vodovod KriZzevci - podrucje grada
Krizevaca - cjelina 1%, Dippold & Gerold HIDROPROJEKT
91, Zagreb, br. projekta 2630/1
= dionica D9.1,
= dionica D12,
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= dionica D12.1,
= dionica D12.2,

3. Projekt ,,Grupni vodovod Krizevci — rekonstrukcija
vodoopskrbne mreze Grada Krizevaca - cjelina
2,",Dippold & Gerold HIDROPROJEKT 91, Zagreb, br.
projekta 2630/2

= dionica D1
= dionica D10.1

4. Projekt ,Sustav odvodnje i prociS¢avanja otpadnih
voda aglomeracije Krizevci , Podsustav Krizevci-
zapad” - cjelina 8, I faza,", Dippold & Gerold
HIDROPROJEKT 91, Zagreb, br. projekta 2631/8

= dionica Z_2
= dionica Z_3
= dionica Z_13

5. Projekt ,Sustav odvodnje i prociscavanja otpadnih
voda aglomeracije Krizevci, centar - cjelina 2A,
kolektor Vrtlin®, Dippold & Gerold HIDROPROJEKT 91,
Zagreb, br. projekta 2631/2A

= dionica 2.2
6. ostale ugovorne dionice prema organizaciji izvodaca radova.

Na kraju ovog Clanka dodati:

Vremenski plan treba biti u obliku mreznog dijagrama (Metoda kriti¢nog puta
ili Critical Path Method) dogovorenom s InZenjerom i sukladan Naruciteljevom
racunalnom programu za upravljanje projektima i mora omoguditi usporedbu
planiranog napredovanja i redoslijeda aktivhosti sa stvarnim napredovanjem.

Kao sastavni dio vremenskog plana Izvodac ¢e dostavili vremenski raspored
planiranog koriStenja resursa (Osoblje i Mehanizacija Izvodaca) u obliku
linijskog dijagrama (Ganttov dijagram) sukladno vremenskom planu radova.

Vremenski plan mora obavezno sadrzavati aktivnosti izrade Izvedbenog
projekta i razdoblja njezinog pregleda od strane InZenjera, sukladno Podclanku
4.1. Vremenski plan takoder mora sadrzavati vrijeme potrebno za Testove po
dovrsetku i izdavanje Potvrde o preuzimanju, koje je takoder sastavni dio Roka
dovrsetka radova.

Uz Vremenski plan Izvoda¢ mora izraditi financijski plan koji ¢e prikazati
vrijednost radova planiranih za izvodenje u svakom mjesecu. Financijski plan
mora biti raspisan na nacin da se vidi planirana vrijednost svake podgrupe i
grupe radova iz TroSkovnika.

Izvodac mora na Gradilistu drZati kopiju ovjerenog vremenskog plana od strane
InZenjera i Narucitelja i azurirane podatke o napredovanju, koji moraju biti
dostupni za pregled.

U pripremi vremenskog plana Izvoda¢ mora uzeti u racun vremenske i
hidroloske prilike i/ili moguce privremene obustave te moguce ogranicenje
napredovanja u zimskim mjesecima. Pri tome se mogu uzeti u obzir posljednji
25-godiSnji statisticki podaci. Vremenski plan koji sadrzi ograni¢enja u
napredovaniju ili privremeno obustavljanje Radova bit ¢e prihvatljiv InZzenjeru,
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8.4 Produljenje
Roka dovrsetka

8.5 Kasnjenje
koje uzrokuju
viasti

8.6 Dinamika
napretka

8.7 Kazna za
zakasnjenje

ali nece osloboditi Izvodaca njegovih obveza po Ugovoru da zavrSi Radove u
skladu s ugovorenim vremenskim planom.

Svaki azurirani vremenski plan Izvoda¢ mora predati InZenjeru u roku 14 dana
nakon Sto to InZenjer zatrazi.

Na kraju stavka (c) dodati:

Radi procjene pojave iznimno nepovoljnih temperatura, oborina i vijetra,
normalni uvjeti u pogledu temperature, oborina i vjetra definiraju se kao
desetogodisnji mjesecni prosjek tih parametara, izmjerena u nekoj
meteoroloskoj stanici u blizini lokacije gradilista.

Radi evidencije pojave nepovoljnih klimatskih uvjeta za jedan od tih
parametara Izvodac je duzan traziti podatke o temperaturi, oborinama ili vietru
od najblize meteoroloske stanice.

Na kraju ovog Clanka dodati:

Produljenje Roka zavrSetka samo po sebi ne daje pravo Izvodacu na dodatno
placanje. Izvodac nece imati pravo na pojedinacno Produljenje Roka dovrsetka
za svaki od nekoliko uzroka zakasnjenja koji su se dogodili istovremeno, nego
samo na stvarno produljenje kako to odredi Inzenjer bez obzira na razloge koji
su prouzroCili zakasnjenje.

Izvodac moze zahtijevati Produljenje Roka dovrSetka samo zbog zakasnjenja
radova koji su na kriticnom putu. Kriticni put je slijed radova/aktivnosti s
najduljim trajanjem tj. slijed onih radova/aktivnosti koji nemaju vremensku
rezervu.

U slucaju zastoja radova ili produzetka rokova gradnje za koju je odgovoran
narucitelj, Izvoda¢ nema pravo na naknadu troskova koji se odnose na
troskove uprave, izmaklu korist ili neimovinsku Stetu.

Promijeniti Clanak tako da se na kraju recenice brise tocka i dodaje se:

» , ali nece na bilo koji nacin dati pravo Izvodacu da potrazuje bilo kakve
Troskove ili izmaklu dobit zbog tog zakasnjenja."

Dodati na kraju ovog Clanka:

Dodatni TroSkovi revidiranih metoda, ukljuCuju¢i mjere za ubrzanje, prema
nalogu Inienjevra kako bi se smanijilo zakasnjenje uzrokovano razlozima
navedenim u Clanku 8.4 [Produljenje Roka dovrsetka], bit ¢e placeni od
Narucitelja, bez da se iznos dodatnih TroSkova uveca za bilo kakvu korist
Izvodaca.

Brise se druga recenica prvog stavka ovog Clanka i mijenja slijedecom:

Iznos kazne iznosi 0,1% Ugovorne cijene po danu, u valutama i omjerima u
kojima je plativa Ugovorna cijena, a koja e se platiti za svaki dan koji protekne
nakon relevantnog Roka dovrsetka.

Maksimalni iznos Ugovorne kazne iznosi 10% konacne Ugovorne cijene.
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8.8 Privremena
obustava Radova

8.9 Posljedice
privremene
obustave Radova

8.10 Placanje za
Postrojenje i

Dodati na kraju prvog stavka ovog Clanka:

~Kazna za zakasnjenje" znaci ugovorna kazna i primijenit ¢e se u skladu s
¢lancima 350. i 355. Zakona o obveznim odnosima (Narodne novine br.
35/2005, 41/08, 125/11 s izmjenama i dopunama).

Izbrisati prvu recenicu drugog stavka ovog Clanka.
Dodaje se na kraju ovog Clanka:

Narucitelj ima pravo iznos iz prethodnih stavaka odbiti od bilo koje Privremene
ili Okoncane situacije, ili ukoliko to Zeli moze predmetni iznos naplatiti putem
Jamstva za uredno ispunjenje Ugovora.

Dodati na kraju prvog stavka ovog Clanka:

Izvodac ¢e poduzeti sve razumne napore da smanji i otkloni troskove vezane
za svaku takvu obustavu i nastaviti Radove ¢im je to prije moguce nakon sto
od InZenjera primi dopustenje ili uputu da nastavi, osim ako je dobio drugaciju
uputu od InZenjera.

Nakon Sto je InZenjer dao uputu da se nastavi s radovima, Izvodac i Inzenjer
¢e zajedno pregledati Radove na koje se odnosila priviemena obustava kako
bi utvrdili njihovo stanje.

Brise se tocka (b) u stavku 1. ovog Clanka i zamjenjuje se sljjedecom:

(b) placanje stvarnih troskova koje je pretrpio zbog obustave.

Nakon stavka 1. dodaju se novi stavdi koji glase:

Stvarnim troskovima koje je Izvodac pretrpio zbog obustave, smatraju se
iskljucivo i jedino:

(a) troskovi produzetka Sredstava osiguranja i Polica osiguranja za
razdoblje produljenja roka izvodenja Radova;

(b) troskovi demobilizacije i mobilizacije na GradiliStu nastali zbog
privremene obustave Radova;

(c) troskovi konzerviranja Radova;

(d) troskovi Cuvarske sluzbe za vrijeme priviemene obustave Radova.

Izvodac smije izvrsiti demobilizaciju GradiliSta u slucaju privremene obustave
Radova, samo uz pisanu suglasnost InZenjera, a ponovnu mobilizaciju je
duZan izvrsiti u roku od 14 dana od primitka odluke InZenjera o ukidanju
priviemene obustave Radova te naloga o ponovnom zapocinjanju izvodenja
Radova.

Izvoda¢ nema pravo na nadoknadu izgubljene realizacije, izmakle dobiti ili

nadoknadu drugih troSkova Gradilista ili izvan njega, kao i trosSkova mjesta na
kojima se proizvode elementi za ugradnju u Radove (npr. trosSkovi Uprave i sl.

Izbrisati tocku (b) u prvom stavku ovog Clanka.
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Materijale u Dodati na kraju ovog Clanka:

slucaju

Privremene Narucitelj ¢e tada, ako to traZi IzvodaC, preuzeti odgovornost za zastitu,
obustave Radova skladistenje, sigurnost i osiguranje Postrojenja i/ili materijala; rizik gubitka ili

Stete na obustavljenim Radovima prelazi na Narucitelja.

8.12 Nastavak Promijeniti zadnju recenicu tako da se na kraju recenice brise tocka i dodaje
Radova se:

, nakon $to od InZenjera dobije uputu u smislu Clanka 13 [Izmjene i
uskladenja]l.”
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9. Testovi po dovrsetku

9.1 Obveze Izbrisati Clanak 9.1 i zamijeniti ga sljedecim:

Izvodaca
Testovi po dovrsetku ukljuéuju Tehnicki pregled u skladu s Pravilnikom o
tehni¢kom pregledu gradevine (NN 46/18) i primjenjivim odredbama Zakona o
gradnji (Narodne novine 153/13, 20/17, 39/19), i drugih primjenjivih propisa.

Izvodac ¢e Inzenjeru dostaviti obavijest i pripadnu dokumentaciju ne manje od
14 dana prije datuma kada ¢e Radovi i dokumentacija koja se trazi po Zakonu
po Izvodacevom misljenju biti spremni za podnosSenje zahtjeva za izdavanje
Uporabne dozvole.

Ako su radovi podijeljeni u Dijelove i ako se takvi Dijelovi mogu upotrebljavati
prije dovrSenja ukupnih Radova, Izvoda¢ moze shodno tome dati obavijest za
svaki Dio Radova.

InZenjer ¢e u roku od 14 dana nakon Sto primi Izvodacevu obavijest i pripadnu
dokumentaciju:

(@) izdati potvrdu IzvodaCu navode¢i datum kada su Radovi (ili Dijelovi
radova) spremni za podnoSenje zahtjeva za izdavanje Uporabne dozvole
sukladno Zakonu; ili

(b) odbiti obavijest navodeéi razloge i specificirajuci Radove koji trebaju biti
dovrSeni od strane Izvodaca. U tom slucaju Izvodac treba izvesti preostale
Radove na koje je upozorio InZenjer i treba dati novu obavijest kako je
navedeno u stavku iznad.

Unutar 7 dana od dana primitka potvrde InZenjera, kako je opisano u Tocka
(a) ovog Clanka, Izvodac ¢e podnijeti zahtjev za izdavanje Uporabne dozvole
za Radove (ili Dio Radova) u ime Narucitelja. Vrijeme od podnoSenja zahtjeva
nadleznom tijelu za izdavanje Uporabne dozvole do odrzavanja tehnickog
pregleda gradevine je sastavni dio Roka dovrsetka radova.

Izvodac ¢e sudjelovati u postupku izdavanja Uporabne dozvole, ukljucujuéi i
tehnicki pregled, na nacin kako je odredeno Zakonom.

Ukoliko Radovi ne zadovolje na Tehnickom pregledu Naruditelj ¢e, nakon
otklanjanja nedostataka, zatraZiti ponovni Tehnicki pregled.
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10. Preuzimanje od strane Naruditelja

10.1
Preuzimanje
Radova ili Dijela
radova

10.2.
Preuzimanje
Dijela radova

10.3. Ometanje
Testova po
dovrsetku

10.5 Ciscenje
Gradilista

Izbrisati prvi stavak ovog Clanka i zamijeniti ga sljedecim:

Osim kako je to navedeno u Clanku 9.4. (Neuspjeli Testovi po dovrsetku),
Narucitelj ¢e preuzeti Radove kada bude izdana Potvrda o preuzimaniu ili se
ona smatra izdanom u skladu s ovim ¢lankom.

Izbrisati drugi, treci i Cetvrti stavak i zamijeniti sa sljedecim:

InZenjer ¢e Izvodacu izdati Potvrdu o preuzimanju za Radove unutar 7 dana
nakon uspjesno provedenog posljednjeg od predvidenih tehnickih pregleda
Ugovorom, sukladno Zakonu. Da se izbjegne zabuna, 7 dana se broji od dana
kada je Narucitelj primio zapisnik o tehnickom pregledu koji je sastavilo
povjerenstvo za tehnicki pregled, navodeci u njemu da se za izvedene Radove
moZze izdati Uporabna dozvola.

Ako InZenjer propusti izdati Potvrdu o preuzimanju unutar roka navedenog u
prethodnom stavku, smatrat ¢e se da je Potvrda o preuzimanju za Radove
izdana istekom 7. dana od dana primitka zapisnika o posljednjem od
predvidenih tehnickih pregleda Ugovorom koji je sastavilo povjerenstvo za
tehnicki pregled, navodeéi u njemu da se za izvedene Radove moze izdati
Uporabna dozvola.

Brise se ovaj Clanak u cijelosti.

Brise se ovaj Clanak u cijelosti.

Dodatni Clanak 10.5:

Nakon Sto primi Potvrdu o preuzimanju, Izvodac ¢e s GradiliSta ukoniti svu
Mehanizaciju Izvodaca, visSak materijala, smece otpad i Privremene radove.

Ako sve to nije uklonjeno s GradiliSta u roku od 28 dana nakon Sto je Izvodac
primio Potvrdu o preuzimanju, Narucitelj je ovlasten prodati ili na drugi nacin
raspolagati svime Sto je ostalo na Gradilistu. Naruditelj ima pravo na placanje
troSkova koji nastanu s tim u vezi ili koji se mogu pripisati prodaji ili uredenju
Gradilista.

Ostatak novca od prodaje isplatit ¢e se Izvodacu. Ako je taj iznos maniji od
troskova Narucitelja, Izvodac ¢e mu platiti preostali dio.
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11. Odgovornost za nedostatke

11.1. Otklanjanje
nedostataka

11.2. Troskovi
otklanjanja
nedostataka

11.4. Propust da
se otklone
nedostaci

11.5. Otklanjanje
radova s
nedostatkom

11.6. Ostali
testovi

Mijenja se naslov Clanka 11.1. ,,Dovréetak preostalih Radova i
Otklanjanje nedostataka” tako da isti sada glasi: ,Otklanjanje
nedostataka”.

Stavak 1. ovog Clanka se brise i zamjenjuje se sljedecim:

~Kako bi Radovi Izvodaca bili u stanju kako se trazi Ugovorom (osim
troSenja izazvanog uobi¢ajenom upotrebom stvari) do isteka Jamstvenog
roka za otklanjanje nedostataka, Izvodac ¢e u roku od 7 dana od dana
primitka Potvrde o preuzimanju iz ¢lanka 10. ovog Ugovora, izdati
Narucitelju valjano Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom
roku u visini od 5% (pet posto) vrijednosti izvrSenog ugovora, te ¢e obaviti
Radove koji su potrebni za otklanjanje nedostataka ili Stete o cemu
obavijest daje Narucitelj (ili netko u njegovo ime) na dan ili prije isteka
Jamcevnog roka za Radove.”

Dodaje se stavak 3 ovog Clanka koji glasi:

IzvodaC ce osigurati da je Jamstvo za otklanjanje nedostataka u
jamstvenom roku valjano i izvrSivo za cijelo vrijeme trajanja Jamstvenog
roka. Ako se u uvjetima Jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom
roku navodi datum njegovog isteka, a Jamstveni rok jos nije istekao,
Izvodac ¢e produljiti vazenje Jamstva za otklanjanje nedostataka u
Jamstvenom roku, sve do isteka trajanja Jamstvenog roka.

Brise se stavak 1. ovog Clanka te se zamjenjuje sliedecim:

,Svi radovi koji su navedeni u Clanku 11.1. (Otklanjanje nedostataka)
izvest Ce se na rizik i troSak Izvodaca.”

Brise se stavak 2. ovog Clanka
Brise se stavak 2 ovog Clanka te se zamjenjuje sljedecim:
» Ako Izvodac ne otkloni nedostatak ili oStecenje do tog odredenog

datuma, Narucitelj ¢e aktivirati Jamstvo za otklanjanje nedostataka u
Jamstvenom roku."

Brise se ovaj Clanak u cijelosti.

Brise se ovaj Clanak u cijelost.
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11.7. Pravo
pristupa

11.8. Otkrivanje
uzroka
nedostataka od
strane Izvodaca

11.9. Potvrda o
ispunjenju
Ugovora

11.10.
Neispunjene
obveze

11.11. Ciséenje
Gradilista

11.12. Pregled
Radova prije
isteka
Jamstvenog roka

U ovom Clanku brisu se rijeci: ,,dok se ne izda Potvrda o ispunjenju
Ugovora” te isti zapocinje rijecima: ,1zvodac ima...”

Brise se ovaj Clanak u cijelosti.

Brise se ovaj Clanak u cijelosti i zamjenjuje sliedecim:

IzvrSenje obveza Izvodaca nede se smatrati dovrSenim sve dok InZenjer
ne izda Potvrdu o ispunjenju Ugovora Izvodacu, u kojoj je naveden datum
kada je Izvodac dovrsio svoje obveze prema Ugovoru.

InZenjer Ce izdati Potvrdu o ispunjenju Ugovora u roku od 7 dana nakon
posliednjeg od sljedece navedenih dogadaja: (a) otklanjanja eventualnih
nedostataka zabiljezenih u Potvrdi o preuzimaniju, (b) izdavanja zahtjeva
za Okoncanom situacijom prema ¢l. 14.11. i izdavanja Izjave o ispunjenju
obveza prema cl. 14.12.

Kopija Potvrde o ispunjenju Ugovora dostavit ¢e se i Narucitelju.

Smatrat ¢e se da samo Potvrda o ispunjenju Ugovora predstavlja dokaz
da su Radovi prihvaéeni.

InZenjer Ce izdati Potvrdu o ispunjenju Ugovora nakon uspjesno
provedenog tehnickog pregleda i okon¢anog obracuna izvedenih Radova.
Preslika Potvrde o ispunjenju Ugovora dostavit ¢e se i Narucitelju.

Brise se ovaj Clanak u cijelosti i zamjenjuje sljedecim:

Nakon Sto bude izdana Potvrda o ispunjenju ugovora, svaka Ugovorna
strana i dalje je odgovorna za ispunjenje svih obveza koje su u to vrijeme
ostale neispunjene. Ugovor ¢e se smatrati da je na snazi u svrhu
utvrdivanja karaktera i obujma neispunjenih obveza, posebno u odnosu
na odgovornost Izvodaca za nedostatke gradevine koji se tiCu ispunjavanja
zakonom odredenih temeljnih zahtjeva za gradevinu, ako se ti nedostatci
pokazu u roku od 10 godina od izdavanja Potvrde o preuzimanju, odnosno
od dana kada se smatra da je ta Potvrda izdana sukladno odredbama ovog
Ugovora.

Brise se ovaj Clanak u cijelost.

Dodaje se novi clanak 11.12.:

Ovlasteni predstavnik Narucitelia ¢e Sest (6) mijeseci prije isteka
Jamstvenog roka za otklanjanje nedostataka provesti pregled kako bi
utvrdio jesu li svi nedostaci i Stete otklonjeni i svi dotrajali/istroseni dijelovi
zamijenjeni te jesu li Radovi u istom stanju uporabivosti i funkcionalnosti
kao na dan izdavanja Potvrde o preuzimanju Radova.

Ako se tim pregledom utvrdi da Radovi nisu u istom stanju kao na dan
izdavanja Potvrde o preuzimanju Radova, (osim troSenja izazvanog
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uobicajenom uporabom stvari) Narucitelj ima pravo, nakon sto je Izvodacu
dao rok ne dulji od 28 dana da ispravi nedostatke, sam izvesti ili naruciti
izvodenje tih radova i troskove radova zajedno s troskovima naknadnog
pregleda naplatiti aktivirajuéi Jamstvo za otklanjanje nedostataka u
jamstvenom roku.

Ako bi troskovi radova i troskovi pregleda premasivali iznos Jamstva za
otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku, Izvoda¢ ¢e nadoknaditi
preostale troskove Narucitelju.
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12, Izmjera i procjena

12.1 Radovi koji Na kraju prvog stavka ovog Clanka dodaje se sljedece:

podlijezu izmjeri
Izmjeru Stalnih radova radi Izvodac i upisuje je u Gradevinsku knjigu. Upise
kontrolira i potpisuje Inzenjer.

Ako InZenjer ispita i ne slozZi se s upisom i/ili ne potpiSe ga kao da je dogovoren,
izvijestit ¢e pisano Izvodaca o aspektima zbog kojih upis smatra netocnim.

Izvodac ¢e Gradevinsku knjigu s obracunom koli¢ina za prethodni mjesec
dostaviti zajedno s IzvjeStajem, odnosno najkasnije do sedmog dana u
mjesecu koji slijedi obracunski mjesec.

Izbrisati 4. i 5. stavak.

12.3 Procjena Brise se tocka (a) drugog stavka Clanka.
Dodati nakon pretposijednjeg stavka:

Izvodac ¢e svaku novu jedini¢nu cijenu predloZiti na nacin da TroSak razlozi
na:
(a) direktni troSak, kojeg ¢e Ciniti:

(i) troSak rada Izvodaca, materijala te opreme i strojeva (bruto i
neuvecani za faktor i dobit), uz obvezno dostavljenu analizu
cijena/troskova, ifili

(i) troSak Podizvodata, uz obvezno dostavljenu ponudu
PodizvodacCa. Ovisno o vrsti rada kojeg izvodi Podizvodac,
Izvoda¢ ¢e na InZenjerov zahtjev dostaviti analizu
cijena/troskova i za troSak Podizvodaca.

(b) indirektni ili op¢i troSak, koji ¢e biti izracunat mnozZenjem
Koeficijentima iz ¢l. 1.1.4.13 na sljededi nacin:

(i) Koeficijentom indirektnog troska, kojim se za odredeni rad
mnozi direktni troSak Izvodaca opisan pod (a)(i) u ovom
odjeliku, Kir = 1,22, i/ili

(i) Koeficijentom manipulativnog troska, kojim se mnozi dokazani
troSak odobrenog Podizvodaca, opisan pod (a)(ii) u ovom
odjeljku; Kmt = 1,08.

12.4. Na kraju ovog clanka dodaje se:

Izostavljanje
Izvodac ne moze zahtijevati dodatne troskove, u slucaju da je InZenjer dao
nalog za izmjenu ili nalog za izostavljanje neke stavke radova, ako ti radovi
jos nisu zapoceli na Gradilistu ili njihova izrada nije zapocela izvan Gradilista
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13. Izmjene i uskladenja

13.1.Pravo na
izmjene

13.2. Poboljsanja

13.7. Korekcije
zbog izmjene u
zakonodavstvu

13.8. Korekcija
zbog promjene
troskova

Dodati na kraju prvog stavka:

Izvodac nece izvrsiti nikakvu promjenu i/ili izmjenu Stalnih Radova osim ako
Inzenjer odredi ili odobri Izmjenu kako je odredeno Clankom 3.1. [Obveze i
ovlastenja Inzenjeral].

Dodati novi stavak prije zadnjeg stavka.

Narucitelj ¢e unaprijed dati pisano odobrenje za svaku uputu InZenjera za
izvodenje Izmjene. Uputa InZenjera nije vazeca sve dok nije dano takvo
odobrenje.

Dodati na kraju drugog stavka.

Nakon Sto primi takav prijedlog InZenjer ¢e Sto je prije izvedivo odgovoriti
potvrdno, negativno ili ¢e dati svoj komentar. Izvodac nece kasniti niti s jednim
poslom ili prekidati s planiranim poslom dok ¢eka odgovor.

Dodati novi stavak na kraju ovog Clanka:

Bez obzira na naprijed navedeno, Izvodac nece imati pravo na Produljenje roka
ukoliko je odgovarajuce zakasnjenje vec¢ bilo uzeto u racun u odredivanju
nekog prethodnog produljenja i takvi TroSkovi se nece posebno platiti ako su
oni ve bili uzeti u racun u indeksiranju ulaznih podataka u ,tablicu s podacima
za korekciju" u skladu s Clankom 13.8 [Korekcija zbog promjene troskova].

U prvom stavku druga recenica se brise i zamjenjuje sljedecim:

Ugovorene jedini¢ne cijene i pausalne cijene su nepromjenjive za cijelo vrijeme
trajanja Ugovora. Tablica s podacima za korekciju primjenjuje se samo
temeljem c¢lanka 627. Zakona o obveznim odnosima, ako su se cijene
elemenata, a bez utjecaja Izvodaca, povecale u tolikoj mjeri da bi Ugovorna
cijena trebala biti veca za viSe od deset postotaka.
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14. Ugovorna cijena i pla¢anje

14.1. Ugovorna
cijena

14.2. Placanje
Avansa

14.3. Zahtjev za
izdavanje
Privremene
situacije

14.6. Izdavanje
Privremene
situacije

U Clanku 14.1. brise se tocka (a) te se zamjenjuje sljjedecom:

(a) Ugovorna cijena je iznos iz Clanka 4. Sporazuma i biti ¢e podlozna
korekciji u skladu s Ugovorom. Ugovorne jedinicne cijene su
nepromjenjive. Konacna vrijednost radova utvrdit ¢e se na osnovi
stvarno izvrSenih koli¢ina priznatih u gradevinskoj knjizi i jedini¢nih
cijena iz prilozenog troskovnika, kao i odredbi ovog ugovora.

(b) Povecanje cijene moguce je samo sukladno Zakonu o obveznim
odnosima.

Naslov ,,14.2 Placanje preduima" i zamjenjuje sa , 14.2 Placanje avansa"
Pojam ,,Predujam" ima znacenje ,Avans".
Stavak 3. se brise i zamjenjuje sljedecim:

Pla¢anje takvog Predujma dopijeva nakon Sto kumulativno nastupe sljedeci
rokovi:
(a) ugovorne strane potpiSu Sporazum;
(b) IzvodaC dostavi Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u skladu s
Clankom 4.2. (Sredstvo osiguranja za izvrSenje Ugovora);
(c) IzvodaC dostavi bezuvjetno Jamstvo za povrat avansa u obliku u
bankarske garancije ili uplate nov¢anog pologa, u iznosima i roku za
dostavu Avansa navedenim u Knjizi 1 DON.

Narucitelj ¢e isplatiti avans u roku od 15 (petnaest) dana nakon sto Izvodac
kumulativno ispuni sve uvjete iz stavka 3. Clanka 14.2.

Dodati na kraju Clanka 14.2. novi stavak koji glasi:

U slucaju raskida Ugovora od bilo koje strane, ili u slu¢aju da Avans ne bude
otplacen do Okoncanog obraCuna, Narucitelj ima pravo odmah naplatiti
preostali dug po isplacenom Avansu putem Jamstva za povrat isplacenog
Avansa ili na drugi Narucitelju odgovarajuci nacin.

Na kraju prvog stavka ovog Clanka dodaje se recenica:

»Uz Izvjestaj i popratnu dokumentaciju iz ¢lanka 4.21, Izvodac je obavezan
dostaviti Gradevinsku knjigu."

Izbrisati drugu recenicu prvog stavka i zamijeniti sljedecim:

InZenjer ¢e nakon toga, u roku od 14 dana nakon Sto primi Izvjestaj i popratnu
dokumentaciju, ukljuCivo Gradevinsku knjigu, ovijeriti koli¢ine izvedenih
radova.

Nakon ovjere Gradevinske knjige, Izvoda¢ u roku od 3 dana priprema
elektronsku verziju Privr.emene situacije koju ¢e potom u roku od 3 dana
provjeriti Inzenjer. Nakon odobravanja elektronske verzije Privremene situacije
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14.7. Placanje

14.8. Zakasnjelo
plac¢anje

14.9. Pla¢anje
Zadrzanog
iznosa

14.10. Obracun
po dovrsetku

Izvodac priprema tiskane primjerke koje ovjerava Inzenjer, Voditelj projekta i
Narucitelj.

Nakon provijere elektronske verzije Priviemene situacije, Izvodac ée pripremiti
Privremene tiskane situacije u 7 primjeraka i e-racun, od kojih ¢e jednu zadrzati
InZenjer, a preostalih 6 ovjerenih primjeraka dostaviti Narucitelju.

Izvodac je uz Privremenu situaciju duzan priloZiti podatke potrebne za izravna
placanja Narucitelja podizvodacima, sukladno primjenjivim odredbama Zakona
0 javnoj nabavi.

Dodati na kraju Clanka 14.6. novi stavak koji glasi:

Izvodac je obavezan nakon 1.7.2019. izdati, a Narucitelj zaprimati i obradivati
te izvrsiti placanje i elektronickih racuna i pratecih isprava izdanih sukladno
europskoj normi u zakonski propisanom, strukturiranom formatu, a sve
sukladno Zakonu o elektronickom izdavanju racuna u javnoj nabavi (NN
94/18).

Tocke (a), (b) i (c) izbrisati i zamijeniti sljedecim:

(a) Avans u roku od 56 dana nakon Sto primi dokumentaciju u skladu s
¢lankom 14.2 [Placanje avansa].

(b) Iznos potvrden u svakoj Privremenoj situaciji u roku od 60 dana nakon
Sto InZenjer primi Izvjestaj i popratnu dokumentaciju iz ¢lanka 4.21;

(c) Iznos koji je potvrden u Okoncanoj situaciji u roku od 60 dana nakon
Sto Narucitelj primi ovu Situaciju.

Clanak 14.8. se brise i zamjenjuje sljededim.

Ako Izvodacu ne bude placeno u skladu sa Clankom 14.7. (Placanje), tada on
ima pravo na zatezne kamate na neplaceni iznos za svaki dan zakasnjenja
tijekom perioda kaSnjenja. Taj period pocinje teci prvi dan nakon datuma
dospjelosti placanja kako je odredeno u Clanku 14.7. (pla¢anje), bez obzira na
datum kada je izdana Privremena situacija (u slu¢aju to¢ke (b) Clanka 14.7.

Izbrisati drugi stavak i zamijeniti sa sljedecim.

ZadrZani iznos bit ¢e pla¢en nakon Sto je Inzenjer izdao Potvrdu o preuzimanju.
Iznimno, ukoliko Izvodac tako zatrazi, a Narucitelj odobri, ZadrZani iznos moze
se Izvodacu platiti i ranije, uz uvjet da je Izvodac dostavio Narucitelju Garanciju
za puni iznos Zadrzanog iznosa u obliku propisanom u Knjizi 2, Dio 4,
Dokumentacija o nabavi.

Narucitelj ¢e Izvodacu vratiti Garanciju za zadrZane iznose unutar 70 dana

nakon ocekivanog isteka roka za dovrSetak radova.

Brise se ovaj Clanak u cijelost.
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14.11. Zahtjev U prvoj recenici prvog stavka Clanka brise se:

za izdavanje

Okoncane »U roku od 56 dana nakon $to primi Potvrdu o ispunjenju Ugovora..."
situacije

/ zamjenjuje sljededim tekstom:

U roku do 28 dana nakon $to primi Potvrdu o preuzimanju..."

14.14. Prestanak Brise se stavak 1. ovog Clanka i zamjenjuje sljedecim:
odgovornosti
Narucitelja Narucitelj ne¢e imati nikakvu odgovornost prema Izvodacu za bilo sto prema

ili u vezi s Ugovorom ili za izvodenje Radova, osim ako Izvodac nije ukljucio
odredeni iznos iskljucivo za to u Okoncanoj situaciji.
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14.15. Valute Izbrisati Clanak i zamijeniti sa sljedecim:
plaéanja ) )
Valuta placanja bit ¢e kuna (HRK).

15. Raskid od strane Narudcitelja

15.2 Raskid od U tocki (a) prvog stavka ovog Clanka iza (Obavijest za otklanjanje
strane nedostataka), umetnuti:
Narucitelja

Jli ne dostavi ostala jamstva trazena Ugovorom”

U tocki (e) prvog stavka ovog Clanka iza rijeci »likvidaciju« umetnut,

. ili stecaj”

U tocki (f) prvog stavka ovog Clanka umetnuti na pocetku:

,» primi ili mu bude ponudeno (a to ne prijavi nadleznim javnim tijelima) ili
U tocki (f), pod-tocke (i) prvog stavka ovog Clanka iza ,Ugovor ", umetnuti:
LukljuCujuéi dodjelu ovog Ugovora ”

Izbrisati zadnji stavak ovog Clanka i zamijeniti sa sljededim:

Nakon raskida Ugovora Narucitelj ¢e dati obavijest Izvodacu da se Mehanizacija
Izvodaca i Privremeni Radovi, ili samo oni koji ve¢ nisu bili uklonjeni, biti
otpusteni IzvodaCu na ili u blizini Gradilista. Po primitku takve obavijesti
Izvodac ¢e odmah organizirati uklanjanje Mehanizacije Izvodaca i Privremenih
Radova na rizik i troSak Izvodaca. Medutim, ako Izvodac propusti ukloniti bilo
koji predmet Mehanizacije Izvodaca i/ili Privremenih Radova specificiranih u toj
obavijesti, ili ako je Izvodac propustio neko placanje koje duguje Narucitelju,
ti predmeti mogu biti prodani od strane Narucitelja (bez obveze Narucitelja da
postigne najbolju cijenu). Iznos od prodaje zadrzat ce Narucitelj (ali bez obveze
Naruditelja da ga investira) i doznaciti na racun Izvodaca u skladu s Clankom
15.4 (c).
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16. Obustava i raskid od strane Izvodaca

16.2 Raskid od Brise se tocka (b) prvog stavka ovog Clanka.
strane Izvodaca

Promijeniti tocku (d) tako da glasi:

(d) Narucitelj u bitnome ne izvrSava svoje obveze iz Ugovora na nacin da
materijalno (znacajno) i nepovoljno utjeCe na ekonomsku ravnotezu
Ugovora i/ili moguénost Izvodaca da ispuni Ugovor, ...
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17. Rizik i odgovornost

17.3 Rizici
Narucitelja

17.7 1zvodaceva
briga za
postojece
objekte

Izbrisati prvi red ovog Clanka i zamijeniti sljededim:

Rizici na koje se poziva Clanak 17.4 [Posljedice rizika Narucitelja] ispod, ukoliko
neposredno utjeCu na izvodenje Radova u Zemlji, jesu:

Dodatni Clanak 17,7:

Izvodac ima potpunu odgovornost za brigu o onim dijelovima postojecih
objekata navedenih u Tehnickim specifikacijama od datuma preuzimanja u
posied do datuma predaje Narucitelju (ako je predaja nakon datuma
navedenog u Potvrdi o preuzimanju). Ako dode do bilo kakvog unistenja
(propasti) ili oSte¢enja na dijelovima postojec¢ih objekata u vrijeme dok je
Izvodac odgovoran za brigu o njima, zbog bilo kojeg uzroka nenavedenog u
Clanku 17.3 [Rizici Narucitelja] ili za koje je Narucitelj odgovoran po Zakonu,
Izvodac ¢e nadoknaditi Stetu (stvarnu Stetu i izmaklu korist) na rizik i troSak
Izvodaca.
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18. Osiguranje

18.1 Opdi
zahtjevi za
osiguranje

18.2 Osiguranje
Radova i
Mehanizacije
Izvodaca

18.4 Osiguranje
Osoblja Izvodaca

Promijeniti prvu recenicu Sestog stavka ovog Clanka tako da glasi:

Odgovaraju¢a Ugovorna strana koja ugovara osiguranje dostavit ¢e drugoj
Ugovornoj strani, u rokovima koji su navedeni u Dodatku ponudi (racunano od
obavijesti o Datuma pocetka), sljedece:

Dodati novi stavak na kraju ovog Clanka:

Izvoda¢ je odgovoran i ovlasten ugovoriti osiguranja u vezi Ugovora,
ukljucujuéi osiguranja rizika navedenih u Clanku 17.3. [Rizici Naruditelja], tocke

(), (9) i (h).

Dodati na kraju ovog Clanka:

Izvodac je odgovoran obavijestiti osiguravajuce drustvo o bilo kakvoj promijeni
u prirodi, opsegu ili planu izvodenja Radova i osigurati adekvatnost pokrica
osiguranja kroz cijelo vrijeme razdoblja Ugovora.

Umetnuti nakon prvog stavka ovog Clanka:

Smatra se da obvezno osiguranje Osoblja, provedeno u skladu sa Zakonom ili
ekvivalentno osiguranje u domicilnoj zemlji Izvodaca, zadovoljava temeljne
zahtjeve osiguranja IzvodaCevog Osoblja. Ako nije tako, Izvodac ¢e napraviti
sve Sto je potrebno da udovolji Zakonu. Medutim, Izvodac moZe imati dodatno
osiguranje svog Osoblja.
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19. Visa sila

19.4 Posljedice Promijeniti tocku (b) tako da glasi:

Vise sile
» placanje svih takvih Troskova, ukljucujuci i trosSkove popravaka ili zamjene
Radova i/ili Sredstava ostecenih ili unistenih djelovanjem Vise sile, ako nisu
pokriveni policom osiguranja sukladno Clanku 18.2 [Osiguranje Radova i
Mehanizacije Izvodaca], ako je okolnost ili dogadaj one vrste koja je opisana
u tockama (i) do (iv) Clanka 19.1. [ Definicija Vise sile] i ako se slucaj iz tocke
(i) do (iv) dogodio u Zemlji.”
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20. Potrazivanja, sporovi i sud

20.2
Imenovanje
Vijeca za
rjeSsavanje
sporova

20.6 Sud

Na kraju prvog stavka ovog Clanka dodati:

Troclani VRS djelovat ¢e samo i isklju¢ivo po pismenom obracanju jedne od
ugovornih strana sukladno Clanku 20.4. Opci uvjeti Sporazuma o rjeSavanju
sporova, koji se nalazi u Dodatku Opéim uvjetima ugovora o gradeniju,
zakljucen izmedu Ugovornih strana i VRS-a, bit ¢e odgovarajucée izmijenjen.

Imenovanje VRS-a vrijedit ¢e za cijelo trajanje ugovora.
Izbrisati tekst 2. recenice 1. stavka i zamijeniti sa sljedecim:

Ugovorne strane zajedno imenuju VRS u roku od 28 dana nakon sto je jedna
Ugovorna strana obavijestila drugu Ugovornu stranu o svojoj namijeri
upucivanja spora VRS-u u skladu s ¢lankom 20.4.

Izbrisati prvi stavak ovog Clanka i zamijeniti sa sljededim.

Osim ako su rijeSeni sporazumno, svi sporovi za koje odluka Vijea za
rieSavanje sporova (ukoliko postoji) nije postala obvezuju¢a konacno ¢e se
rijeSiti arbitrazom u skladu s vazec¢im Pravilnikom o Stalnom arbitraznom
sudistu pri Hrvatskoj gospodarskoj komori (Zagrebackim pravilima) i

(a) Broj arbitara odredenih prema tim pravilima bit ¢e tri;
(b) Mjesto arbitraze bit ¢e Zagreb;
(c) Jezik arbitraze bit ¢e hrvatski;

(d) Primijenit ¢e se hrvatsko pravo.
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KNJIGA 2

UGOVORNA DOKUMENTACIJA

Dio 4

Ogledni obrasci sredstava osiguranja
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OGLEDNI OBRAZAC JAMSTVA ZA UREDNO ISPUNJENJE UGOVORA -
GARANCIJA NA PRVI POZIV

< Treba biti napisano na papiru sa zaglavijem financijske institucije >

Naziv projekta:

Broj projekta:

Ugovor broj:
Kratak opis Ugovora

Ime i adresa Korisnika (kojega Ugovor definira kao Narucitelja).
Na paznju: (definiran u Ugovoru kao Narucitelj).
ObavijeSteni smo da je (u daljnjem tekstu ,Nalogodavac") vas Izvodac iz

navedenog Ugovora, prema kojem on mora pribaviti sredstvo osiguranja za izvrSenje Ugovora.

Na zahtjev Nalogodavca, mi (naziv banke) se ovime neopozivo obvezujemo platiti
vama, Korisniku/Narucitelju, svaki iznos ili iznose koji ukupno ne prelaze iznos od
(,garantirani iznos", rije¢ima: ) po nasem primitku vaseg pismenog zahtjeva i vase pisane

izjave (u zahtjevu) u kojima stoji:

(a) da Nalogodavac krsi svoje obveze (obvezu) iz Ugovora, i
(b) nacin na koji Nalogodavac krsi Ugovor.

Nakon naseg primitka ovjerovljene kopije Potvrde o preuzimanju svih radova iz ¢lanka 10. uvjeta
Ugovora, takav ¢e garantirani iznos biti smanjen za 50 %, a mi ¢emo vas odmah obavijestiti o primitku
potvrde te 0 naSem smanjenju garantiranoga iznosa u skladu s time.

Svaki zahtjev za placanjem mora sadrzavati vas potpis(e), koji moraju biti ovjerovljeni od strane vasih
bankara ili javnog biljeznika. Ovjerovljeni zahtjev i izjavu mi moramo primiti u ovom uredu na dan ili
prije (datum 70 dana nakon ocekivanog isteka Roka za dovrsetak radova ) (,datum
isteka"), kada ova garancija istjece te se vrac¢a nama.

Obavijesteni smo da Korisnik moze zahtijevati da mu Nalogodavac produZi garanciju ako potvrda o
ispunjenju ugovora iz Ugovora nije izdana do datuma 28 dana prije datuma isteka. Obvezujemo se platiti
receni garantirani iznos nakon Sto, u reCenom razdoblju od 28 dana, primimo va$ pismeni zahtjev i
pisanu izjavu o tome da potvrda o ispunjenju ugovora iz Ugovora nije izdana, iz razloga koji se mogu
pripisati Nalogodavcu, te da ova garancija nije produzena.

Na ovu se garanciju primjenjuje pravo zemlje u kojoj je registrirana financijska institucija koja je izdala
garanciju te Jednoobrazna pravila za garancije na prvi poziv, objavljena pod brojem 758 od strane
Medunarodne gospodarske komore, osim u gore navedenim slucajevima. Svi sporovi koji proizadu iz ili
u vezi ove garancije rjeSavat e se pred Trgovackim sudom u Zagrebu, Hrvatska.

Ime i prezime:

Potpis:

Funkcija/polozaj potpisnika:

Mjesto i datum:

Pecat institucije:

KNJIGA 2: Ugovorna dokumentacija
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OGLEDNI OBRAZAC JAMSTVA ZA POVRAT AVANSA

< Treba biti napisano na papiru sa zaglavijem financijske institucije >

Naziv projekta:

Broj projekta:

Ugovor broj:
Kratak opis Ugovora

Ime i adresa Korisnika (kojega Ugovor definira kao Narucitelja).
Na paznju: (definiran u Ugovoru kao Narucitelj).
Obavijesteni smo da je (u daljnjem tekstu ,Nalogodavac") vas izvodac

temeljem navedenog Ugovora te da Zeli primiti Avans, za kojega prema Ugovoru mora imati garanciju.

Na zahtjev Nalogodavca, mi (naziv banke) se ovime neopozivo obvezujemo
platiti vama, Korisniku/Narucitelju, svaki iznos ili iznose koji ukupno ne prelaze iznos od
(,garantirani iznos", rije¢ima: ) po nasem primitku vaseg pismenog zahtjeva i vase

pisane izjave u kojoj stoji:

(a)da Nalogodavac nije otplatio Avans u skladu s uvjetima Ugovora, i

(b)iznos kojega Nalogodavac nije otplatio.

Ova garancija stupa na snagu po primitku [prve rate] Avansa od strane Nalogodavca. Takav garantirani
iznos umanijivat ¢e se za iznose Avansa otplacenoga vama, kao Sto je evidentirano u vasim obavijestima
izdanima sukladno ¢lanku 14.6. uvjeta Ugovora. Nakon primitka (od strane Nalogodavca) kopije svake
od dokumentiranih obavijesti, odmah ¢emo vas u skladu s time obavijestiti o promijenjenom
garantiranom iznosu.

Svaki zahtjev za pla¢anjem mora sadrzavati vas potpis (potpise) koji moraju biti ovjerovljeni od strane
vasih bankara ili javnog biljeznika. Ovjerovljeni zahtjev i izjavu mi moramo primiti u ovom uredu na dan
ili prije (datum 70 dana nakon ocCekivanog isteka Roka za dovrsetak radova) (,datum
isteka"), kada ova garancija istjece te se vrac¢a nama.

Obavijesteni smo da Korisnik moze zahtijevati da mu Nalogodavac produzi garanciju ako Avans ne bude
vracen do datuma 28 dana prije datuma isteka. Obvezujemo se platiti reCeni garantirani iznos nakon
Sto, u reCenom razdoblju od 28 dana, primimo vas pismeni zahtjev i pisanu izjavu o tome da Avans nije
vracen te da ova garancija nije produzena.

Na ovu se garanciju primjenjuje pravo zemlje u kojoj je registrirana financijska institucija koja je izdala
garanciju te Jednoobrazna pravila za garancije na prvi poziv, objavljena pod brojem 758 od strane
Medunarodne gospodarske komore, osim u gore navedenim slucajevima. Svi sporovi koji proizadu iz ili
u vezi ove garancije rjeSavat e se pred Trgovackim sudom u Zagrebu, Hrvatska.

Ime i prezime:

Potpis:

Funkcija/poloZaj potpisnika:

Mjesto i datum:

Pecat institucije:

KNJIGA 2: Ugovorna dokumentacija
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REKONSTRUKCIJA I IZGRADNJA SUSTAVA VODOOPSKRBE I ODVODNJE

OGLEDNI OBRAZAC JAMSTVA ZA ZADRZANE I1ZNOSE

< Treba biti napisano na papiru sa zaglavijem financijske institucije >

Naziv projekta:

Broj projekta:

Ugovor broj:
Kratak opis Ugovora

Ime i adresa Korisnika (kojega Ugovor definira kao Narucitelja).
Na paznju: (definiran u Ugovoru kao Narucitelj).
ObavijeSteni smo da je (u daljnjem tekstu ,Nalogodavac") vas izvodac

temeljem navedenog Ugovora te da zeli primiti prijevremenu uplatu [dijela] zadrZzanog iznosa, za kojega
prema Ugovoru mora imati garanciju.

Na zahtjev Nalogodavaca, mi (naziv banke) se ovime neopozivo obvezujemo
platiti vama, Korisniku/Narucitelju, svaki iznos ili iznose koji ukupno ne prelaze iznos od
(,garantirani iznos", rije¢ima: ) po nasem primitku vaseg pismenog zahtjeva i vase

pisane izjave u kojoj stoji:

(a)da Nalogodavac nije ispunio svoju obvezu (obveze) da otkloni odredeni
nedostatak(nedostatke) za koje je odgovoran prema Ugovoru, i

(b) prirodu takvog nedostatka (nedostataka).

U svakom trenutku, nasa odgovornost temeljem ove garancije ne prelazi ukupni iznos zadrzanog iznosa
kojega ste Nalogodavcu odobirili, kao Sto se vidi iz vasih obavijesti izdanih sukladno ¢lanku 14.6. uvjeta
Ugovora, a Cija je kopija dostavljena nama.

Svaki zahtjev za placanjem mora sadrzavati vas potpis (potpise) koji moraju biti ovjerovljeni od strane
vasih bankara ili javnog biljeznika. Ovjerovljeni zahtjev i izjavu mi moramo primiti u ovom uredu na dan
ili prije (datum 70 dana nakon ocekivanog isteka Roka za dovrsetak radova ) (,datum
isteka"), kada ova garancija istjece te se vraca nama.

Obavijesteni smo da Korisnik moze zahtijevati da mu Nalogodavac produZi garanciju ako Potvrda o
ispunjenju ugovora iz Ugovora nije izdana do datuma 28 dana prije datuma isteka. Obvezujemo se
platiti takav garantirani iznos nakon Sto, u navedenom razdoblju od 28 dana, primimo vas pismeni
zahtjev i pisanu izjavu o tome da Potvrda o ispunjenu ugovora iz Ugovora nije izdana iz razloga na
strani Nalogodavca te da ova garancija nije produzena.

Na ovu se garanciju primjenjuje pravo zemlje u kojoj je registrirana financijska institucija koja je izdala
garanciju te Jednoobrazna pravila za garancije na prvi poziv, objavljena pod brojem 758 od strane
Medunarodne gospodarske komore, osim u gore navedenim slu¢ajevima. Svi sporovi koji proizadu iz ili
u vezi ove garancije rjeSavat e se pred Trgovackim sudom u Zagrebu, Hrvatska.

Ime i prezime:

Potpis:

Funkcija/polozaj potpisnika:
Mjesto i datum:

Pecat institucije:

KNJIGA 2: Ugovorna dokumentacija



Razvoj vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Krizevci
REKONSTRUKCIJA I IZGRADNJA SUSTAVA VODOOPSKRBE I ODVODNJE

OGLEDNI OBRAZAC JAMSTVA ZA OTKLANJANJE NEDOSTATAKA U
JAMSTVENOM ROKU

< Treba biti napisano na papiru sa zaglavijem financijske institucije >

Naziv projekta:

Broj projekta:

Ugovor broj:
Kratak opis Ugovora

Ime i adresa Korisnika (kojega Ugovor definira kao Narucitelja).
Na paznju: (definiran u Ugovoru kao Narucitelj).
ObavijeSteni smo da je (u daljnjem tekstu ,Nalogodavac") vas Izvodac

temeljem navedenog Ugovora kojim se Nalogodavac obvezao da ¢e korisnik garancije pribaviti Garanciju
banke za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku u visini 5% (pet posto) ugovorene cijene, a najvise
do iznos od kn (slovima: ), kojem banka garantira placanje u cijelosti ili djelomicno u
slucaju da nalogodavac ne ispuni ugovorne obveze na nacin kako ih je preuzeo.

Na zahtjev Nalogodavaca, mi (naziv banke) se ovime neopozivo obvezujemo
platiti vama, Korisniku/Narucitelju, svaki iznos ili iznose koji ukupno ne prelaze iznos od
(,garantirani iznos", rijecima: ) po nasem primitku vaseg pismenog zahtjeva i vase

pisane izjave u kojoj stoji:

(a)da Nalogodavac nije ispunio svoju obvezu (obveze) da otkloni odredeni
nedostatak(nedostatke) za koje je odgovoran prema Ugovoru, i

(b) prirodu takvog nedostatka (nedostataka).

U svakom trenutku, nasa odgovornost temeljem ove garancije ne prelazi ukupni garantirani iznos
sukladno Clanku 11.1. Ugovora, a Cija je kopija dostavljena nama.

Svaki zahtjev za pla¢anjem mora sadrzavati vas potpis (potpise) koji moraju biti ovjerovljeni od strane
vasih bankara ili javnog biljeznika. Ovjerovljeni zahtjev i izjavu mi moramo primiti u ovom uredu na dan
ili prije (datum 70 dana nakon oCekivanog isteka Jamcevnog roka) (,datum isteka"),
kada ova garancija istjece te se vra¢a nama.

Na ovu se garanciju primjenjuje pravo zemlje u kojoj je registrirana financijska institucija koja je izdala
garanciju te Jednoobrazna pravila za garancije na prvi poziv, objavljena pod brojem 758 od strane
Medunarodne gospodarske komore, osim u gore navedenim sluc¢ajevima. Svi sporovi koji proizadu iz ili
u vezi ove garancije rjeSavat e se pred Trgovackim sudom u Zagrebu, Hrvatska.

Ime i prezime:

Potpis:

Funkcija/polozaj potpisnika:

Mjesto i datum:

Pecat institucije:

KNJIGA 2: Ugovorna dokumentacija
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KNJIGA 2

UGOVORNA DOKUMENTACIJA

Dio 5

Ogledni obrasci
Sporazuma o rjeSavanju sporova

Sporazuma o Vijecu za rjesavanje sporova

KNJIGA 2: Ugovorna dokumentacija
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Razvoj vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Krizevci
REKONSTRUKCIJA I IZGRADNJA SUSTAVA VODOOPSKRBE I ODVODNJE

OGLEDNI OBRAZAC
SPORAZUMA O RJESAVANJU SPOROVA

Ime i detalji Ugovora
Ime i adresa Narucitelja

< za jednociani VRS >

Ime i adresa Izvodaca
Ime i adresa Clana

Bududi da su Narucitelj i Izvoda¢ sklopili Ugovor i Zele zajedno imenovati Clana koji bi djelovao kao
jedini presuditelj koji se takoder naziva ,VRS".

Naruditelj, Izvoda¢ i Clan zajedno usuglasavaju sljedece:

1.

Uvjeti ovog Sporazuma o rjeSavanju sporova obuhvacaju ,,Opce uvjete Sporazuma o rjeSavanju
sporova” koji su priloZzeni Op¢im uvjetima ,Uvjeta Ugovora o gradenju” Prvo izdanje 1999.
izdano od strane Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils (FIDIC), i sljedecih
odredaba. U tim odredbama, koje ukljuCuju izmjene i dodatke Op¢im uvjetima Sporazuma o
rjeSavanju sporova, rijedi i izrazi imaju isto znacenje kao Sto im je dodijeljeno u Opéim uvjetima
Sporazuma o rjeSavanju sporova.

[ Detalji izmjena Opcih uvjeta Sporazuma o rjesavanju sporova, ako postoje. Primjerice:

U procesnim pravifima priloZnima Opcéim uvjetima Sporazuma o rjesavanju sporova, Pravilo
se brise i zamjenjuje s: ,,...”

U skladu s Clankom 6. Opéih uvjeta Sporazuma o rjeavanju sporova, Clanu ¢e biti placena
naknada od kuna po danu.

S obzirom na ove naknade i ostala placanja koja Ce izvrSiti Narucitelj i IzvodaC u skladu s
Clankom 6. Opcih uvjeta Sporazuma o rjeSavanju sporova, Clan se obvezuje djelovati kao VRS
(kao presuditelj) u skladu sa Sporazumom o rjeSavanju sporova.

Naruditelj i IzvodaC solidarno se obvezuju platiti Clana s obzirom na izvr$enje tih usluga, u
skladu s Clankom 6. Opcih uvjeta Sporazuma o rjeSavanju sporova.

Sporazum o rjeSavanju sporova podlijeze mjerodavnom pravu Republike Hrvatske.

U ime i za racun Narucitelja U ime i za racun Izvodaca Clan

Potpis:

Potpis: Potpis:

Ime i prezime: Ime i prezime: Ime i prezime:

Datum
Pecat:

: Datum: Datum:
Pecat:

[*Dodati kratki opis ili naziv spora.]

KNJIGA 2: Ugovorna dokumentacija
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Razvoj vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Krizevci
REKONSTRUKCIJA I IZGRADNJA SUSTAVA VODOOPSKRBE I ODVODNJE

OGLEDNI OBRAZAC
SPORAZUMA O VIJECU ZA RIESAVANIE SPOROVA

Naziv i detalji Ugovora:

Ime i adresa Narucitelja:

< za svakog clana troclanog VRS-a >

Ime i adresa Izvodaca:

Ime i adresa Clana:

Buduci

da su Narucitelj i Izvodac sklopili Ugovor i Zele zajedno imenovati Clana koji bi djelovao kao

jedna od tri osobe koje se zajedno nazivaju ,VRS” [/ Zele da Clan djeluje kao predsjedavajuciVRS-a] da

presudi u sporu koji je nastao u vezi s

Naruditelj, Izvoda¢ i Clan zajedno usuglasavaju sljedece:

1. Uvjeti ovog Sporazuma o rjeSavanju sporova obuhvacaju «Opce uvjete Sporazuma o rjeSavanju
sporova» koji su prilozeni Opéim uvjetima ,,Uvjeta Ugovora o gradenju” Prvo izdanje 1999.
izdano od strane Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils (FIDIC), i sliedecih
odredaba. U tim odredbama, koje ukljuCuju izmjene i dodatke Op¢im uvjetima Sporazuma o
rjeSavanju sporova, rijedi i izrazi imaju isto znacenje kao Sto im je dodijeljeno u Opéim uvjetima
Sporazuma o rjeSavanju sporova.

2. [ Detalji izmjena Opcih uvjeta Sporazuma o rjesavanju sporova, ako postoje.]

3. U skladu s Clankom 6. Opéih uvjeta Sporazuma o rjeavanju sporova, Clanu ¢e biti plaéena
naknada od kuna po danu.

4, S obzirom na ove naknade i ostala pIacan]a koja ce |zvr5|t| Narucitelj i Izvodac u skladu s
Clankom 6. Opéih uvjeta Sporazuma o rje$avanju sporova, Clan se obvezuije djelovati, kako je
opisano u ovom Sporazumu o rjeSavanju sporova, kao jedna od tri osobe koje zajedno djeluju
kao VRS.

5. Naruditelj i IzvodaC zajedno i solidarno se obvezuju platiti Clana s obzirom na izvr$enje tih
usluga, u skladu s Clankom 6. Opcih uvjeta Sporazuma o rjeSavanju sporova.

6. Sporazum o rjeSavanju sporova podlijeze mjerodavnom pravu Republike Hrvatske.

U ime i za racun Naruditelja U ime i za racun Izvodaca Clan

Potpis: Potpis: Potpis:

Ime i prezime: Ime i prezime: Ime i prezime:
Datum: Datum: Datum:

Pecat: Pecat:

[*Dodati kratki opis ili naziv spora.]
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Razvoj vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Krizevci

REKONSTRUKCIJA I IZGRADNJA SUSTAVA VODOOPSKRBE I ODVODNJE

lzdavanje Podnosenje  lzdavanje 8.1 10.1.
Ponudbene  Ponude Pisma o Datum lzdavanje
dokumentacije prihvatu pocetka Potvrde o
Potpis Ugovora preuzimanju
od strane 11.9.
Naruéitelja lzdavanje
Potpis Ugovora Potvrde 0
ispunjenju
od strane obveza
izvodaca 8.2. Rok dovrsetka 1.1.3.10. Jam¢evni rok
Obavijest -
o datumu Kasnjenje pripisivo?
pocetka 8.2. Rok dovrsetka! | izvodacu
Razdoblje
ponude <35d 9. Testovi po dovrsetku

<28d |<28d | >7d

4.2,

Izdavanje

Sredstva osiguranja
za izvrsenje Ugovora

>21d |<21d |>28d |<21d

| |

\ \

9.1. 9.1.a,b
Obavif;esto Testovi po
pocetku Testava  doyrsetku
po dovrsetku

Tipican slijed glavnih dogadaja u Ugovoru za postrojenja o i gradenju

m ehnicki

‘preg\ed

|

|

\

4.2.
Povrat
Sredstva osiguranja
za izvr$enje Ugovora

1. Rok dovrsetka bit ce naveden (u dodatku Ponudi) kao broj dana kojemu se dodaje svako produljenje roka sukladno clanku 8.4.

2. Kako bi se naveo slijed dogadaja, gornii dijagram temelji se na primjeru da Izvodac propusti pridrzavati se clanka 8.2.

3. Rok za Predaju obavijesti o nedostacima bit ce naveden (u Dodatku ponudi) kao broj dana kojemu se dodaje svako produljenje sukladno clanku 11.3.

<21d

Povrat Garancije

za otklanjanje nedostataka
u Jamcevnom roku
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