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Ponuda je izjava volje Ponuditelja u pisanom obliku da će isporučiti robu, pružiti 

usluge ili izvesti radove u skladu s uvjetima i zahtjevima iz Dokumentacije o nabavi 

(dalje u tekstu: DON). 

 

Sukladno odredbama članka 3. ZJN 2016. (NN 120/16) – dalje u tekstu: ZJN 2016. i 

članka 2. Pravilnika o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave 

(NN 65/17), ovaj dokument predstavlja DON i služi kao podloga za izradu ponude. 

 

Gospodarski subjekt je fizička ili pravna osoba, uključujući podružnicu, ili javno 

tijelo ili zajednica tih osoba ili tijela, uključujući svako njihovo privremeno 

udruženje, koja na tržištu nudi izvođenje radova ili posla, isporuku robe ili pružanje 

usluga. 

Ponuditelj je gospodarski subjekt koji je pravodobno dostavio ponudu. 

Prihvaćanjem ponude i potpisom Ugovora, odabrani gospodarski subjekt postaje 

Izvršitelj u smislu Ugovornih odredbi. 

 

Gospodarski subjekt predajom svoje ponude u potpunosti i bez ograničenja prihvaća 

odredbe iz ove DON te Posebne i Opće uvjete Ugovora koji se nalaze u točki 67 - 

PRIJEDLOG UGOVORA.  

Od gospodarskog subjekta se očekuje da pažljivo prouče sve točke ove DON i da se 

pridržavaju svih uputa, sadržaja danih predložaka, ugovornih uvjeta, svih tehničkih 

specifikacija i uvjeta sadržanih u ovoj DON. 

 

Propust gospodarskog subjekta da izradi ponudu koja u svemu odgovara 

postavljenim uvjetima i sukladno traženom sadržaju, kao i propust da ponudu 

dostavi u naznačenom roku su razlozi za odbijanje ponuditeljeve ponude od strane 

Naručitelja. 

 

Gospodarski subjekt se pri izradi svojih ponuda u svemu trebaju pridržavati sadržaja 

i uvjeta iz DON, uvjeta iz ZJN 2016., Pravilnika o dokumentaciji o nabavi te ponudi 

u postupcima javne nabave, te svim ostalim primjenjivim zakonima i propisima koji 

reguliraju obvezne odnose, gradnju, arhitektonske i inženjerske djelatnosti, itd. 

Gospodarski subjekt ne smije mijenjati ni nadopunjavati tekst ove DON. 

 

A. OPĆI DIO 

1. MJERODAVNO PRAVO 

Na ovaj postupak javne nabave primjenjuje se, kao mjerodavno pravo, zakonodavstvo Republike 
Hrvatske, a kao „lex specialis“ Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine broj 120/16 - u nastavku 

teksta: ZJN 2016) i prateći podzakonski propisi. 
Na istim osnovama zakonodavstvo Republike Hrvatske je mjerodavno i u odnosima naručitelja i 

trećih, a koji direktno ili indirektno svojim manifestacijama volje su dionici ovog postupka nabave, 

a to se osobito odnosi, ali ne ograničavajući se, na izdavatelje bankarskih jamstava, podizvoditelje 
i podugovaratelje. 

Podzakonski akti ZJN 2016. mogu se pregledati na web lokaciji Središnjeg državnog ureda za razvoj 
digitalnog društva http://www.digured.hr, rubrika: Središnji katalog službenih dokumenata RH. 

2. PODACI O NARUČITELJU 

Naziv i sjedište Naručitelja:  Vodne usluge d.o.o. , Drage Grdenića 7, 48260 Križevci  
Adresa ureda naručitelja:         Cubinec 30a, 48260 Križevci 

http://www.digured.hr/
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Odgovorna osoba Naručitelja:  Helena Kralj Brlek, dipl.ing.građ. 

OIB:     48337206587 
Broj telefona:    +385 (0) 48 720 911 

Internet adresa:     www.vodneusluge-krizevci.hr 
Adresa elektroničke pošte:   info@vukz.hr 

3. PODACI O OSOBAMA ZADUŽENIM ZA KOMUNIKACIJU S PONUDITELJIMA 

Ime i prezime:    Bojana Martinčić, mag.iur. 
Adresa:     Cubinec 30a, 48260 Križevci 

Adresa elektroničke pošte:   bojana.martincic@vukz.hr 
 

Na temelju članka 59. stavka 1. ZJN 2016 komunikacija i razmjena podataka između Naručitelja i 

gospodarskih subjekata obavlja se elektroničkim sredstvima komunikacije.  
Komunikacija i svaka druga razmjena informacija/podataka između Naručitelja i gospodarskih 

subjekata obavlja  se isključivo na hrvatskom jeziku putem sustava Elektroničkog oglasnika javne 
nabave Republike Hrvatske (dalje: EOJN RH). 

 
Zainteresirani gospodarski subjekti zahtjeve za dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene u vezi s 

DON, Naručitelju dostavljaju putem EOJN RH  ili elektroničkom poštom. 

Detaljne upute o načinu komunikacije između gospodarskih subjekata i Naručitelja u roku za dostavu 
ponuda putem sustava EOJN RH-a dostupne su na stranicama Oglasnika, na adresi: 

https://eojn.nn.hr/Oglasnik/. 

4. POPIS GOSPODARSKIH SUBJEKATA S KOJIMA JE NARUČITELJ U SUKOBU 
INTERESA 

Naručitelj je sukladno Zakonu o javnoj nabavi u sukobu interesa sa sljedećim gospodarskim 
subjektima (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice, ili podugovaratelja): 

 
- Investinženjering d.o.o., Tuškanova 41, Zagreb, OIB: 78904416556 

- PROVOD - inženyrska společnost, s.r.o., V Podhaji 226/28, 40001, Usti nad Labem, Republika 

Češka, 0IB: CZ25023829 
-  OPG Šafran, Zagorska ulica 161, 48260 Križevci 

       -  OPG Milorad Vrhovski, Brdo Cirkvensko 27, 48213 Cirkvena 
       -  OPG Božidar Koretić, Popovec Kalnički 19, 48267 Orehovec 

        - Karre Dragutin, postolarska radionica, P.Preradovića 13, 48260 Križevci 

 

5. EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE 

Evidencijski broj nabave je 65/2019 

6. POČETAK POSTUPKA JAVNE NABAVE 

Dan početka postupka javne nabave je dan slanja poziva na nadmetanje u EOJN RH. 

7. VRSTA POSTUPKA JAVNE NABAVE  

Naručitelj provodi otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti s ciljem sklapanja ugovora 

o uslugama koji se provodi temeljem ZJN 2016. 

8. PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE 

3.056.000,00 kn (bez PDV-a). 

mailto:info@vukz.hr
https://eojn.nn.hr/Oglasnik/
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9. VRSTA UGOVORA O JAVNOJ NABAVI  

Sukladno Studiji izvodljivosti PROJEKT RAZVOJA VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE 
AGLOMERACIJE KRIŽEVCI sklapa se Ugovor o javnoj nabavi usluga upravljanja projektom gradnje  
na rok od 40 mjeseci. 

Planirani početak izvršenja usluge je 11/2019. godine. 
 

Za predmetni projekt sektorski Naručitelj sklapa Ugovor o javnoj nabavi usluga upravljanja 

projektom gradnje na rok od 40 mjeseci kako bi uslugom upravljanja projekta obuhvatio cijelo 
vremensko razdoblje provedbe PROJEKTA RAZVOJA VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE 
AGLOMERACIJE KRIŽEVCI ukladno Projektnom zadatku iz Točke 66 ove DON, kako je 
navedeno u Troškovniku – Obrazac 2 koji čini sastavni dio ove DON. 

10. JEZIK POSTUPKA 

Naručitelj je cjelokupnu DON izradio na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu. DON-om mogu biti 
korišteni neki stručni izrazi na engleskom ili drugom stanom jeziku, za koje Naručitelj nije naveo 

prijevod na hrvatski jezik jer navedeni izrazi imaju međunarodnu i višejezičnu primjenu, te za iste 
nema adekvatan prijevod na hrvatski jezik. 

11. NAVOD SKLAPA LI SE UGOVOR O JAVNOJ NABAVI ILI OKVIRNI SPORAZUM 

Naručitelj provodi postupak javne nabave s ciljem odabira gospodarskog subjekta za sklapanje 
ugovora o javnoj nabavi usluga. 

12. SUSTAV KVALIFIKACIJE 

Naručitelj ne uspostavlja sustav kvalifikacije gospodarskih subjekata u okviru ovog postupka 

nabave. 

13. DINAMIČKI SUSTAV NABAVE 

U ovom postupku nabave se ne koristi dinamički sustav nabave. 

14. ELEKTRONIČKA DRAŽBA 

Elektronička dražba neće se provoditi. 

15. INTERNETSKA STRANICA NA KOJOJ JE OBJAVLJENO IZVJEŠĆE O 
PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM 
SUBJEKTIMA 

Izvješće je objavljeno u EOJN RH https://eojn.nn.hr/Oglasnik/ i na internetskoj stranici 

www.vodneusluge-krizevci.hr. 
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B. PODACI O PREDMETU NABAVE 

16. OPIS PREDMETA NABAVE 

Predmet nabave je UPRAVLJANJE PROJEKTOM GRADNJE nad provedbom ugovora o 
radovima, uslugama nadzora i mjerama vidljivosti te nabavi opreme PROJEKT RAZVOJA 
VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE KRIŽEVCI (dalje u tekstu Projekt). 
Detaljna tehnička specifikacija se nalazi u Točki 66 ove DON (Projektni zadatak). 
 

Upravljanje projektom će se vršiti sukladno Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog 
uređenja i gradnje (NN 78/15, 118/18), Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19) i Zakonom 

o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19) i podzakonskim aktima ovih zakona. 
 

Usluga upravljanja projektom u sklopu predmetnog ugovora obuhvaća usluge nad sljedećim 

aktivnostima: 

16.1. AKTIVNOST 1  

Upravljanje provedbe Ugovora o radovima na IZGRADNJI I REKONSTRUKCIJI SUSTAVA 
VODOOPSKRBE I ODVODNJE (Ugovor FIDIC Crvena knjiga).  

 

Radovi Aktivnosti 1 uključuju: 
a) KOMPONENTA 1: Dogradnja i rekonstrukcija sustava vodoopskrbe (29.045 m) 

− KOMPONENTA 1.1: Izgradnja vodoopskrbne mreže 9.552 m 

− KOMPONENTA 1.2: Rekonstrukcija vodoopskrbne mreže 19.493 m 

− Izgradnja priprema za kućne priključke 817 kom 

b) KOMPONENTA 2: Dogradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje otpadnih voda 
(66.267 m) 

− Izgradnja gravitacijskih kolektora 52.272 m 

− Rekonstrukcija postojećih gravitacijskih kolektora 11.055 m 

− Sanacija gravitacijskih kolektora CIPP metodom 1.930 m 

− Izgradnja tlačnih cjevovoda 1.010 m 

− Izgradnja 17 crpnih stanica 

− Izgradnja i rekonstrukcija 4 kišna preljeva 

− Izgradnja priprema za kućne priključke 1.664 kom  

c) KOMPONENTA 3: Centralni nadzorno upravljački sustav (CNUS) 
d) izrada izvedbenih projekata i projekata izvedenog stanja 

e) provedba testova po dovršetku, uključivo s provedbom tehničkog pregleda te  

f) uklanjanje skrivenih nedostatka u zakonskom jamstvenom roku, u svemu prema 
uvjetima ugovora za Građenje za građevinske i inženjerske radove po projektima 

Naručitelja (FIDIC Crvena knjiga). 

 

Dalje se daje detaljan obuhvat radova po svim komponentama Aktivnosti 1. 

 

Komponenta 1: Sustav vodoopskrbe 

Komponenta 1 obuhvaća cjelokupne radove na dogradnji i rekonstrukciji vodoopskrbne mreže 

na području aglomeracije Križevci. Cjelokupni radovi su podijeljeni u podkomponente koje 
predstavljaju zasebne cjeline prema izrađenoj tehničkoj dokumentaciji. 
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Komponenta 1.1: Izgradnja vodoopskrbne mreže  

Opis 
 

 

Kapacitet/ 

Područje grada Križevaca – Cjelina 1 

 
Opis 

DN/ 
Kapacitet/ 
Volumen 

Duljina/ broj 

Područje grada Križevaca - Cjelina 1  3.344,74 
Vodoopskrbni cjevovod D3 110 442,43 
Vodoopskrbni cjevovod D6 110 375,06 
Vodoopskrbni cjevovod D9.1 110 959,88 
Vodoopskrbni cjevovod D9.1.1 110 8,37 
Vodoopskrbni cjevovod D12 110 1.113,03 
Vodoopskrbni cjevovod D12.1 110 136,00 
Vodoopskrbni cjevovod D12.2 110 309,97 

Područje grada Križevaca – Cjelina 4 

 

Opis 

DN/ 
Kapacitet/ 
Volumen 

Duljina/ broj 

Područje grada Križevaca - Cjelina 4  1.134,23 
Vodoopskrbni cjevovod D7 110 91,24 
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Volumen 

Du  
 

 

 
a (HRK) Ukupna 

investicija (HRK) 

Jedinična Zona Greberanec u općini Križevci – Cjelina 9 

 
Opis 

DN/ 
Kapacitet/ 
Volumen 

Duljina/ broj 

Zona Greberanec u općini Križevci - Cjelina 9  2.655,26 
Vodoopskrbni cjevovod D6 110 662,63 
Vodoopskrbni cjevovod D6 160 1.029,59 
Vodoopskrbni cjevovod D10 110 506,61 
Vodoopskrbni cjevovod D12 110 456,43 

 
 

Sekundarni vodoopskrbni cjevovodi Poljana Križevačka 

 
Opis 

DN/ 
Kapacitet/ 
Volumen 

Duljina/ broj 

Sek.vodooskrbni cjevovod Poljana 
Križevačka 

 2.418,00 
Odvojak II 110 513,00 
Odvojak III 110 1.905,00 

 
 

 

Kućni priključci sustava vodoopskrbe 

 
Opis 

DN/ 
Kapacitet/ 
Volumen 

Duljina/ broj 

Priprema za kućne priključke sustava vodoopskrbe  817 
Izgradnja priprema za kućne priključke - 817 

 

 
Komponenta 1.2: Rekonstrukcija vodoopskrbne mreže 

 
 

 
Opis 

DN/ 
Kapacitet/ 
Volumen 

Duljina/ broj 

Rekonstrukcija vodoopskrbne mreže  19.493,11 
Dionica D1 200 1.441,06 
Dionica D1 300 496,72 
Dionica D1.1 200 2.382,70 
Dionica D1.2 300 448,00 
Dionica D3 200 655,98 
Dionica D3 100 172,44 
Dionica D3.3 110 619,64 
Dionica D3.5 110 396,92 
Dionica D3.5.1 110 58,15 
Dionica D3.6 110 186,92 
Dionica D4 160 388,00 

Vodoopskrbni cjevovod D8 110 499,65 
Vodoopskrbni cjevovod D8 160 371,17 
Vodoopskrbni cjevovod D9 110 172,17 
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Dionica D4.2 160 168,66 
Dionica D7 160 523,93 
Dionica D7 200 602,13 
Dionica D8 110 660,07 
Dionica D8.1 110 128,32 
Dionica D8.2.1 110 78,85 
Dionica D9 110 1.264,01 
Dionica D9 160 731,00 
Dionica D9.2 110 381,12 
Dionica D10 110 346,00 
Dionica D10.1 160 2.108,99 
Dionica D11 160 843,89 
Dionica D11.1 110 449,34 
Dionica D11.1 160 1.677,68 
Dionica D12 160 1.939,45 
Dionica D12.1 110 343,14 

 
 

Komponenta 2: Sustav odvodnje otpadnih voda 

Komponenta 2 obuhvaća cjelokupne radove na dogradnji i rekonstrukciji sustava odvodnje 
otpadnih voda na području aglomeracije Križevci. Cjelokupni radovi su podijeljeni u 

podkomponente koje predstavljaju zasebne cjeline prema izrađenoj tehničkoj dokumentaciji. 
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Komponenta 2.1: Izgradnja sustava odvodnje otpadnih voda 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

Područje grada Križevci – sjeveroistok – Cjelina 3 – II faza 

 
Opis 

DN/ 
Kapacitet/ 
Volumen 

Duljina/ broj 

Područje grada Križevci - 
sjeveroistok - Cjelina 3 - II faza 

 
800,00 

Gravitacijski kolektori  466,00 
Gravitacijski kanali 250 mm 250 466,00 
Tlačni cjevovodi  334,00 
Tlačni cjevovodi DN 90 mm 90 334,00 
Crpne stanice  1,00 
CS Mladine 5,00 1,00 

 
 

Područje grada Križevci – istok – Cjelina 4 

 
Opis 

DN/ 
Kapacitet/ 
Volumen 

Duljina/ broj 

Područje grada Križevci - istok - Cjelina 4  4.972,00 
Gravitacijski kolektori  4.663,00 
Gravitacijski kanali 250 mm 250 4.663,00 
Tlačni cjevovodi  309,00 
Tlačni cjevovodi DN 90 mm 90 30,53 
Tlačni cjevovodi DN 110 mm 110 278,45 
Crpne stanice  2,00 
CS Majurec 7,00 1,00 
CS Lemeš Križevački 3,00 1,00 

 
 

 

Područje grada Križevci – sjeveroistok – Cjelina 3 – I faza 

 
Opis 

DN/ 
Kapacitet/ 
Volumen 

Duljina/ broj 

Područje grada Križevci - 
sjeveroistok - Cjelina 3 - I faza 

 
9.759,00 

Gravitacijski kanali  8.324,00 

Gravitacijski kanali 400 mm 400 8,00 

Gravitacijski kanali 250 mm 250 8.316,00 

Tlačni cjevovodi  1.435,00 

Tlačni cjevovodi DN 90 mm 90 821,00 

Tlačni cjevovodi DN 110 mm 110 614,00 

Crpne stanice  3,00 

CS Veliki Potočec 5,00 1,00 

CS Mali Potočec 1 3,00 1,00 

CS Mali Potočec 2 3,00 1,00 
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Područje grada Križevci – jug – Cjelina 5 

 
Opis 

DN/ 
Kapacitet/ 
Volumen 

Duljina/ broj 

Područje grada Križevci - jug - Cjelina 5  16.510,00 
Gravitacijski kolektori  12.450,00 
Gravitacijski kanali 250 mm 250 12.450,00 
Tlačni cjevovodi  4.060,00 
Tlačni cjevovodi DN 90 mm 90 2.325,00 
Tlačni cjevovodi DN 110 mm 110 1.735,00 
Crpne stanice  5,00 
CS Poljana 1 4,50 1,00 
CS Poljana 3 5,00 1,00 
CS Poljana 4 5,50 1,00 
CS Gračina 3,00 1,00 
CS Bukovje 3,00 1,00 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Područje grada Križevci – jugozapad – Cjelina 7 

 
Opis 

DN/ 
Kapacitet/ 
Volumen 

Duljina/ broj 

Područje grada Križevci - jugozapad - 
Cjelina 7 

 2.649,00 

Gravitacijski kolektori  2.047,00 
Gravitacijski kanali 250 mm 250 2.047,00 
Tlačni cjevovodi  602,00 
Tlačni cjevovodi DN 90 mm 90 121,00 
Tlačni cjevovodi DN 140 mm 140 481,00 
Crpne stanice  2,00 
CS Prikraj 1 3,00 1,00 
CS Prikraj 2 9,00 1,00 

Područje grada Križevci – zapad – Cjelina 8 

 

 
Opis 

DN/ 
Kapacitet/ 
Volumen 

Duljina/ broj 

Područje grada Križevci - zapad - Cjelina 8  18.622,00 
Gravitacijski kolektori  16.885,00 
Gravitacijski kanali 400 mm 400 391,00 
Gravitacijski kanali 250 mm 250 16.524,00 
Tlačni cjevovodi  1.707,00 
Tlačni cjevovodi DN 90 mm 90 1.707,00 
Crpne stanice  3,00 
CS Brckovčina 1 3,00 1,00 
CS Brckovčina 2 3,00 1,00 
CS Radnički Dol 3,00 1,00 
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CS Sifon 4 

 
Opis 

DN/ 
Kapacitet/ 
Volumen 

Duljina/ broj 

CS Sifon 4 45,00 1,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Komponenta 2.2: Rekonstrukcija postojećeg sustava odvodnje 

 
 

Područje grada Križevci – centar – Sliv Koruška 

 
Opis   

DN/ 
Kapacitet/ 
Volumen 

Duljina/ broj 

Područje grada Križevaca  - Centar - Sliv 
Koruška - Cjelina 1 

 
3.893,84 

Postojeći gravitacijski kolektori - Rekonstrukcija  3.893,84 
Rasteretno-retencijski kanal "Koruška" - Kolektor 1 1.200 698,39 
Rasteretno-retencijski kanal "Koruška" - Kolektor 1 1.000 206,89 
Rasteretno-retencijski kanal "Koruška" - Kolektor 1 800 188,97 
Rasteretno-retencijski kanal "Koruška" - Kolektor 1 600 217,26 
Kanal 1.1 1.000 204,37 
Kanal 1.1 800 69,96 
Kanal 1.1 500 71,95 
Kanal 1.1 400 160,82 
Kanal 1.1 300 106,76 
Kanal 1.1.1 500 361,87 
Kanal 1.1.2 800 619,95 
Kanal 1.1.2 600 105,61 
Kanal 1.1.2 500 168,72 
Kanal 1.1.2 400 238,77 
Kanal 1.1.2.1 400 97,50 
Kanal 1.1.2.1 300 48,51 
Kanal 1.2 600 212,75 
Kanal 1.2 500 114,79 
Kišni preljevi  2,00 
KP 1 - 1,00 
KP 2 - 1,00 

 

 
 

Područje grada Križevci – Cjelina 1A 

Kućni priključci sustava odvodnje 

 
Opis 

DN/ 
Kapacitet/ 
Volumen 

Duljina/ broj 

Priprema za kućne priključke sustava odvodnje  1.664 
Izgradnja priprema za kućne priključke  1.664 
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Opis 

DN/ 
Kapacite

t/ 
Volumen 

Duljina/ broj 

Područje grada Križevaca - Cjelina 1A – 
sanacija CIPP metodom 

 
1.930,00 

 
Dionice kolektora na području Križevaca 

300 605,00 
350 118,00 
400 148,00 
450 133,00 
500 616,00 
800 125,00 

1.000 185,00 
 
 

Područje grada Križevci – Cjelina 1B 

 
Opis 

DN/ 
Kapacitet/ 
Volumen 

Duljina/ broj 

Područje grada Križevaca - Cjelina 
1B – Rekonstrukcija 
konvencionalna 

 
2.233,72 

Kanal 1 300 138,50 
Kanal 1 600 216,14 
Kanal 1.1 300 52,00 
Kanal 1.2 300 189,50 
Kanal 1.2 400 65,00 
Kanal 1.2.1 300 78,00 
Kanal 1.2.1.1 300 66,00 
Kanal 2 400 174,00 
Kanal 2 500 178,28 
Kanal 3 300 82,00 
Kanal 4 300 93,00 
Kanal 4 500 79,00 
Kanal 4 600 69,00 
Kanal 4.1 300 90,00 
Kanal 4.2 300 65,00 
Kanal 5 300 81,20 
Kanal 5 500 67,60 
Kanal 6 500 353,50 
Kanal 6 600 96,00 

 
 

Područje grada Križevci – Cjelina 2A 

 
Opis 

DN/ 
Kapacitet/ 
Volumen 

Duljina/ broj 

Područje grada Križevaca - Cjelina 2A  3.419,67 
Postojeći gravitacijski kolektori - Rekonstrukcija  3.419,67 
Kanal 2 1.200 528,71 
Kanal 2 1.000 473,93 
Kanal 2 800 296,97 
Kanal 2 600 202,38 
Kanal 2.1 - Ulica Petra Zrinskog 400 62,39 
Kanal 2.1 - Ulica Petra Zrinskog 600 330,14 
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Kanal 2.2 - Ulica kralja Tomislava 400 218,84 
Kanal 2.2 - Ulica kralja Tomislava 600 320,68 
Kanal 2.2 - Ulica kralja Tomislava 800 510,28 
Kanal 4 - Ulica kralja Tomislava 600 284,67 
Kanal 4 - Ulica kralja Tomislava 800 190,68 
Kišni preljevi  2,00 
KP 3 - 1,00 
KP 4 - 1,00 

 
 

Područje grada Križevci – Cjelina 2B 

 
Opis 

DN/ 
Kapacitet/ 
Volumen 

Duljina/ broj 

Područje grada Križevaca - 
Cjelina 2B - Rekonstrukcija 

 
1.507,39 

Kanal 3 600 294,26 
Kanal 3 800 290,39 
Kanal 3 1.000 338,28 
Kanal 3.1 400 303,23 
Kanal 3.1 500 80,89 
Kanal 3.2 400 97,43 
Kanal 3.2 500 102,91 

 

Komponenta 3: Centralni nadzorno upravljački sustav (CNUS) 

 

 
 

 

 
 

 

 

16.2. AKTIVNOST 2 

Upravljanje provedbe Ugovora o radovima za izgradnju postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda 
UPOV KRIŽEVCI 21.000 ES (FIDIC žuta knjiga).  

 

Radovi unutar Aktivnosti 2 sastoje se od:  

1) projektiranja (idejni projekt – izmjena/dopuna, glavni projekt, izvedbeni projekt, projekt 

izvedenog stanja),  

2) dobivanja odobrenja i dozvola,  

3) izgradnja postrojenja,  

4) puštanje postrojenja u pogon,  

5) obuke osoblja Naručitelja,  

6) dokazivanja traženih parametara u pokusnom radu i tijekom testova po dovršetku, 

uključivo provedbe tehničkog pregleda. 

 

16.3. AKTIVNOST 3 

Upravljanje provedbe Ugovora o NABAVI OPREME za održavanje sustava vodoopskrbe i javne 
odvodnje: 

 

CNUS 

CNUS centar - nabava i ugradnja opreme 
Ugradnja opreme NUS-a na postojećim CS 
Građevinski radovi 
Elektrostrojarski radovi 
Edukacija 
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16.4. AKTIVNOST 4 

Upravljanje provedbe Ugovora za USLUGE STRUČNOG NADZORA (nadzor nad aktivnostima 1 i 
2).  

 
Stručni nadzor će se vršiti sukladno Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i 

gradnje (NN 78/15, 118/18), Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19) i Zakonom o 
prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19) i podzakonskim aktima ovih zakona. 

 

16.5. AKTIVNOST 5 

Upravljanje provedbe Ugovora za USLUGE INFORMIRANJA I VIDLJIVOSTI PROJEKTA koje 

uključuju:  
1. Privremene ploče za označavanje gradilišta te spomen ploče 

2. Internet stranica 

3. Izjave za javnost 
4. Konferencije za medije 

5. Događaji za informiranje i edukaciju 
6. Publikacije 

7. Naljepnice za vozila i opremu 

8. Fotografije 
9. Audio-vizualna produkcija 

 

Usluge informiranja i vidljivosti Projekta vrše se sukladno Uputama za korisnike sredstava – 
Informiranje i vidljivost projekata financiranih iz strukturnih i Kohezijskog fonda 2014-2020. 

 
CPV oznake predmeta nabave: 

71310000-4 Savjetodavne tehničke usluge i savjetodavne usluge u građenju 
 

U sklopu ovog Ugovora Izvršitelj mora oformiti stručni tim koji može stručno pokriti sve predmetne 

obveze. Detaljan opis Projekta i traženih usluga nalazi se u Točki 66 ove DON. 

17. OPCIJE I MOGUĆA OBNAVLJANJA UGOVORA 

 Naručitelj ne predviđa opcije i moguća obnavljanja ugovora. 

 
Opis 

 
Broj 

NABAVA OPREME 8 
      Transportno vozilo 3,5 t 1 

Transportno vozilo  > 3,5 t 1 
Specijalno   vozilo   za   strojno   ispiranje   i   
čišćenje sustava odvodnje 10 m

3 1 

Vozilo  za  prijevoz  radnika  i  opreme  sa  
otvorenim tovarnim prostorom 1 

Rovokopač  80 kW 1 
Inspekcijsko vozilo (CCTV) 1 
Traktor s kabinom > 70 kW 1 
Specijalno  vozilo  za  ispumpavanje  i  odvoz  
sadržaja sabirnih jama 5 m

3 1 
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18. OPIS I OZNAKA GRUPA PREDMETA NABAVE 

Predmet nabave nije podijeljen na grupe te je ponuditelj u obvezi ponuditi predmet nabave u 

cijelosti odnosno ponuda mora obuhvatiti sve stavke Troškovnika (Obrazac 2). 
 

S obzirom da je Studijom izvodljivosti i Aplikacijom prema strukturnim fondovima EU određeno da 
predmet nabave predstavlja jednu funkcionalno tehničku cjelinu, predmet nabave nije podijeljen 

na grupe, te ponuditelj mora ponuditi predmet nabave u cijelosti, odnosno ponuda mora obuhvatiti 

sve stavke Troškovnika.  

19. OPSEG ILI KOLIČINA PREDMETA NABAVE 

Količina predmeta nabave točno je određena Troškovnikom ove DON. Ponuditelj mora ponuditi 
cjelokupni opseg usluga koji se traži ovom nabavom. Ponude koje obuhvaćaju samo dio traženog 

opsega usluge neće se razmatrati. Ponuditelj je dužan ponuditi i izvršiti uslugu sukladno svim 

tehničkim i drugim uvjetima koji su navedeni u ovoj DON. 

Točan opseg (količina) predmeta nabave određen je u točki 66 - Projektni zadatak i 

Troškovniku - Obrazac 2 ove DON. 

20. TEHNIČKE SPECIFIKACIJE 

Tehničke specifikacije predmeta nabave dane su u Točki 66 - Projektni zadatak ove DON.  

21. TROŠKOVNIK 

Troškovnik se nalazi u Obrascu 2 ove DON kao zaseban dokument. 

Gospodarski subjekt unosi jediničnu cijene svake stavke Troškovnika označene narančastom bojom 
zaokružene na dvije decimale. 

 

Sastavni dio ponude je ponudbeni Troškovnik (Obrazac 2) koji mora biti popunjen na izvornom 
predlošku, bez mijenjanja, ispravljanja i prepisivanja izvornog teksta.  Popunjeni troškovnik koji se 

prilaže ponudi nije potrebno ovjeravati na bilo koji način.  
 

Popust i svi troškovi potrebni za izvršenje predmetnih usluga moraju biti uračunati u ponuđenoj 
jediničnoj cijeni. Cijena u troškovniku je izražena u kunama bez PDV-a. Gospodarski subjekt mora 

ispuniti cijenama sve stavke troškovnika. Jedinične cijene svake stavke Troškovnika i ukupna cijena 

moraju biti zaokruženi na dvije decimale.  
 

Gospodarski subjekt je odgovoran za računsku točnost ponude. Naručitelj će napraviti računsku 
provjeru dostavljenog troškovnika. Računska ispravnost provjerava se od jediničnih cijena koje su 

fiksne i nepromjenjive kako su upisane od strane gospodarskog subjekta, a korigiraju se umnošci 

i zbrojevi. U slučaju netočnosti, korekcija će se izvršiti sukladno odredbama Pravilnika o 
dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave (NN 65/2017). 

 
 

NAPOMENA: 

Stavke Troškovnika obuhvaćaju sve usluge prema Projektnom zadatku iz Točke 66. U ponuđene 
cijene su uključeni i svi troškovi angažmana dodatnog osoblja potrebnog za izvršenje ugovornih 

obveza prema Projektnom zadatku. 
Režijski troškovi izvršitelja usluge upravljanja projektom (administracija ugovora, putni troškovi, 

uredski materijal i pribor i sl.) smatra se ponuđenima kroz jediničnu cijenu usluge upravljanja 
projektom. 

22. MJESTO IZVRŠENJA USLUGA 

Mjesto izvršenja usluge je: 

− ured Naručitelja na adresi Cubinec 30a, Križevci 

− lokacije izvođenja radova na Projektu 

− područje grada Križevci 
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Gospodarski subjekt mora u cijenu ponude uključiti sva navedena mjesta izvršenja, a njegovo 

prisutstvo na pojedinim mjestima ovisit će o potrebama samog Projekta i dinamike njegove 
realizacije. 

23. ROK ZA IZVRŠENJE USLUGA 

Izvršenje usluga počinje teći s Datumom početka - sedam (7) kalendarskih dana od dana 

izdavanja Naloga za početak izvršenja usluga od strane ovlaštenika naručitelja. 

 
Očekivani indikativni rok za izdavanje Naloga za početak izvršenja usluga je 30 dana po potpisu 

ugovora. 
 

NAPOMENA: S obzirom da je Projekt financiran sredstvima EU, nalog za početak neće 

biti izdan prije nego što Naručitelj potpiše Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava i 
Ugovor o sufinanciranju Projekta. 

U slučaju da se Naručitelju ne dodijele bespovratna sredstva Europske unije odnosno 
da se ne ugovori dodjela bespovratnih sredstava i sufinanciranje ovog Projekta, 

Naručitelj zadržava pravo raskida ovog ugovora koji je predmet ove DON bez 
potraživanja od strane Izvršitelja. 

 

Količina i intenzitet aktivnosti Izvršitelja mijenjat će se tijekom trajanja Ugovora i to je potrebno 
uzeti u obzir prilikom izrade ponude, predlaganja i regrutiranja stručnog osoblja Izvršitelja. 

Izvršitelj mora planirati dodjelu aktivnosti svom kadru na fleksibilan način kako bi se osigurali ciljevi 
projekta. 

 

Ukupno očekivano trajanje izvršenja usluge upravljanja projektom iznosi 40 mjeseci. 
 

Izvršenje radova, usluge nadzora, mjera informiranja i vidljivosti te nabave roba na Projektu koji 
su predmet ove usluge upravljanja projektom je razdoblje 2010.-2023. godina. 

 
Očekivani Datum početka izvršenja usluge upravljanja projektom je 11/2019. godine.  

 

Izvršitelj je suglasan i u obvezi prilagoditi se s izvršenjem usluge stvarnim rokovima 
početka i završetka realizacije projekta - početak i kraj niže navedenih Aktivnosti koje 

su predmet upravljanja projektom. 
 

U nastavku se navodi približno trajanje pojedinih Aktivnosti (radova, usluga i nabava roba) koji su 

predmet upravljanja projektom. Ponuditeljima se napominje kako je dani raspored 
indikativan te su moguće izmjene tijekom izvršenja ugovora. 

 
Aktivnost 1 – Upravljanje provedbe Ugovora o radovima (Fidic CRVENA KNJIGA)  na IZGRADNJI 

I REKONSTRUKCIJI SUSTAVA VODOOPSKRBE I ODVODNJE: 

 

Aktivnosti 1 Početak  Kraj 

Trajanje 

komponente 

(mjeseci) 

Izvođenje radova 8/2020 6/2023 35 

Uporabna dozvola i Preuzimanje 7/2023 1 

Pretpostavljeno vrijeme realizacije  36 mjeseci  

 
 

Aktivnost 2 – Upravljanje provedbe Ugovora o radovima za izgradnju postrojenja za pročišćavanje 
otpadnih voda UPOV KRIŽEVCI 21.000 ES (FIDIC žuta knjiga). 
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Aktivnost 2 
faze  

Početak  Kraj 
Trajanje 

komponente 

(mjeseci) 

Projektiranje i građenje  10/2020 12/2022 27 

Pokusni rad, Testovi po dovršetku 1/2023 9/2023 9  

Uporabna dozvola i Preuzimanje 10/2023 1 

Pretpostavljeno vrijeme realizacije  37 mjeseci  

 
 

Aktivnost 3 – Upravljanje provedbe Ugovora o NABAVI OPREME za održavanje sustava 
vodoopskrbe i javne odvodnje. 

 

Aktivnost 3 Početak  Kraj 
Trajanje 

komponente 

(mjeseci) 

Provedba ugovora 4/2020 9/2020 6 

Pretpostavljeno vrijeme realizacije  6 mjeseci  

 

Aktivnost 4 –  Upravljanje provedbe Ugovora za USLUGE STRUČNOG NADZORA (nadzor nad 
aktivnostima 1 i 2).  

 

Aktivnost 4 Početak  Kraj 
Trajanje 

komponente 

(mjeseci) 

Provedba ugovora 7/2020 7/2023 37 

Pretpostavljeno vrijeme realizacije  37 mjeseci  

 

 
Aktivnost 5 –  Upravljanje provedbe Ugovora za USLUGE INFORMIRANJA I VIDLJIVOSTI 

PROJEKTA. 

 

Aktivnost 5 Početak  Kraj 

Trajanje 

komponente 

(mjeseci) 

Provedba ugovora 4/2020 11/2023 42 

Pretpostavljeno vrijeme realizacije  42 mjeseci  

 

 
Budući početak pojedinih aktivnosti ovisi o uspješnom završetku postupka javne nabave, Naručitelj 

je specificirao pretpostavljive datume početka i vremena realizacije. Stvarno vrijeme realizacije 
aktivnosti ovisit će o stvarno mogućem Datumu početka, odnosno izvršenju svih gore 

navedenih preduvjeta. 

 
Izvršitelj je u obvezi svoju uslugu pružati do kraja provedbe svih aktivnosti, bez obzira 

na datum njihovog stvarnog početka. Datumi završetka mogu se linearno translatirati 
ovisno o kašnjenju njihovog početka, što gospodarski subjekt treba uzeti u obzir 

prilikom sastavljanja ponude. 
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24. PRAVILA ZA SUDJELOVANJE  

Sudjelovanje u postupku javne nabave je otvoreno za sve zainteresirane gospodarske subjekte 

osim za one gospodarske subjekte iz Točke 4 ove DON. 

25. OPCIJE I MOGUĆA OBNAVLJANJA UGOVORA 

Izmjene ne smiju imati za posljedicu izmjenu cjelokupne prirode ugovora koja se odnosi na 
predmet nabave opisan u Točki 66 - Projektni zadatak ove DON. 

 

Na izmjene ugovora o javnoj nabavi tijekom njegovog trajanja primjenjivati će se odredbe članaka 
314. – 320. Zakona o javnoj nabavi.  

 
Člankom 314. ZJN 2016 propisano je da naručitelj smije izmijeniti ugovor o javnoj nabavi tijekom 

njegova trajanja bez provođenja novog postupka javne nabave samo u skladu s odredbama 

članaka 315. – 320. ovoga Zakona.  
 

Naručitelj obvezan je provesti novi postupak javne nabave u skladu s odredbama ovoga Zakona 
u slučaju značajnih izmjena ugovora o javnoj nabavi tijekom njegova trajanja.  

 
Sukladno članku 315. ZJN 2016 naručitelj smije izmijeniti ugovor o javnoj nabavi tijekom njegova 

trajanja bez provođenja novog postupka javne nabave ako su izmjene, neovisno o njihovoj 

novčanoj vrijednosti, bile na jasan, precizan i nedvosmislen način predviđene u dokumentaciji o 
nabavi u obliku odredaba o izmjenama ugovora, a koje mogu uključivati odredbe o promjeni 

cijene ili opcija.  
 

Odredbe o izmjenama sadržavaju opseg i prirodu mogućih izmjena ili opcija te uvjete pod kojima 

se mogu primijeniti, ali ne smiju imati za posljedicu izmjenu cjelokupne prirode ugovora. 
 

Točkom 23 ove DON određeno je ukupno očekivano trajanje izvršenja radova/pružanja 
usluge/isporuke robe koji su predmet ove usluge upravljanja projektom, kao i očekivano trajanje 

usluge upravljanja projektom. Isto tako navedeno je približno trajanje pojedinih elemenata 

projekta te se ponuditeljima naglasilo da je dani raspored indikativan te su moguće izmjene 
tijekom izvršenja ugovora. 
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C. OSNOVE ZA ISKLJUČENJE GOSPODARSKOG SUBJEKTA 

 

NAPOMENA: dalje u tekstu navod E-ESPD obrazac ima značenje elektronskog ESPD 
obrasca. 

Odredbe točaka  26 i 27 ove DON odnose se i na podugovaratelje. 
Ako naručitelj utvrdi da postoji navedena osnova za isključenje podugovaratelja, zatražit će od 

gospodarskog subjekta zamjenu tog podugovaratelja u primjerenom roku, ne kraćem od pet dana. 

 
Odredbe točaka  26 i 27 ove DON odnose se i na subjekte na čiju se sposobnost gospodarski subjekt 

oslanja. Naručitelj će od gospodarskog subjekta zahtijevati da zamijeni gospodarskog subjekta na čiju 
se sposobnost oslonio radi dokazivanja kriterija za odabir gospodarskog subjekta, ako utvrdi da kod tog 

subjekta postoje osnove za isključenje. 

 
U cilju dokazivanja gore navedenih poduzetih mjera gospodarski subjekt u ponudi dostavlja ispunjeni 

eESPD obrazac u dijelu koji se odnosi na odredbe o tzv. „samokorigiranju“, ako je primjenjivo,  kako bi 
dokazao svoju pouzdanost bez obzira na postojanje relevantne osnove za isključenje. 

 
Mjere koje je poduzeo gospodarski subjekt ocjenjuju se uzimajući u obzir težinu i posebne okolnosti 

kaznenog djela ili propusta. Naručitelj je obvezan obrazložiti razloge prihvaćanja ili neprihvaćanja mjera. 

Naručitelj neće isključiti iz postupka javne nabave gospodarskog subjekta ako je ocijenjeno da su 
poduzete mjere primjerene. 

 
Gospodarski subjekt kojem je pravomoćnom presudom određena zabrana sudjelovanja u postupcima 

javne nabave ili postupcima davanja koncesija na određeno vrijeme nema pravo korištenja mogućnosti 

dostavljanja dokaza o poduzetim mjerama kako bi dokazao svoju pouzdanost bez obzira na postojanje 
relevantne osnove za isključenje do isteka roka zabrane u državi u kojoj je presuda na snazi. 

 
Ako ponuditelj koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu ne dostavi ažurirane popratne dokumente 

na zahtjev naručitelja u ostavljenom roku ili njima ne dokaže da ispunjava uvjete iz točaka 26 i 27 ove 

DON, naručitelj će odbiti ponudu tog ponuditelja te pozvati ponuditelja koji je podnio sljedeću ekonomski 
najpovoljniju ponudu ili poništiti postupak javne nabave, ako postoje razlozi za poništenje. 

Naručitelj može sukladno čl. 263. st. 2. ZJN 2016 pozvati gospodarske subjekte da nadopune ili objasne 
dokumente zaprimljene sukladno pododjeljcima 2. i 4. Odjeljka C „Dokazivanje kriterija za kvalitativni 

odabir gospodarskog subjekta“ ZJN 2016. 
 

 

26. KRITERIJI ZA KVALITATIVNI ODABIR GOSPODARSKOG SUBJEKTA – 
OBAVEZNE OSNOVE ZA ISKLJUČENJE GOSPODARSKOG SUBJEKTA 

26.1. NARUČITELJ JE OBAVEZAN U BILO KOJEM TRENUTKU TIJEKOM POSTUPKA JAVNE 

NABAVE ISKLJUČITI GOSPODARSKOG SUBJEKTA IZ POSTUPKA JAVNE NABAVE AKO 

UTVRDI DA: 

 
1. gospodarski subjekt koji ima poslovni nastan u Republici Hrvatskoj ili osoba koja je član 

upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili 
nadzora tog gospodarskog subjekta i koja je državljanin Republike Hrvatske, pravomoćnom 

presudom je osuđena za: 

 
(a) sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji, na temelju  

- članka 328. (zločinačko udruženje) i članka 329. (počinjenje kaznenog djela u 
sastavu zločinačkog udruženja) Kaznenog zakona 

- članka 333. (udruživanje za počinjenje kaznenih djela), iz Kaznenog zakona 

(Narodne novine, br. 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 
105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12) 
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(b) korupciju, na temelju  

- članka 252. (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 253. (davanje 

mita u gospodarskom poslovanju), članka 254. (zlouporaba u postupku javne 
nabave), članka 291. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 292. (nezakonito 

pogodovanje), članka 293. (primanje mita), članka 294. (davanje mita), članka 295. 
(trgovanje utjecajem) i članka 296. (davanje mita za trgovanje utjecajem) 

Kaznenog zakona 

- članka 294.a (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 294.b (davanje 
mita u gospodarskom poslovanju), članka 337. (zlouporaba položaja i ovlasti), 

članka 338. (zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti), članka 343. 
(protuzakonito posredovanje), članka 347. (primanje mita) i članka 348. (davanje 

mita) iz Kaznenog zakona (Narodne novine, br. 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 
51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 

143/12) 

 
(c) prijevaru, na temelju 

- članka 236. (prijevara), članka 247. (prijevara u gospodarskom poslovanju), 
članka 256. (utaja poreza ili carine) i članka 258. (subvencijska prijevara) Kaznenog 

zakona 

- članka 224. (prijevara) i članka 293. (prijevara u gospodarskom poslovanju) i 
članka 286. (utaja poreza i drugih davanja) iz Kaznenog zakona (Narodne novine, 

br. 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 
110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12) 

 
(d) terorizam ili kaznena djela povezana s terorističkim aktivnostima, na temelju 

- članka 97. (terorizam) članka 99. (javno poticanje na terorizam), članka 100. 

(novačenje za terorizam), članka 101. (obuka za terorizam) i članka 102. 
(terorističko udruženje) Kaznenog zakona 

- članka 169. (terorizam), članka 169.a (javno poticanje na terorizam) i članka 169.b 
(novačenje i obuka za terorizam) iz Kaznenog zakona (Narodne novine, br. 110/97, 

27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 

152/08, 57/11, 77/11 i 143/12) 
 

(e) pranje novca ili financiranje terorizma, na temelju  
- članka 98. (financiranje terorizma) i članka 265. (pranje novca) Kaznenog zakona 

- članka 279. (pranje novca)  iz Kaznenog zakona (Narodne novine, br. 110/97, 

27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 
152/08, 57/11, 77/11 i 143/12) 

   
(f) dječji rad ili druge oblike trgovanja ljudima, na temelju  

- članka 106. (trgovanje ljudima) Kaznenog zakona 
- članka 175. (trgovanje ljudima i ropstvo) iz Kaznenog zakona (Narodne novine, 

br. 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 

110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12) 
 

2. gospodarski subjekt koji nema poslovni nastan u Republici Hrvatskoj ili osoba koja je član 
upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili 

nadzora tog gospodarskog subjekta i koja nije državljanin Republike Hrvatske pravomoćnom 

presudom je osuđena za kaznena djela iz Točke 1. podtočaka a. do f. Točke 26.1 i za 
odgovarajuća kaznena djela koja, prema nacionalnim propisima države poslovnog nastana 

gospodarskog subjekta, odnosno države čiji je osoba državljanin, obuhvaćaju razloge za 
isključenje iz članka 57. stavka 1. točaka (a) do (f) Direktive 2014/24/EU.  

 
Za potrebe utvrđivanja da ne postoje okolnosti iz Točke 26.1, gospodarski subjekt u 

ponudi dostavlja:  

− ispunjeni e-ESPD (Dio III. Osnove za isključenje, Odjeljak A: Osnove povezane s kaznenim 

presudama za sve gospodarske subjekte u ponudi. 
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Za provjeru informacija navedenih u E-ESPD obrascu, Naručitelj će prihvatiti sljedeće 

dokumente kao dovoljan dokaz da ne postoje osnove za isključenje gospodarskog 
subjekta iz Točke 26.1.:  

− izvadak iz kaznene evidencije ili drugog odgovarajućeg registra ili, ako to nije moguće, 

jednakovrijedni dokument nadležne sudske ili upravne vlasti u državi poslovnog nastana 
gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin, kojim se dokazuje da ne 

postoje navedene osnove za isključenje. 

 
Ako se u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin, 

ne izdaju takvi dokumenti ili ako ne obuhvaćaju sve okolnosti Točke 26.1, oni mogu biti 
zamijenjeni: 

• izjavom pod prisegom ili, ako izjava pod prisegom prema pravu dotične države ne postoji,  

• izjavom davatelja s ovjerenim potpisom kod nadležne sudske ili upravne vlasti, javnog 

bilježnika, ili strukovnog ili trgovinskog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog 
subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin.  

 

NAPOMENA: Gospodarski subjekti koji nemaju poslovni nastan u Republici Hrvatskoj u izjavi 
moraju citirati odredbe iz čl. 251. st. 1. t. 2. ZJN 2016. 

 
Sukladno čl. 20. st. 10. Pravilnika o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave 

(NN, br. 65/2017) izjavu iz čl. 265. st. 2. u vezi s čl. 251. st. 1. ZJN 2016 može dati osoba po 

zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta za gospodarski subjekt i za sve osobe koje 
su članovi upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili imaju ovlasti zastupanja, donošenja odluka 

ili nadzora gospodarskog subjekta. 
 

26.2. NARUČITELJ JE OBVEZAN ISKLJUČITI GOSPODARSKOG SUBJEKTA IZ POSTUPKA 
JAVNE NABAVE AKO UTVRDI DA GOSPODARSKI SUBJEKT NIJE ISPUNIO OBVEZE 

PLAĆANJA DOSPJELIH POREZNIH OBVEZA I OBVEZA ZA MIROVINSKO I 

ZDRAVSTVENO OSIGURANJE: 

1. u Republici Hrvatskoj, ako gospodarski subjekt ima poslovni nastan u Republici 

Hrvatskoj, ili 
2. u Republici Hrvatskoj ili u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, ako 

gospodarski subjekt nema poslovni nastan u Republici Hrvatskoj.  

 
Naručitelj neće isključiti gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave ako mu sukladno 

posebnom propisu plaćanje obveza nije dopušteno, ili mu je odobrena odgoda plaćanja. 
 

Za potrebe utvrđivanja da ne postoje okolnosti iz Točke 26.2., gospodarski subjekt u ponudi 
dostavlja:  

− ispunjeni E-ESPD obrazac (Dio III. Osnove za isključenje, Odjeljak B: Osnove povezane s 

plaćanjem poreza ili doprinosa za socijalno osiguranje) za sve gospodarske subjekte u 

ponudi.   
 

Za provjeru informacija navedenih u E-ESPD obrascu, Naručitelj će prihvatiti sljedeće dokumente 
kao dovoljan dokaz da ne postoje osnove za isključenje gospodarskog subjekta iz Točke 26.2.:  

− potvrdu porezne uprave ili drugog nadležnog tijela u državi poslovnog nastana 

gospodarskog subjekta kojom se dokazuje da ne postoje navedene osnove za isključenje. 

 
NAPOMENA:  Sukladno čl. 20. st. 9. Pravilnika o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima 

javne nabave (NN, br. 65/2017) oborivo se smatra da je navedeni dokaz ažuriran ako nije stariji 
od dana u kojem istječe rok za dostavu ponuda. 

 

Ako se u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin, 
ne izdaju takvi dokumenti ili ako ne obuhvaćaju sve okolnosti navedene u Točki 26.2, oni mogu 

biti zamijenjeni izjavom pod prisegom ili, ako izjava pod prisegom prema pravu dotične države ne 
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postoji, izjavom davatelja s ovjerenim potpisom kod nadležne sudske ili upravne vlasti, javnog 

bilježnika, ili strukovnog ili trgovinskog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, 

odnosno državi čiji je osoba državljanin. 
 

27. KRITERIJI ZA KVALITATIVNI ODABIR GOSPODARSKOG SUBJEKTA – OSTALE 
OSNOVE ZA ISKLJUČENJE GOSPODARSKOG SUBJEKTA 

27.1. NARUČITELJ ĆE ISKLJUČITI GOSPODARSKOG SUBJEKTA IZ POSTUPKA JAVNE 

NABAVE AKO JE NAD GOSPODARSKIM SUBJEKTOM OTVOREN STEČAJNI POSTUPAK, 
AKO JE NESPOSOBAN ZA PLAĆANJE ILI PREZADUŽEN, ILI U POSTUPKU LIKVIDACIJE, 

AKO NJEGOVOM IMOVINOM UPRAVLJA STEČAJNI UPRAVITELJ ILI SUD, AKO JE U 
NAGODBI S VJEROVNICIMA, AKO JE OBUSTAVIO POSLOVNE AKTIVNOSTI ILI JE U 

BILO KAKVOJ ISTOVRSNOJ SITUACIJI KOJA PROIZLAZI IZ SLIČNOG POSTUPKA 

PREMA NACIONALNIM ZAKONIMA I PROPISIMA. 

Za potrebe utvrđivanja da ne postoje okolnosti iz Točke 27.1, gospodarski subjekt u ponudi 

dostavlja:  
- ispunjeni E-ESPD obrazac (Dio III. Osnove za isključenje, Odjeljak C: Osnove povezane s 

insolventnošću, sukobima interesa ili poslovnim prekršajem –  a) U stečaju / b) Postupak 
insolventnosti ili likvidacije / c) Postupak nagodbe s vjerovnicima / d) Bilo koja istovrsna 

situacija koja proizlazi iz sličnih postupaka / e) Imovinom gospodarskog subjekta upravlja 

stečajni upravitelj / f) Obustava poslovne aktivnosti) za sve gospodarske subjekte u ponudi. 

Za provjeru informacija navedenih u E-ESPD obrascu, Naručitelj će prihvatiti sljedeće dokumente 

kao dostatan dokaz da ne postoje osnove za isključenje gospodarskog subjekta iz Točke 27.1.: 

- izvadak iz sudskog registra ili potvrdu trgovačkog suda ili drugog nadležnog tijela u državi 

poslovnog nastana gospodarskog subjekta kojim se dokazuje da ne postoje navedene osnove 

za isključenje. 

NAPOMENA: Sukladno čl. 20. st. 9. Pravilnika o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima 

javne nabave (NN, br. 65/2017) oborivo se smatra da je navedeni dokaz ažuriran ako nije stariji 
od dana u kojem istječe rok za dostavu ponuda. 

 

Ako se u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin 
ne izdaju dokumenti iz stavka 1. ovoga članka ili ako ne obuhvaćaju sve okolnosti iz članka 251. 

stavka 1., članka 252. stavka 1. i članka 254. stavka 1. Točke 2. ovoga Zakona, oni mogu biti 
zamijenjeni: 

• izjavom pod prisegom ili, ako izjava pod prisegom prema pravu dotične države ne postoji,  

• izjavom davatelja s ovjerenim potpisom kod nadležne sudske ili upravne vlasti, javnog 

bilježnika ili strukovnog ili trgovinskog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog 
subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin.  

 

U slučaju da se kod gospodarskog subjekta s poslovnim nastanom u RH iz izvatka iz sudskog 
registra ne vide sve situacije propisane čl. 254. st. 1. t .2. ZJN 2016, će od ponuditelja čija ponuda 

bude odabrana tražiti i izjavu ovjerenu od javnog bilježnika, u skladu s čl. 265. st. 2. ZJN 2016. 
 

Iznimno, Naručitelj će odustati od isključenja gospodarskog subjekta u slučaju postojanja okolnosti 

iz Točke 27.1 ove DON ako utvrdi da će taj gospodarski subjekt biti sposoban izvršiti ugovor o 
javnoj nabavi, uzimajući u obzir primjenjiva nacionalna pravila i mjere za nastavak poslovanja. 

 

27.2. NARUČITELJ ĆE ISKLJUČITI GOSPODARSKOG SUBJEKTA IZ POSTUPKA JAVNE 

NABAVE AKO JE GOSPODARSKI SUBJEKT KRIV ZA TEŠKI PROFESIONALNI PROPUST 

KOJI DOVODI U PITANJE NJEGOV INTEGRITET. 

Za potrebe utvrđivanja da ne postoji okolnost iz Točke 27.2, gospodarski subjekt u ponudi 

dostavlja:  
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- ispunjeni E-ESPD obrazac (Dio III. Osnove za isključenje, Odjeljak C: Osnove povezane s 

insolventnošću, sukobima interesa ili poslovnim prekršajem – u dijelu koji se odnosi na 

navedenu osnovu za isključenje) za sve gospodarske subjekte u ponudi. 

Sukladno članku 3. Točke 24. ZJN 2016, profesionalni propust je postupanje gospodarskog 

subjekta protivno propisima iz područja prava koje uređuje obavljanje njegove djelatnosti, prava 
okoliša, socijalnog i radnog prava, uključujući kolektivne ugovore, a osobito obvezu isplate 

ugovorene plaće, prava tržišnog natjecanja, prava intelektualnog vlasništva te postupanje protivno 

pravilima struke 
 

U slučaju da Naručitelj raspolaže dokazima da je gospodarski subjekt učinio težak profesionalan 
propust koji dovodi u pitanje njegov integritet, a koji Naručitelj može dokazati na bilo koji način, 

Naručitelj će isključiti tog gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave, te navesti razlog 
isključenja i dokumentirati ih u Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda i Odluci o odabiru odnosno 

Odluci o poništenju postupka javne nabave. 

27.3. NARUČITELJ ĆE ISKLJUČITI GOSPODARSKOG SUBJEKTA IZ POSTUPKA JAVNE 
NABAVE AKO  GOSPODARSKI SUBJEKT POKAŽE ZNAČAJNE ILI OPETOVANE 

NEDOSTATKE TIJEKOM PROVEDBE BITNIH ZAHTJEVA IZ PRETHODNOG UGOVORA O 
JAVNOJ NABAVI ILI PRETHODNOG UGOVORA O KONCESIJI ČIJA JE POSLJEDICA 

BILA PRIJEVREMENI RASKID TOG UGOVORA, NAKNADA ŠTETE ILI DRUGA SLIČNA 

SANKCIJA. 

Za potrebe utvrđivanja da ne postoje okolnosti iz Točke 27.3, gospodarski subjekt u ponudi 

dostavlja:  
- ispunjeni E-ESPD obrazac (Dio III. Osnove za isključenje, Odjeljak C: Osnove povezane s 

insolventnošću, sukobima interesa ili poslovnim prekršajem – u dijelu koji se odnosi na 

navedenu osnovu za isključenje) za sve gospodarske subjekte u ponudi. 

U slučaju da Naručitelj raspolaže dokazima da je gospodarski subjekt pokazao značajne ili 

opetovane nedostatke tijekom provedbe bitnih zahtjeva iz prethodnog ugovora o javnoj nabavi 
ili prethodnog ugovora o koncesiji čija je posljedica bila prijevremeni raskid tog ugovora, naknada 

štete ili druga slična sankcija, a koji Naručitelj može dokazati na bilo koji način, isključiti će tog 
gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave, te navesti razlog isključenja i dokumentirati ih 

u Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda i Odluci o odabiru odnosno Odluci o poništenju postupka 

javne nabave. 

27.4. NARUČITELJ ĆE ISKLJUČITI GOSPODARSKOG SUBJEKTA IZ POSTUPKA JAVNE 

NABAVE AKO JE GOSPODARSKI SUBJEKT KRIV ZA OZBILJNO POGREŠNO 
PRIKAZIVANJE ČINJENICA PRI DOSTAVLJANJU PODATAKA POTREBNIH ZA 

PROVJERU ODSUTNOSTI OSNOVA ZA ISKLJUČENJE ILI ZA ISPUNJENJE KRITERIJA 

ZA ODABIR GOSPODARSKOG SUBJEKTA, AKO JE PRIKRIO TAKVE INFORMACIJE ILI 

NIJE U STANJU PRILOŽITI POPRATNE DOKUMENTE U SKLADU S OVOM DON. 

Za potrebe utvrđivanja da ne postoje okolnosti iz Točke 27.4, gospodarski subjekt u ponudi 
dostavlja:  

- ispunjeni E-ESPD obrazac (Dio III. Osnove za isključenje, Odjeljak C: Osnove povezane s 
insolventnošću, sukobima interesa ili poslovnim prekršajem – u dijelu koji se odnosi na 

navedenu osnovu za isključenje) za sve gospodarske subjekte u ponudi. 

U slučaju da Naručitelj raspolaže dokazima da je gospodarski subjekt kriv za ozbiljno pogrešno 
prikazivanje činjenica pri dostavljanju podataka potrebnih za provjeru odsutnosti osnova za 

isključenje ili za ispunjenje kriterija za odabir gospodarskog subjekta, ako je prikrio takve 
informacije ili nije u stanju priložiti popratne dokumente u skladu s ovom DON koji Naručitelj može 

dokazati na bilo koji način, isključiti će tog gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave, te 

navesti razlog isključenja i dokumentirati ih u Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda i Odluci o 
odabiru odnosno Odluci o poništenju postupka javne nabave. 
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28. PODUZETE MJERE U SLUČAJU DA SU OSTVARENI UVJETI ZA ISKLJUČENJE 

Gospodarski subjekt kod kojeg su ostvarene osnove za isključenje iz Točke 26.1 te točaka 27.1 

do 27.4 Naručitelju dostavlja ,kao ažurirani popratni dokument, dokaze o mjerama koje je poduzeo 
kako bi dokazao svoju pouzdanost bez obzira na postojanje relevantne osnove za isključenje 

(„samokorigiranje“). 
 

U slučaju poduzetih mjera samokorigiranja ponuditelji su dužni ispuniti E-ESPD obrazac (Dio III: 

Osnove za isključenje, Odjeljak A: Osnove povezane s kaznenim djelima – u dijelu koji se odnosi 
na „samokorigiranje“), ako je primjenjivo. 

 
Poduzimanje mjera gospodarski subjekt dokazuje: 

- plaćanjem naknade štete ili poduzimanjem drugih odgovarajućih mjera u cilju plaćanja 

naknade štete prouzročene kaznenim djelom ili propustom, 
- aktivnom suradnjom s nadležnim istražnim tijelima radi potpunog razjašnjenja činjenica i 

okolnosti u vezi s kaznenim djelom ili propustom, 
- odgovarajućim tehničkim, organizacijskim i kadrovskim mjerama radi sprječavanja daljnjih 

kaznenih djela ili propusta. 
 

Mjere koje je poduzeo gospodarski subjekt ocjenjuju se uzimajući u obzir težinu i posebne okolnosti 

kaznenog djela ili propusta te je Naručitelj obvezan obrazložiti razloge prihvaćanja ili neprihvaćanja 
mjera. 

 
Naručitelj neće isključiti gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave ako je ocijenjeno da su 

poduzete mjere primjerene. 

 
Gospodarski subjekt kojem je pravomoćnom presudom određena zabrana sudjelovanja u 

postupcima javne nabave ili postupcima davanja koncesija na određeno vremensko razdoblje nema 
pravo korištenja ove mogućnosti do isteka roka zabrane u državi u kojoj je presuda na snazi. 

 
Razdoblje isključenja gospodarskog subjekta kod kojeg su ostvarene navedene osnove za 

isključenje iz postupka javne nabave iz Točke 26.1 je pet godina od dana pravomoćnosti presude, 

osim ako pravomoćnom presudom nije određeno drukčije. 
Razdoblje isključenja gospodarskog subjekta sukladno čl. 255. st. 7. ZJN 2016 kod kojeg su 

ostvarene osnove za isključenje iz Točaka 27.1 do 27.4 ove DON iz postupka javne nabave je 
dvije godine od dana dotičnog događaja. 
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D. KRITERIJI ZA KVALITATIVNI ODABIR GOSPODARSKOG SUBJEKTA  

29. KRITERIJI ZA KVALITATIVNI ODABIR GOSPODARSKOG SUBJEKTA (UVJETI 
SPOSOBNOSTI) 

Naručitelj kao uvjete sposobnosti gospodarskog subjekta u ovom postupku javne nabave određuje 

slijedeće kriterije za odabir:  

− sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti  

− ekonomsku i financijsku sposobnost  

− tehničku i stručnu sposobnost. 

 
Naručitelj može u bilo kojem trenutku tijekom postupka javne nabave, ako je to potrebno za 

pravilno provođenje postupka, provjeriti informacije navedene u E-ESPD obrascu kod nadležnog 
tijela za vođenje službene evidencije o tim podacima sukladno posebnom propisu i zatražiti 

izdavanje potvrde o tome, uvidom u popratne dokumente ili dokaze koje već posjeduje, ili izravnim 
pristupom elektroničkim sredstvima komunikacije besplatnoj nacionalnoj bazi podataka na 

hrvatskom jeziku.  

Ako se ne može obaviti provjera ili ishoditi potvrda sukladno gore navedenom stavku, Naručitelj 
može zahtijevati od gospodarskog subjekta da u primjerenom roku, ne kraćem od 5 dana, dostavi 

sve ili dio popratnih dokumenta ili dokaza.  
Naručitelj je obvezan prije donošenja odluke u postupku javne nabave od ponuditelja koji je podnio 

ekonomski najpovoljniju ponudu zatražiti da u primjerenom roku, ne kraćem od 5 dana, dostavi 

ažurirane popratne dokumente.  
Ažurirani popratni dokument je svaki dokument u kojem su sadržani podaci važeći te odgovaraju 

stvarnom činjeničnom stanju u trenutku dostave Naručitelju te dokazuju ono što je gospodarski 
subjekt naveo u E-ESPD-u, u skladu s odredbama članka 20. Pravilnika o dokumentaciji o nabavi 

te ponudi u postupcima javne nabave (NN 65/2017). 

29.1. SPOSOBNOST ZA OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI 

Za potrebe utvrđivanja sposobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti gospodarski subjekt 

mora dokazati upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi članici njegova 
poslovnog nastana. 

 
Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz Točke 29.1, gospodarski subjekt u ponudi dostavlja:  

- ispunjeni E-ESPD obrazac (Dio IV. Kriteriji za odabir, Odjeljak A: Sposobnost za obavljanje 

profesionalne djelatnosti: Točka 1)) za sve gospodarske subjekte u ponudi. 

Za provjeru informacija navedenih u E-ESPD obrascu, Naručitelj će prihvatiti sljedeće dokumente 

kao dostatan dokaz sposobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti gospodarskog subjekta 
Točke  29.1: 

- izvadak iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra koji se vodi u 

državi članici njegova poslovnog nastana. 

29.2.  EKONOMSKA I FINANCIJSKA SPOSOBNOST 

Naručitelj je u ovoj DON odredio uvjete ekonomske i financijske sposobnosti kojima se osigurava 
da gospodarski subjekti imaju ekonomsku i financijsku sposobnost potrebnu za izvršenje ugovora 

o javnoj nabavi. Svi uvjeti ekonomske i financijske sposobnosti su vezani uz predmet nabave i 
razmjerni predmetu nabave. 

29.2.1. GOSPODARSKI SUBJEKT MORA U POSTUPKU JAVNE NABAVE DOKAZATI DA JE 

NJEGOV UKUPNI GODIŠNJI PROMET U POSLJEDNJE TRI DOSTUPNE FINANCIJSKE 
GODINE, OVISNO O DATUMU OSNIVANJA ILI POČETKA OBAVLJANJA DJELATNOSTI 

GOSPODARSKOG SUBJEKTA, AKO JE INFORMACIJA O TIM PROMETIMA DOSTUPNA, 

JEDNAK ILI VEĆI OD 3.000.000,00 HRK BEZ PDV-A.  

NAPOMENA: Pod prosječnim godišnjim iznosom prometa podrazumijeva se aritmetička sredina 

godišnjih iznosa prometa.  
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Strana valuta se preračunava u kune prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan 

početka postupka javne nabave. 

 
Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz Točke 29.2.1, gospodarski subjekt u ponudi dostavlja:  

- ispunjeni E-ESPD obrazac (Dio IV. Kriteriji za odabir, Odjeljak B: Ekonomska i financijska 

sposobnost: Točka 2a), ako primjenjivo Točka 3).  

Za provjeru informacija navedenih u E-ESPD Naručitelj će prihvatiti sljedeće dokumente kao 

dostatan dokaz. Ekonomske i financijske sposobnost gospodarskog subjekta iz Točke 29.2.1: 
- izjavu kojom dokazuje da mu je ukupni godišnji promet u posljednje tri dostupne 

financijske godine, ovisno o datumu osnivanja ili početka obavljanja djelatnosti 
gospodarskog subjekta, ako je informacija o tim prometima dostupna, jednak ili 

veći od 3.000.000,00 hrk bez pdv-a. 

Izjava mora biti ovjerena pečatom (za gospodarske subjekte iz zemalja u kojima se pečat 

koristi) i potpisom osobe ovlaštene za zastupanje gospodarskog subjekta. Pod prosječnim 

godišnjim iznosom prometa podrazumijeva se aritmetička sredina godišnjih iznosa prometa. 

Ako se gospodarski subjekt oslanja na sposobnost drugih subjekata radi dokazivanja ispunjavanja 

kriterija ekonomske i financijske sposobnosti, njihova odgovornost za izvršenje ugovora je 
solidarna.  

 

U slučaju zajednice gospodarskih subjekata, visina ukupnog prometa može se dokazati 
kumulativno, zbrajanjem prometa pojedinih članova zajednice, do potrebne minimalne visine 

prometa određene ovom Točkom. 
 

Ako gospodarski subjekt iz opravdanog razloga nije u mogućnosti predočiti dokumente i dokaze o 
ekonomski i financijskoj sposobnosti koje Naručitelj zahtijeva, on može dokazati svoju ekonomsku 

i financijsku sposobnost bilo kojim drugim dokumentom koji Naručitelj smatra prikladnim sukladno 

Točki (1) stavku 1. i 2. čl. 267 ZJN 2016. 
 

Za dokaz iz Točke 29.2.1 ove DON Naručitelj će smatrati prikladnim dokumentom i financijska 
izvješća, odnosno izvatke iz takvih izvješća iz kojih je vidljiv podatak o ukupnom prometu 

gospodarskog subjekta. 

29.3. TEHNIČKA I STRUČNA SPOSOBNOST 

Naručitelj je odredio uvjete tehničke i stručne sposobnosti kojima se osigurava da gospodarski 

subjekt ima iskustvo i stručnu sposobnost potrebnu za izvršenje ugovora o javnoj nabavi. 
Minimalne razine tehničke i stručne sposobnosti koje se zahtijevaju vezane su uz predmet nabave 

i razmjerne su predmetu nabave. 

S obzirom na procijenjenu vrijednost predmeta nabave, te ozbiljnost i složenost usluge koja je 
predmet ovog postupka javne nabave, Naručitelj traži da gospodarski subjekt dokaže da ima 

prethodno relevantno stručno iskustvo i da raspolaže tehničkim stručnjacima u području koje je 
predmet ovog postupka javne nabave. 

29.3.1. ISKUSTVO 

Gospodarski subjekt u postupku javne nabave mora dokazati svoju tehničku i stručnu 

sposobnost koju dokazuje: 

- popisom glavnih pruženih usluga ili usluga koje su slične predmetu nabave pruženih u 
godini u kojoj je započeo postupak nabave i tijekom pet godina koje prethode toj 

godini. 
 

Uslugama sličnim predmetu nabave smatraju se usluge vođenja projekta i tehničke podrške u 

aktivnostima upravljanja projektom izgradnje i/ili rekonstrukcije infrastrukturne građevine1. 

                                                
1 Infrastrukturne građevine definirane su stavkom 8 članka 3 Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 
114/18) 
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NAPOMENA: S obzirom da su usluge koje su predmet nabave kompleksne, te se u pravilu odvijaju 

kroz duže vremensko razdoblje, a kako bi osigurao odgovarajuću razinu tržišnog natjecanja, 

naručitelj je sukladno čl. 268. st. 4. ZJN 2016. odredio da ponuditelju mogu svoju tehničku i 
stručnu sposobnost dokazati uslugama pruženim u dužem roku od onoga propisanog u stavku 1. 

točka 3. istog članka. 
 

Gospodarski subjekt dokazuje relevantno stručno iskustvo na slijedeći način: 

29.3.1.1. izvršenjem Ugovora o pružanju usluge upravljanja projektom i/ili tehničke podrške 
u aktivnostima upravljanja projektom izgradnje i/ili rekonstrukcije infrastrukturne 

građevine1 vrijednosti usluge minimalno 2.500.000,00 kn  (bez PDV-a). 

 

Uvjete tehničke i stručne sposobnosti navedene u točki 29.3.1.1 ponuditelj može dokazati 
kumulativno kroz maksimalno pet (5) Ugovora. 

 

Strana valuta se preračunava u kune prema srednjom tečaju Hrvatske narodne banke na dan 
početka postupka javne nabave. 

 
Obrazloženje: Obzirom da se predmet ovog postupka javne nabave odnosi na izrazito složen i 

skup projekt koji se financira sredstvima EU, propisuje se da ponuditelj mora imati isto ili slično 

iskustvo. 
Osim toga, projekti koji se financiraju iz EU fondova podliježu naknadnim financijskim korekcijama 

te mogu prouzročiti velike poteškoće i troškove za naručitelja. Upravljanje projektom jedna je od 
najvažnijih uloga u cijelom projektu, stoga Naručitelj mora svesti mogućnost pogreške na najmanju 

moguću mjeru. Naime, uzimajući u obzir ukupnu vrijednost projekta, i najmanja financijska 
korekcija od strane kontrolnih tijela značila bi ogromne troškove za Naručitelja, čime bi njegovo 

poslovanje bilo ugroženo. Iz tog su razloga postavljeni kriteriji odabira kako su navedeni, a koji su 

razmjerni predmetu nabave. 
 

Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz točke 29.3.1.1 gospodarski subjekt u ponudi dostavlja:  
- ispunjeni eESPD obrazac (Dio IV. Kriteriji za odabir, Odjeljak C: Tehnička i stručna 

sposobnost: Točka 1c), Točka 10)).  

 
Za provjeru informacija navedenih u E-ESPD Naručitelj će prihvatiti sljedeće dokumente kao 

dostatan dokaz tehničke i stručne sposobnosti gospodarskog subjekta iz točke 29.3.1.1: 
- popisom glavnih usluga pruženih u godini u kojoj je započeo postupak nabave i tijekom 

pet (5) godina koje prethode toj godini, koji sadržava: 

1. vrijednost usluga (bez PDV-a) s financijskim udjelom Izvršitelja usluge 
2. predmet ugovora – vrsta građevine koja je bila predmet upravljanja 

projektom gradnje (infrastrukturne), 
3. navod da su usluge izvršene u skladu s Ugovorom, 

4. razdoblje pružanja glavnih usluga 
5. naziv druge ugovorne strane (Naručitelja) 

6. naziv tvrtke i adresa gospodarskog subjekta 

7. kontakt osobu Naručitelja za provjeru istinitosti navoda. 
 

NAPOMENA: Naručitelj tijekom procesa evaluacije ponuda pridržava pravo kontaktirati 
kontakt osobu ili nekog drugog ovlaštenog predstavnika Naručitelja za provjeru 

točnosti podataka prikazanih u popisu usluga. U slučaju dostave neistinitih podataka, 

Naručitelj će isključiti Ponuditelja sukladno odredbama čl. 92 i 93 ZJN 2016. 
 

29.3.2. STRUČNA KVALIFIKACIJA TEHNIČKIH STRUČNJAKA 

NAPOMENA:  

Ponuditelj mora u izvršenju Ugovora angažirati sve stručnjake koji su navedeni 
Projektnim zadatkom u točki 66.6.2 ove DON.  
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Stručnjaci navedeni u ovoj točki 29.3.2 su stručnjaci za koje se zahtjeva minimalna stručna 

kvalifikacija te koji ujedno sudjeluju u okviru odabira ekonomski najpovoljnije ponude.  

 
Ukoliko ponuditelj nakon dodjele ugovora neće imati na raspolaganju tehničke stručnjake koje je 

naveo u ponudi tada se pristupa proceduri zamjene stručnjaka kako je navedeno u točki 65 - 
IZMJENE UGOVORA O JAVNOJ NABAVI TIJEKOM NJEGOVA TRAJANJA.  

 

NAPOMENA:  
Za predmetni Projekt ustrojit će se Provedbeni projektni tim (PPT) za upravljanje projektom koji 

se sastoji od: 
1. Jedinice za upravljanje projektima (JPP-PIU – Project Implementation Unit) – angažiranje 

stručnjaka temeljem preraspodjele zaposlenika Naručitelja iz unutarnjih struktura tvrtke te 
2. Vanjske podrška za upravljanje projektom - angažiranje stručnjaka temeljem provedbe 

ove javne nabave (Izvršitelj). 

 
Vanjske podrška za upravljanje projektom vrši se timom od 5 stručnjaka. 

 
Ponuditelj ovim DON-om nudi uslugu upravljanja projektom timom Stručnjaka 

(Vanjske podrška za upravljanje projektom): 

 

− Stručnjak 1: Voditelj projekta  

− Stručnjak 2: Zamjenik voditelja projekta - tehnički stručnjak 

− Stručnjak 3: Financijski stručnjak 

− Stručnjak 4: Pravni stručnjak. 
 

Jedna osoba ne može obavljati više od jedne gore navedene funkcije. 
 

Minimalna stručna kvalifikacija stručnjaka daje se u nastavku. 

29.3.2.1. Stručnjak 1: Voditelj projekta  

− Osoba sa završenim odgovarajućim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem ili 

integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem i stekla akademski naziv 

magistar inženjer arhitekture ili urbanizma ili građevinarstva ili elektrotehnike ili strojarstva, 
ili da je završila odgovarajući specijalistički diplomski stručni studij i stekla stručni naziv 

stručni specijalist inženjer arhitekture ili urbanizma ili građevinarstva ili elektrotehnike ili 
strojarstva, ako je tijekom cijelog svog studija stekla najmanje 300 ECTS bodova, odnosno 

da je na drugi način propisan posebnim propisom stekla odgovarajući stupanj obrazovanja 

odgovarajuće struke. 
 

Temeljem članka 268. stavka 1. Točke 8 ZJN 2016. stručna kvalifikacija Stručnjaka 1 
ocjenjuje se u okviru Kriterija za odabir ponude (vidi Točku 53 ove DON). 

 

29.3.2.2. Stručnjak 2: Zamjenik voditelja projekta - tehnički stručnjak 

− Osoba sa završenim odgovarajućim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem ili 

integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem i stekla akademski naziv 

magistar inženjer građevinarstva, ili da je završila odgovarajući specijalistički diplomski 
stručni studij i stekla stručni naziv stručni specijalist inženjer građevinarstva, ako je tijekom 

cijelog svog studija stekla najmanje 300 ECTS bodova, odnosno da je na drugi način 
propisan posebnim propisom stekla odgovarajući stupanj obrazovanja odgovarajuće struke. 

 

Temeljem članka 268. stavka 1. Točke 8 ZJN 2016. stručna kvalifikacija Stručnjaka 
2 ocjenjuje se u okviru Kriterija za odabir ponude (vidi Točku 53 ove DON). 
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29.3.2.3. Stručnjak 3: Financijski stručnjak 

− preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni 

studij kojim se stječe akademski naziv magistar/magistra ekonomije ako je tijekom cijelog 

svog studija stekla najmanje 300 ECTS bodova, odnosno koja je na drugi način propisan 
posebnim propisom stekla odgovarajući stupanj obrazovanja  

29.3.2.4. Stručnjak 4: Pravni stručnjak 

− preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni 
studij kojim se stječe akademski naziv magistar/magistra prava ako je tijekom cijelog svog 

studija stekla najmanje 300 ECTS bodova, odnosno koja je na drugi način propisan 

posebnim propisom stekla odgovarajući stupanj obrazovanja  
 

 
Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz Točaka 29.3.2.1 do 29.3.2.4, gospodarski subjekt u ponudi 

dostavlja:  

− ispunjeni eESPD obrazac (Dio IV. Kriteriji za odabir, Odjeljak C: Tehnička i stručna 
sposobnost: Točka 2), Točka 6b)). 

 

Za provjeru informacija navedenih u E-ESPD obrascu, Naručitelj će prihvatiti sljedeće dokumente 
kao dostatan dokaz minimalne stručne kvalifikacije stručnjaka iz Točaka 29.3.2.1 do 29.3.2.4: 

− presliku diplome o završenom studiju ili drugi dokumenti kojima ponuditelj koji je podnio 

ekonomski najpovoljniju ponudu može dokazati da stručnjak ima traženi stupanj 
obrazovanja kao npr. certifikat, uvjerenje ili drugi jednakovrijedni dokument kojim se 

nedvojbeno dokazuje da stručnjak posjeduje traženi stupanj obrazovanja.  

 
NAPOMENA:  

Ponuditelj može angažirati i veći broj stručnjaka koji će činiti dio tima Izvršitelja od 
minimalno zahtijevanih stručnjaka ovom DON (Stručnjaci 1 do 4).  

 
U slučaju dodjele ugovora, gospodarski subjekt je dužan Naručitelju prije potpisa 

ugovora dostaviti dokaz da je navedeni Stručnjak 1  ishodio sva potrebna 

rješenja/potvrde/suglasnosti o ovlaštenju za provođenje upravljanja projektom 
gradnje sukladno zakonima Republike Hrvatske sukladno navedenim u točki 63. 

 

30. OSLANJANJE NA SPOSOBNOST DRUGIH SUBJEKATA 

1) Gospodarski subjekt može se u postupku javne nabave radi dokazivanja ispunjavanja 

kriterija za odabir gospodarskog subjekta iz Točke 29.2 i 29.3 osloniti na sposobnost 
drugih subjekata, bez obzira na pravnu prirodu njihova međusobnog odnosa. 

2) Gospodarski subjekt može se u postupku javne nabave osloniti na sposobnost drugih 
subjekata radi dokazivanja ispunjavanja kriterija koji su vezani uz obrazovne i stručne 

kvalifikacije iz Točke 29.3.2  ili uz relevantno Stručna kvalifikacija, samo ako će ti subjekti 

izvoditi radove ili pružati usluge za koje se ta sposobnost traži. 
3) Ako se gospodarski subjekt oslanja na sposobnost drugih subjekata, mora dokazati 

Naručitelju da će imati na raspolaganju potrebne resurse za izvršenje ugovora, primjerice 
prihvaćanjem obveze drugih subjekata da će te resurse staviti na raspolaganje 

gospodarskom subjektu. 
 

Naručitelj će obvezno, sukladno pododjeljcima 1. – 3. ove Točke 30, provjeriti ispunjavaju li drugi 

subjekti na čiju se sposobnost gospodarski subjekt oslanja relevantne kriterije za odabir 
gospodarskog subjekta te postoje li osnove za njihovo isključenje iz Točke 26. 

 
Naručitelj će od gospodarskog subjekta zahtijevati da zamijeni subjekt na čiju se sposobnost 

oslonio radi dokazivanja kriterija za odabir ako, na temelju provjere iz prethodnog stavka, utvrdi 

da kod tog subjekta postoje osnove za isključenje ili da ne udovoljava relevantnim kriterijima za 
odabir gospodarskog subjekta. 
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Zajednica gospodarskih subjekata može se osloniti na sposobnost članova zajednice ili drugih 

subjekata pod uvjetima određenim ovom Točkom 30. 
 

Gospodarski subjekt koji sudjeluje sam i ne oslanja se na sposobnosti drugih subjekata kako bi 
ispunio kriterije za odabir dužan je ispuniti jedan E-ESPD. 

 

Gospodarski subjekt koji sudjeluje sam kao i zajednica gospodarskih subjekata, koji se oslanjaju 
na sposobnosti najmanje jednog drugog subjekta mora osigurati da Naručitelj zaprimi njegov E-

ESPD zajedno sa zasebnim E-ESPD-om u kojem su navedeni relevantni podaci (vidjeti Dio II., 
Odjeljak C) za svaki subjekt na koji se oslanja. 

 

31. ODREDBE KOJE SE ODNOSE NA ZAJEDNICU GOSPODARSKIH SUBJEKATA 

Sukladno čl. 50 ZJN 2016. zajednica gospodarskih subjekata, u slučaju da njena ponuda bude 

odabrana kao najpovoljnija, dužna je nakon odabira Naručitelju dostaviti dokument o pravnom 
obliku ustrojstva zajednice (npr. međusobni sporazum gospodarskih subjekata, ugovor o poslovnoj 

suradnji ili slično). Navedeni akt moraju potpisati i ovjeriti svi gospodarski subjekti koji čine 
Zajednicu. 

 

Sve odredbe Točaka 26.1 do 27.4 te točke 29.1 odnose se i na sve članove zajednice 
gospodarskih subjekata.  

 
Zajednica gospodarskih subjekata, koji zajedno sudjeluju u postupku nabave, nužno dostavlja 

zaseban E-ESPD u kojem su utvrđeni podaci zatraženi na temelju dijelova II. – V. E-ESPD obrasca 

za svaki gospodarski subjekt koji sudjeluje u postupku.  
 

Gospodarski subjekt koji sudjeluje sam kao i zajednica gospodarskih subjekata, koji se oslanjaju 
na sposobnosti najmanje jednog drugog subjekta mora osigurati da Naručitelj zaprimi njegov E-

ESPD zajedno sa zasebnim E-ESPD-om u kojem su navedeni relevantni podaci (vidjeti Dio II., 
Odjeljak C) za svaki subjekt na koji se oslanja. 

32. ODREDBE KOJE SE ODNOSE NA PODUGOVARATELJE 

Gospodarski subjekt koji namjerava dati dio ugovora o javnoj nabavi u podugovor obvezan je u 
ponudi: 

1. navesti koji dio ugovora namjerava dati u podugovor (predmet ili količina, vrijednost ili 
postotni udio), 

2. navesti podatke o podugovarateljima (naziv ili tvrtka, sjedište, OIB ili nacionalni 

identifikacijski broj, broj računa, zakonski zastupnici podugovaratelja), 
3. dostaviti E-ESPD za podugovaratelja. 

 
Ako je gospodarski subjekt dio ugovora o javnoj nabavi dao u podugovor, podaci iz stavaka 1. i 2. 

ove Točke 32 moraju biti navedeni u ugovoru o javnoj nabavi. 

 
Sudjelovanje podugovaratelja ne utječe na odgovornost ugovaratelja za izvršenje ugovora o javnoj 

nabavi. 
 

Ako se dio ugovora o javnoj nabavi daje u podugovor, tada za dio ugovora koji je isti izvršio, 
Naručitelj neposredno plaća podugovaratelju (osim ako ugovaratelj dokaže da su obveze prema 

podugovaratelju za taj dio ugovora već podmirene). Ugovaratelj mora svom računu ili situaciji 

priložiti račune ili situacije svojih podugovaratelja koje je prethodno potvrdio. 
 

Ugovaratelj može tijekom izvršenja ugovora o javnoj nabavi od Naručitelja zahtijevati: 

− promjenu podugovaratelja za onaj dio ugovora o javnoj nabavi koji je prethodno dao u 
podugovor, 
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− uvođenje jednog ili više novih podugovaratelja čiji ukupni udio ne smije prijeći 30% 
vrijednosti ugovora o javnoj nabavi bez poreza na dodanu vrijednost, neovisno o tome je li 

prethodno dao dio ugovora o javnoj nabavi u podugovor ili ne, 

− preuzimanje izvršenja dijela ugovora o javnoj nabavi koji je prethodno dao u podugovor. 

 
Uz zahtjev, ugovaratelj Naručitelju dostavlja podatke i dokumente iz odjeljka 1) ove Točke 32 

DON-a za novog podugovaratelja. 
 

Naručitelj neće odobriti zahtjev ugovaratelja: 

− u slučaju promjene podugovaratelja ili uvođenja jednog ili više novih podugovaratelja, ako 
se ugovaratelj u postupku javne nabave radi dokazivanja ispunjenja kriterija za odabir 

gospodarskog subjekta oslonio na sposobnost podugovaratelja kojeg sada mijenja, a novi 

podugovaratelj ne ispunjava iste uvjete, ili postoje osnove za isključenje 

− u slučaju preuzimanja izvršenja dijela ugovora o javnoj nabavi, ako se ugovaratelj u 
postupku javne nabave radi dokazivanja ispunjenja kriterija za odabir gospodarskog 

subjekta oslonio na sposobnost podugovaratelja za izvršenje tog dijela, a ugovaratelj 
samostalno ne posjeduje takvu sposobnost, ili ako je taj dio ugovora već izvršen.  

 

Sve odredbe Točaka 26.1 do 27.4 te točke 29.1  odnose se i na podugovaratelje. Ako Naručitelj 
utvrdi da postoji osnova za isključenje podugovaratelja, zatražiti će od gospodarskog subjekta 

zamjenu tog podugovaratelja u primjernom roku, ne kraćem od 5 dana. 
 

Gospodarski subjekt koji namjerava dati bilo koji dio ugovora u podugovor trećim osobama mora 

osigurati da Naručitelj zaprimi njegov E-ESPD zajedno sa zasebnim E-ESPD-om u kojem su 
navedeni relevantni podaci (vidjeti Dio II., Odjeljak D) za svakog podugovaratelja na čije se 

sposobnosti gospodarski subjekt ne oslanja. 
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E. DOKUMENTACIJA O NABAVI 

33. PREUZIMANJE DOKUMENTACIJE O NABAVI 

DON se ne naplaćuje te se može preuzeti neograničeno i u cijelosti u elektroničkom obliku na 
internetskoj stranici EOJN RH-a. 

 

Prilikom preuzimanja DON, zainteresirani gospodarski subjekti moraju se registrirati i prijaviti kako 
bi bili evidentirani kao zainteresirani gospodarski subjekti te kako bi im sustav slao sve dodatne 

obavijesti o tom postupku.  
 

U slučaju da gospodarski subjekt podnese ponudu bez prethodne registracije na portalu EOJN RH-
a, sam snosi rizik izrade ponude na neodgovarajućoj podlozi (DON).  

Upute za korištenje EOJN RH-a dostupne su na internetskoj stranici:  

https://eojn.nn.hr/Oglasnik/clanak/upute-za-koristenje-eojna-rh/0/93/  
 

Naručitelj raspolaže dodatnom dokumentacijom: 

− projektna dokumentacija za nabavu radova koji su dio predmeta upravljanja projekta ovog 
DON-a 

 

Uvid u dodatnu dokumentaciju definiran je točkom 35 ove DON. 
 

Gospodarski subjekti snose vlastitu odgovornost za pažljivu procjenu DON, uključujući dostupnu 
dokumentaciju za pregled i za bilo koju promjenu DON koja se objavi tijekom trajanja postupka 

nabave. 
 

NAPOMENA:  

Sukladno čl. 201 ZJN 2016 Naručitelj će refundirati troškove kupnje FIDIC Bijele knjige, ukoliko 
gospodarski subjekt istu ne posjeduje, do punog iznosa, onima koji podnesu zahtjev za refundaciju, 

a temeljem predmetnog postupka javne nabave. Naručitelj će troškove nadoknaditi ako je kupnja 
povezana s predmetnim postupkom javne nabave, odnosno ostvarena u razdoblju od objave 

obavijesti o nadmetanju do roka za dostavu ponuda u predmetnom postupku. Zahtjevu za 

refundaciju troškova ponuditelj mora priložiti i dokaze o kupnji (preslika računa i sl.) te podatke za 
uplatu nadoknađenih troškova (broj računa i sl.). Ponuditelj zahtjev za refundacijom troškova može 

dostaviti uz ponudu ili Naručitelju u roku 60 dana od isteka roka za dostavu ponuda u postupku 
javne nabave. 

34. DODATNE INFORMACIJE I OBJAŠNJENJA TE IZMJENA DON 

Naručitelj može izmijeniti ili dopuniti DON do isteka roka za dostavu ponuda.  
Tijekom roka za dostavu ponuda gospodarski subjekt može zahtijevati dodatne informacije, 

objašnjenja ili izmjene u vezi s DON. 
 

Gospodarski subjekti pitanja, odnosno zahtjeve za pojašnjenjem DON, mogu postavljati putem 
sustava EOJN RH-a modul Pitanja/Pojašnjenja DON. Detaljne upute dostupne su na stranicama 

EOJN RH, na adresi: https://eojn.nn.hr  

 
Zahtjev je pravodoban ako je dostavljen Naručitelju najkasnije tijekom šestog (6) dana prije roka 

određenog za dostavu ponuda.  
 

Pod uvjetom da je zahtjev dostavljen pravodobno, Naručitelj je obvezan odgovor, dodatne 

informacije i objašnjenja bez odgode, a najkasnije tijekom četvrtog (4) dana prije roka 
određenog za dostavu ponuda staviti na raspolaganje na isti način i na istim internetskim 

stranicama kao i osnovnu dokumentaciju bez navođenja podataka o podnositelju zahtjeva. 
 

https://eojn.nn.hr/Oglasnik/clanak/upute-za-koristenje-eojna-rh/0/93/
https://eojn.nn.hr/
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Naručitelj će produžiti rok za dostavu ponuda u sljedećim slučajevima: 

- ako dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene u vezi s DON, iako pravodobno 

zatražene od strane gospodarskog subjekta, nisu stavljene na raspolaganje najkasnije 
tijekom četvrtog (4) dana prije roka određenog za dostavu 

- ako je DON značajno izmijenjena 
- ako EOJN nije bio dostupan sukladno članku 239 ZJN 2016. 

 

U tim slučajevima Naručitelj će produžiti rok za dostavu razmjerno važnosti dodatne informacije, 
objašnjenja ili izmjene, a najmanje za deset dana od dana slanja ispravka obavijesti o 

nadmetanju. 
 

Naručitelj nije obvezan produljiti rok za dostavu ako dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene 
nisu bile pravodobno zatražene ili ako je njihova važnost zanemariva za pripremu i dostavu 

prilagođenih ponuda.  

 
Ako tijekom razdoblja od četiri sata prije isteka roka za dostavu zbog tehničkih ili drugih razloga 

na strani EOJN RH isti nije dostupan, rok za dostavu ne teče dok traje nedostupnost, odnosno dok 
sektorski Naručitelj produlji rok za dostavu sukladno članku 240. ZJN 2016, odnosno najmanje 

četiri dana od dana slanja ispravka obavijesti o nadmetanju. 

 
U slučaju navedene nedostupnosti EOJN RH, Narodne novine d.d. obvezne su o tome bez odgode 

obavijestiti središnje tijelo državne uprave nadležno za politiku javne nabave i objaviti obavijest o 
nedostupnosti na internetskim stranicama. 

 
Nakon što EOJN RH postane ponovno dostupan, Narodne novine d.d. obvezne su o tome bez 

odgode obavijestiti središnje tijelo državne uprave nadležno za politiku javne nabave, obavijestiti 

sve javne Naručitelje putem sustava EON RH te objaviti obavijest o dostupnosti na internetskim 
stranicama. 

 

35. UVID U POSTOJEĆU DOKUMENTACIJU I PODACI O TERMINU POSJETA 
LOKACIJI 

Zainteresirani gospodarski subjekti mogu izvršiti neposredni pregled postojeće dokumentacije 
(projektna dokumentacija za nabavu izvođenja radova koji su dio predmeta upravljanja projekta 

ovog DON-a) na adresi Cubinec 30a, Križevci. 
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F. IZRADA PONUDE 

36. NAČIN IZRADE PONUDE I SADRŽAJ PONUDE  

Trošak pripreme i podnošenja ponude u cijelosti snosi ponuditelj. Pri izradi ponude ponuditelj se 
mora pridržavati zahtjeva i uvjeta iz DON. Propisani tekst DON ne smije se mijenjati i 

nadopunjavati. Ponuda se izrađuje u elektroničkom obliku putem Elektroničkog oglasnika javne 

nabave. 
 

Ponuda treba sadržavati: 

1. Uvez ponude sukladno obrascu Elektroničkog oglasnika javne nabave koji uključuje 

ponudbeni list i popis priloženih dokumenata ponude te ostale pripadajuće podatke. 

2. Jamstvo za ozbiljnost ponude – dostavlja se odvojeno od elektroničke dostave ponude 

– u papirnatom obliku (sa svim elementima navedenim u oglednom Obrascu 1), a u 

slučaju uplate novčanog pologa dokaz o uplati je potrebno priložiti u ponudi. 

3. Popunjeni e-ESPD obrazac/obrasci  .xml formatu (e-ESPD zahtjev u .xml formatu je 

dan kao prilog ovoj DON i objavljen u EOJN RH) 

4. Prijedlog ugovora (iz Točke 67 ove DON) 

5. Popunjen troškovnik (Obrazac 2) 

6. Potvrde Stručnjaka 1 i 2 kojima se dokazuju okolnosti koje se boduju u sklopu kriterija 

ekonomski najpovoljnije ponude iz točke 53.2. 

 
Ponuditelji kreiraju ponudu u EOJN RH-u. Ponuditelj je obvezan prikupiti sve tražene dokumente, 

te ih pohraniti u elektroničkom obliku, u elektroničkom izvorniku ili kao skenirane preslike, 
elektronički dostavljene ponude ponuditelja. 

 

Uvez ponude potpisuje po zakonu ovlaštena osoba za zastupanje. Ako ponudu potpisuje osoba 
koja nije po zakonu ovlaštena za zastupanje, sukladno posebnim propisima, u ponudi se prilaže 

punomoć za potpisivanje ponude osobi koja potpisuje ponudu. 
 

U slučaju zajednice ponuditelja (odredbe se ne odnose na podugovaratelje nego isključivo na 

zajednicu ponuditelja), svi članovi zajednice ponuditelja potpisuju ponudu: prvo potpisuje jedan 
član zajednice ponuditelja, šalje se drugom članu zajednice ponuditelja, treći… itd., a onaj član 

zajednice ponuditelja koji će ponudu i „poslati“ potpisuje zadnji i na taj način kreira uvez ponude 
prije njena slanja. Ako ponudu potpisuje samo jedan član zajednice ponuditelja, u ponudi se mora 

priložiti punomoć ostalih članova zajednice ponuditelja za potpisivanje ponude te moguće izmjene 
/ dopune ponude, sukladno posebnim propisima. 

 

Ponuda se izrađuje na način da čini cjelinu. Ako zbog opsega ili drugih objektivnih okolnosti ponuda 
ne može biti izrađena na način da čini cjelinu, onda se izrađuje u dva ili više dijelova.  

 
Ako se elektronički dostavljena ponuda sastoji od više dijelova, ponuditelj osigurava sigurno i 

cjelovito povezivanje svih dijelova ponude.  

 
Smatra se da ponuda dostavljena elektroničkim sredstvima komunikacije putem EOJN RH obvezuje 

ponuditelja u roku valjanosti ponude neovisno o tome je li potpisana ili nije te Naručitelj ne smije 
odbiti takvu ponudu samo zbog toga razloga. 

 

Ponuditelji u papirnatom obliku, u roku za dostavu ponuda, dostavljaju dokumente drugih tijela ili 
subjekata koji su važeći samo u izvorniku, ako ih elektroničkom sredstvom nije moguće dostaviti u 

izvorniku, poput traženog jamstva za ozbiljnost ponude. 
 

Dijelove ponude kao što su jamstvo za ozbiljnost ponude koji ne mogu biti uvezani ponuditelj 
obilježava nazivom i navodi u sadržaju ponude kao dio ponude. Dijelovi ponude koji se dostavljaju 

u papirnatom obliku moraju biti uvezani u cjelinu na način da se onemogući naknadno vađenje ili 

umetanje listova ili dijelova ponude (npr. jamstvenikom – vrpcom čija su oba kraja na posljednjoj 
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strani pričvršćena naljepnicom i otisnutim štambiljem). Stranice dijelova ponude koji se dostavljaju 

u papirnatom obliku označavaju se brojem na način da je vidljiv redni broj stranice i ukupan broj 

stranica papirnatog dijela elektroničke ponude. Ako je papirnati dio elektroničke ponude izrađen od 
više dijelova, stranice se označavaju na način da svaki sljedeći dio započinje rednim brojem koji se 

nastavlja na redni broj stranice kojim završava prethodni dio. Ako je dio papirnatog dijela 
elektroničke ponude izvorno numeriran (primjerice Jamstvo za ozbiljnost ponude), Ponuditelj ne 

mora taj dio papirnatog dijela elektroničke ponude ponovno numerirati.  

 
Ponuditelj je dužan dostaviti papirnati dio elektroničke ponude u jednom primjerku. 

 
Ispravci u dijelu elektroničke ponude koja se dostavlja u papirnatom obliku moraju biti izrađeni na 

način da ispravljeni tekst ostane vidljiv (čitak) ili dokaziv (npr. nije dopustivo brisanje, premazivanje 
ili uklanjanje slova ili otisaka). Ispravci moraju uz navod datuma ispravka biti potvrđeni potpisom 

ponuditelja. 

37. E-ESPD - EUROPSKA JEDINSTVENA DON 

37.1. NAVOD DA JE GOSPODARSKI SUBJEKT U PONUDI OBVEZAN DOSTAVITI E-ESPD 

Umjesto potvrda koje izdaju tijela javne vlasti ili treće osobe, gospodarski subjekt dostavlja e-
ESPD.  

e-ESPD je ažurirana formalna izjava gospodarskog subjekta, koja služi kao preliminarni dokaz 

umjesto potvrda koje izdaju tijela javne vlasti ili treće strane, a kojima se potvrđuje da taj 
gospodarski subjekt: 

(a) nije u jednoj od situacija zbog koje se gospodarski subjekt isključuje ili može isključiti iz 
postupka javne nabave (osnove za isključenje) i 

(b) ispunjava tražene kriterije za odabir gospodarskog subjekta. 

 
U e-ESPD navode se izdavatelji popratnih dokumenata te ona sadržava izjavu da će gospodarski 

subjekt moći, na zahtjev i bez odgode, Naručitelju dostaviti te dokumente. 
 

Ako Naručitelj može dobiti popratne dokumente izravno, pristupanjem bazi podataka, gospodarski 
subjekt u e-ESPD navodi podatke koji su potrebni u tu svrhu, npr. internetska adresa baze 

podataka, svi identifikacijski podaci i izjava o pristanku, ako je potrebno. 

 
E-ESPD se dostavlja isključivo u elektroničkom obliku (u .xml formatu) e-ESPD. 

37.2. UPUTE ZA ISPUNJAVANJE E-ESPD OBRASCA 

Naručitelj je na temelju podataka iz ove DON kroz sustav EOJN kreirao elektroničku verziju E-ESPD 

obrasca u .xml. formatu - e-ESPD zahtjev u koji je upisao osnovne podatke i definirao tražene 

dokaze te je kreirani e-ESPD zahtjev (u .xml i .pdf formatu) priložio ovoj DON. 
 

Gospodarski subjekt obvezni su u e-ESPD obrascu (u .xml formatu) izraditi i dostaviti svoje 
odgovore sukladno definiranim zahtjevima Naručitelja. 

 

e-ESPD zahtjev Naručitelja gospodarski subjekti preuzimaju u .xml formatu na popisu objava kao 
dio DON te kroz platformu EOJN RH kreira odgovor. U izborniku "ESPD" odabire se "Moji ESPD 

Upute za popunjavanje e-ESPD obrasca dostupne su na internetskoj stranici: 
https://help.nn.hr/support/solutions/articles/12000043401--kreiranje-e-espd-odgovora-

ponuditelji-natjecatelji 
 

Gospodarski subjekti zatim trebaju učitati preuzeti E-ESPD zahtjev u .xml formatu, a nakon 

učitavanja EOJN RH automatski će ispisati osnovne podatke o postupku. Gospodarski subjekti 
upisuju odgovore za tražene podatke koristeći navigaciju EOJN RH (''dalje'', ''Spremi i dalje'' i 

''Natrag''). 
 

https://help.nn.hr/support/solutions/articles/12000043401--kreiranje-e-espd-odgovora-ponuditelji-natjecatelji
https://help.nn.hr/support/solutions/articles/12000043401--kreiranje-e-espd-odgovora-ponuditelji-natjecatelji
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e-ESPD odgovor generira se u pdf. i .xml formatu te ga gospodarski subjekt preuzima u .zip datoteci 

na svoje računalo. 

 
U trenutku predaje elektroničke ponude gospodarski subjekt prilaže generirani e-ESPD obrazac – 

odgovor u .xml formatu. 
 

Osim popunjavanja e-ESPD obrasca kroz platformu EOJN RH, gospodarski subjekt može dostaviti 

e-ESPD obrazac ispunjen kroz servis za elektroničko popunjavanje E-ESPD-a (.xml format) 
Europske komisije koji je dostupan na internetskoj adresi: https://ec.europa.eu/growth/tools-

databases/espd/filter?lang=hr. 
 

Naručitelj zadržava pravo nakon dostave ažurnih popratnih dokumenata iskoristiti pravo provjere 
činjenica navedenih u tim dokumentima sukladno člancima 262. i 264. stavka 4. ZJN 2016. 

37.3. BROJ E-ESPD OBRAZACA KOJI SE DOSTAVLJAJU U PONUDI 

Gospodarski subjekt koji sudjeluje samostalno i ne oslanja se na sposobnosti drugih subjekata kako 
bi ispunio kriterije za odabir dužan je ispuniti jedan e-ESPD. 

 
Gospodarski subjekt koji sudjeluje samostalno, ali se oslanja na sposobnosti najmanje jednog 

drugog subjekta mora osigurati da Naručitelj zaprimi njegov E-ESPD zajedno sa zasebnim e-ESPD-

om u kojem su navedeni relevantni podaci (vidjeti Dio II., Odjeljak C) za svaki subjekt na koji se 
oslanja. 

 
Gospodarski subjekt koji namjerava dati bilo koji dio ugovora u podugovor trećim osobamamora 

osigurati da Naručitelj zaprimi njegov e-ESPD zajedno sa zasebnim e-ESPDom u kojem su navedeni 
relevantni podaci (vidjeti Dio II., Odjeljak D) za svakog podugovaratelja na čije se sposobnosti 

gospodarski subjekt ne oslanja. 

 
Zajednica gospodarskih subjekata, uključujući privremena udruženja, koji zajedno sudjeluju u 

postupku nabave, nužno će dostaviti zaseban e-ESPD u kojem su utvrđeni podaci zatraženi na 
temelju dijelova II. – IV. za svaki gospodarski subjekt koji sudjeluje u postupku. 

 

Naručitelj može u bilo kojem trenutku tijekom postupka javne nabave, ako je to potrebno za 
pravilno provođenje postupka, provjeriti informacije navedene u e-ESPD kod nadležnog tijela za 

vođenje službene evidencije o tim podacima sukladno posebnom propisu i zatražiti izdavanje 
potvrde o tome, uvidom u popratne dokumente ili dokaze koje već posjeduje, ili izravnim pristupom 

elektroničkim sredstvima komunikacije besplatnoj nacionalnoj bazi podataka na hrvatskom jeziku. 

Ako se ne može obaviti provjera ili ishoditi potvrda sukladno gore navedenom stavku, Naručitelj 
može zahtijevati od gospodarskog subjekta da u primjerenom roku od pet dana dostavi sve ili dio 

popratnih dokumenta ili dokaza. 
 

Naručitelj je obvezan prije donošenja odluke u postupku javne nabave od ponuditelja koji je podnio 
ekonomski najpovoljniju ponudu zatražiti da u primjerenom roku od pet dana dostavi ažurirane 

popratne dokumente. 

 
Vezano za pojam ažurirani popratni dokument, to je svaki dokument u kojem su sadržani podaci 

važeći te odgovaraju stvarnom činjeničnom stanju u trenutku dostave Naručitelju te dokazuju ono 
što je gospodarski subjekt naveo u E-ESPD-u. 

 

Naručitelj će dostavu ažuriranih popratnih dokumenata zatražiti putem sustava EOJN RH modul 
Pojašnjenja/upotpunjavanje elektronički dostavljenih ponuda ili putem elektroničke pošte. 

 
Sukladno čl. 20 st. 5 Pravilnika o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave (NN 

65/17) ažurirane popratne dokumente gospodarski subjekti mogu dostaviti u neovjerenoj preslici 
elektroničkim sredstvima komunikacije ili na drugi dokaziv način. 

 

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=hr
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=hr
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Sukladno čl. 20. st. 9 Pravilnika o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave 

(NN 65/17) oborivo se smatra da su dokazi iz članka 265. stavka 1. ZJN 2016 ažurirani ako nisu 

stariji od dana u kojem istječe rok za dostavu ponuda. 
 

38. JEZIK I PISMO PONUDE 

Ponuda se zajedno s pripadajućom dokumentacijom izrađuje na hrvatskom jeziku i latiničnom 

pismu. 

 
Iznimno, dio popratne dokumentacije može biti i na nekom drugom jeziku. 

 
Za provjeru informacija ponuditelj dostavlja: 

- Sve dokumente kojima ponuditelj dokazuje da ne postoje osnove za isključenje te kriteriji 

za odabir gospodarskog subjekta (uvjeti sposobnosti) i kriteriji za odabir ponude – ovjereni 
prijevod (prijevod i ovjera ovlaštenog sudskog tumača za jezik s kojeg je prijevod izvršen, 

uz dostavu izvornika) na hrvatski jezik. 
 

Ponuditeljima je dozvoljeno u ponudi koristiti pojedine izraze koji se smatraju internacionalizmima 
koji su opće razumljivi i koji ne utječu na razumljivost ponude prema Naručiteljevom sudu. Ostale 

riječi ili navodi moraju biti na hrvatskom jeziku odnosno u skladu s prethodnom uputom Točke 36. 

39. NAČIN ODREĐIVANJA CIJENE PONUDE 

Ponuditelj dostavlja ponudu s cijenom u kunama. Cijena ponude piše se brojkama. Cijena ponude 

izražava se za cjelokupni predmet nabave bez PDV-a i prema uputama iz Obrasca 2 -Troškovnik 
ove DON. 

 

Naručitelj je upisan u registar obveznika PDV-a.  
 

Jedinične cijene stavki i cijena ponude su nepromjenjive tijekom trajanja i ugovora o javnoj nabavi. 
U cijenu ponude moraju biti uračunati svi troškovi i popusti.  

 

Ponuditelj je dužan ponuditi, tj. upisati jediničnu cijenu i ukupnu cijenu (zaokružene na dvije 
decimale) za svaku stavku Troškovnika te cijenu ponude, na način kako je to određeno 

Troškovnikom, kao i upisati cijenu ponude, na način kako je to određeno u ponudbenom listu. 
 

Kada cijena ponude bez poreza na dodanu vrijednost izražena u troškovniku ne odgovara cijeni 
ponude bez poreza na dodanu vrijednost izraženoj u Ponudbenom listu, vrijedi cijena ponude bez 

poreza na dodanu vrijednost izražena u troškovniku.  

 
Ako Ponuditelj ne postupi u skladu sa zahtjevima iz ove Točke ili promijeni tekst ili količine 

navedene u troškovniku, smatrat će se da je takav troškovnik nepotpun i nevažeći te će ponuda 
biti odbijena. 

40. ROK VALJANOSTI PONUDE 

Rok valjanosti ponude je najmanje 90 dana od isteka roka za dostavu ponuda. Ponuda obvezuje 
ponuditelja do isteka roka valjanosti ponude, a na zahtjev Naručitelja ponuditelj može produžiti 

rok valjanosti svoje ponude. Smatra se da ponuda dostavljena elektroničkim sredstvima 
komunikacije putem EOJN RH obvezuje ponuditelja u roku valjanosti ponude neovisno o tome je li 

potpisana ili nije te Naručitelj neće odbiti takvu ponudu samo iz tog razloga. 

41. IZMJENA I/ILI DOPUNA PONUDE I ODUSTAJANJE OD PONUDE 

U roku za dostavu ponude ponuditelj može izmijeniti svoju ponudu ili od nje odustati. Ako 

ponuditelj tijekom roka za dostavu ponuda mijenja ponudu, smatra se da je ponuda dostavljena u 
trenutku dostave posljednje izmjene ponude.  
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Prilikom izmjene ili dopune ponude automatski se poništava prethodno predana ponuda što znači 

da se učitavanjem („uploadanjem“) nove izmijenjene ili dopunjene ponude predaje nova ponuda 

koja sadrži izmijenjene ili dopunjene podatke. Učitavanjem i spremanjem novog uveza ponude u 
EOJN RH, Naručitelju se šalje nova izmijenjena/dopunjena ponuda. 

Ovaj korak zahtjeva ponovno učitavanje/upisivanje financijskih značajki ponude (troškovnika i/ili 
ponudbenog lista u slučaju nestandardiziranog troškovnika) u sustavu elektroničkog oglasnika. U 

slučaju da je predan stari uvez ponude, ponuda neće biti sigurno uvezana i smatrat će se 

nepravilnom (ponuda koja nije izrađena u skladu s DON). 
 

Odustajanje od ponude ponuditelj vrši na isti način kao i predaju ponude, u EOJN RH-u, odabirom 
na mogućnost „Odustajanje“. 

 
Nakon isteka roka za dostavu ponuda, ponuda se ne smije mijenjati. 

42. VRSTA, SREDSTVO I UVJETI JAMSTVA 

NAPOMENA: U slučaju da ponudu dostavlja Zajednica gospodarskih subjekata, sva jamstva se 
dostavlja na ime Zajednice gospodarskog subjekta.  

 
Na jamstvima moraju biti navedeni svi članovi Zajednice gospodarskih subjekata. 

 

Dopušteno je da Zajednica gospodarskih subjekata uz ponudu priloži pojedino traženo bankovno 
jamstvo (jamstvo za ozbiljnost ponude, jamstvo za uredno ispunjenje ugovora) koje se sastoji od 

više bankovnih jamstava, koje daju članovi Zajednice gospodarskih subjekata, a koje u ukupnom 
zbroju predstavljaju traženu visinu jamstva. U tom slučaju pojedino traženo jamstvo treba 

sadržavati jasan i nedvosmislen navod o tome tko je ponuditelj, tj. u jamstvu se trebaju nalaziti 

podaci o svim članovima zajednice gospodarskih subjekata bez obzira na to koji od članova 
zajednice gospodarskih subjekata dostavlja jamstvo u sklopu ponude. 

 
Dopušteno je da Zajednica gospodarskih subjekata uz ponudu priloži pojedino traženo bankovno 

jamstvo koje je dao jedan od članova Zajednice gospodarskih subjekata. U tom slučaju jamstvo 
treba sadržavati jasan i nedvosmislen navod o tome tko je ponuditelj, tj. u jamstvu se trebaju 

nalaziti podaci o svim članovima zajednice gospodarskih subjekata bez obzira na to 

koji od članova zajednice gospodarskih subjekata dostavlja jamstvo u sklopu ponude. 
 

U slučaju da ponuditelj uplaćuje novčani polog, dužan je u ponudi dostaviti dokaz o uplaćenom 
novčanom pologu na temelju kojeg se može utvrditi da je transakcija izvršena, pri čemu se 

dokazom smatraju i neovjerene preslike ili ispisi provedenog naloga za plaćanje, uključujući i onih 

izdanih u elektroničkom obliku. Novčani polog mora biti evidentiran na računu Naručitelja 
najkasnije do isteka roka za dostavu ponuda. Ostale odredbe koje se odnose na bankarsku 

garanciju na odgovarajući se način primjenjuju i na novčani polog. 

42.1. JAMSTVO ZA OZBILJNOST PONUDE 

Ponuditelj je obvezan uz ponudu dostaviti jamstvo za ozbiljnost ponude u obliku bankarske 

garancije. U bankarskoj garanciji mora biti navedeno sljedeće: 
- Da je korisnik garancije Vodne usluge d.o.o. , Drage Grdenića 7, 48260 Križevci 

- Ovim Jamstvom Banka se obvezuje da će Korisniku jamstva neopozivo, bezuvjetno, na prvi 
pisani poziv i bez prava prigovora isplatiti jamčeni iznos od 90.000,00 HRK (slovima: 

devedeset tisuća kuna) [ili u stranoj valuti u kunskoj protuvrijednosti u navedenom iznosu 
prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan početka postupka javne nabave] na 

temelju pisanog zahtjeva Korisnika jamstva u kojem će stajati da Nalogodavac krši svoju 

obvezu ili obveze i na koji način, a u slučaju: 
- odustajanja ponuditelja od svoje ponude u roku njezine valjanosti, 

- nedostavljanja ažuriranih popratnih dokumenata sukladno članku 263. ZJN 2016., 
- neprihvaćanja ispravka računske greške, 

- prikazivanja neistinitih podataka u ponudi, 

- odbijanja potpisivanja ugovora o javnoj nabavi, ili 
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- nedostavljanja jamstva za uredno ispunjenje ugovora o javnoj nabavi nabavi u roku 

od 10 dana od dana potpisa Ugovora od strane odabranog gospodarskog subjekta. 

 
Rok valjanosti bankarske garancije mora biti 30 dana dulji od datuma isteka roka valjanosti ponude.  

 
Jamstvo za ozbiljnost ponude dostavlja se u izvorniku, odvojeno od elektroničke ponude, u 

papirnatom obliku, u skladu s Točkom 46 ove DON (Dostava dijela / dijelova ponude u 

zatvorenoj omotnici). Izvornik se dostavlja u zatvorenoj plastičnoj foliji i čini sastavni dio dijela 
ponude dostavljene u papirnatom obliku. 

 
Izvornik jamstva ne smije biti ni na koji način oštećen (bušenjem, klamanjem i sl.), a što se ne 

odnosi na uvezivanje preslika istog od strane javnog bilježnika ili ovlaštenog sudskog tumača. 
Plastična folija mora biti s vanjske strane označena rednim brojem stranice na način kao i sve 

stranice ponude dostavljene u papirnatom obliku. 

 
Za slučaj da Jamstvo za ozbiljnost ponude neće biti važeće do roka za predaju Jamstva za uredno 

ispunjenje ugovora, odabrani ponuditelj je dužan, najkasnije osam dana prije isteka Jamstva za 
ozbiljnost ponude, dostaviti Naručitelju produženje roka važenja Jamstva za ozbiljnost ponude s 

rokom važenja najkraće do trenutka predaje Jamstva za uredno ispunjenje ugovora. 

 
Naručitelj je obvezan vratiti ponuditeljima jamstvo za ozbiljnost ponude nakon 

dostave jamstva za uredno ispunjenje ugovora o javnoj nabavi odabranog 
gospodarskog subjekta, a presliku jamstva obvezan je pohraniti. 

 
Ukoliko Naručitelj odluči poništiti postupak nabave tada će u roku od deset (10) dana 

od dana donošenja te odluke vratiti ponuditeljima jamstvo za ozbiljnost ponude. 

 
Umjesto dostavljanja jamstva za ozbiljnost ponude u obliku bankarske garancije ponuditelj ima 

mogućnost dati novčani polog u traženom iznosu visine jamstva i to na račun Naručitelja u: 
 

- IBAN HR7923600001102659058, SWIFT/BIC: ZABAHR2X  

 
Pod svrhom plaćanja potrebno je navesti da se radi o jamstvu za ozbiljnost ponude i navesti 

evidencijski broj nabave. Prilikom plaćanja potrebno je navesti sljedeći model i poziv na broj: 
  

- model: 00; poziv na broj - (navesti OIB/nacionalni identifikacijski broj Uplatitelja) 
 
Polog mora biti evidentiran na računu Naručitelja u trenutku isteka roka za dostavu ponuda. 

 

42.2. JAMSTVO ZA UREDNO ISPUNJENJE UGOVORA 

Odabrani ponuditelj obvezan je u roku od 10 dana od dana stupanja ugovora na snagu, 
odnosno od dana potpisivanja ugovora o javnoj nabavi od strane odabranog 

gospodarskog subjekta, a prije isteka valjanosti Jamstva za ozbiljnost ponude Naručitelju 

dostaviti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u obliku neopozive i bezuvjetne bankarske 
garancije na „prvi poziv“ i „bez prigovora“ u visini od 10% (deset posto) od ukupne 

vrijednosti ugovora bez PDV-a sa svim elementima navedenim u oglednom Obrascu 4 – 
Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora.  

 

Rok valjanosti bankarske garancije mora biti minimalno 30 dana dulji od očekivanog datuma 
završetka važenja Ugovora. Bankarska garancija bit će naplaćena u slučaju povrede ugovornih 

obveza od strane odabranog ponuditelja. 
 

Ako jamstvo za uredno ispunjenje ugovora ne bude naplaćeno, Naručitelj će ga vratiti Izvršitelju 
nakon datuma završetka trajanja tog jamstva. 
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Umjesto dostavljanja jamstva za uredno ispunjenje ugovora ponuditelj ima mogućnost dati 

novčani polog u traženom iznosu visine jamstva (10% (deset posto) od ukupne vrijednosti 

ugovora bez PDV-a) i to na račun Naručitelja u: 
- IBAN HR7923600001102659058, SWIFT/BIC: ZABAHR2X  

 
 

Pod svrhom plaćanja potrebno je navesti da se radi o jamstvu za uredno ispunjenje ugovora 

i navesti evidencijski broj nabave. 
 

Prilikom plaćanja potrebno je navesti sljedeći model i poziv na broj:  
- model: 00; poziv na broj  - (navesti OIB/nacionalni identifikacijski broj Uplatitelja) 
 
U slučaju da ponuditelj uplaćuje novčani polog, dužan je u ponudi dostaviti dokaz o uplaćenom 

novčanom pologu na temelju kojeg se može utvrditi da je transakcija izvršena, pri čemu se 

dokazom smatraju i neovjerene preslike ili ispisi provedenog naloga za plaćanje, uključujući i onih 
izdanih u elektroničkom obliku. Novčani polog mora biti evidentiran na računu Naručitelja 

najkasnije deseti dan od dana potpisivanja ugovora o javnoj nabavi od strane odabranog 
gospodarskog subjekta. Ostale odredbe koje se odnose na bankarsku garanciju na odgovarajući 

se način primjenjuju i na novčani polog. 

 
Na zahtjev Naručitelja, odabrani Ponuditelj će produžiti rok jamstva za uredno ispunjenje ugovora. 

43. TAJNOST DOKUMENTACIJE GOSPODARSKIH SUBJEKATA 

Dio ponude koji gospodarski subjekt na temelju zakona, drugog propisa ili općeg akta želi označiti 

tajnom (uključujući tehničke ili trgovinske tajne te povjerljive značajke ponuda) mora se prilikom 

pripreme ponude označiti tajnom i u sustavu EOJN RH-a priložiti kao zaseban dokument, (akt na 
osnovu pojedine elemente ponude označava tajnima), odvojeno od dijelova koji se ne smatraju 

tajnim. Gospodarski subjekt dužan je, temeljem članka 52. stavka 2. ZJN 2016., u uvodnom dijelu 
dokumenta kojeg označi tajnom, navesti pravnu osnovu na temelju koje su ti podaci označeni 

tajnima.  
 

Ukoliko ponuditelj dio dokumentacije označi tajnim tada će, kao popratni ažurirani dokument 

ponuditelja koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu, trebati predmetni akt po kojem ima 
pravnu osnovu za označavanje tog dijela dokumentacije tajnim. 

 
Sukladno članku 52. stavak 3. ZJN 2016., gospodarski subjekti ne smiju u postupcima javne nabave 

označiti tajnom: 

− cijenu ponude, 

− troškovnik,  

− podatke u vezi s kriterijima za odabir ponude, 

− javne isprave, 

− izvatke iz javnih registara te 

− druge podatke koji se prema posebnom zakonu ili podzakonskom propisu moraju javno 

objaviti ili se ne smiju označiti tajnom. 

Naručitelj ne smije otkriti podatke dobivene od gospodarskih subjekata koje su oni na temelju 

zakona, drugog propisa ili općeg akta označili tajnom, uključujući tehničke ili trgovinske tajne te 
povjerljive značajke ponuda i zahtjeva za sudjelovanje. 

 
Naručitelj smije otkriti podatke iz članka 52. stavka 3. ZJN 2016. dobivene od gospodarskih 

subjekata koje su oni označili tajnom. 

44. VARIJANTE PONUDE 

Varijante ponude nisu dopuštene. 
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G. DOSTAVA I OTVARANJE PONUDE 

45. NAČIN DOSTAVE PONUDE 

Ponuda se dostavlja elektroničkim sredstvima komunikacije putem EOJN RH. Elektronička dostava 
ponuda provodi se putem EOJN RH-a, vezujući se na elektroničku objavu obavijesti o nadmetanju 

te na elektronički pristup DON. 

 
Ponuditelj svoju elektroničku ponudu mora dostaviti, predajom u EOJN RH, najkasnije 

do 20.9.2019. do 10:00 sati. 
 

Naručitelj otklanja svaku odgovornost vezanu uz mogući neispravan rad EOJN RH-a, zastoj u radu 
EOJN RH-a ili nemogućnost zainteresiranoga gospodarskog subjekta da ponudu u elektroničkom 

obliku dostavi u danome roku putem EOJN RH-a. 

Ako tijekom razdoblja od 4 sata prije isteka roka za dostavu zbog tehničkih ili drugih razloga na 
strani EOJN RH isti nije dostupan, rok za dostavu ne teče dok traje nedostupnost, odnosno dok 

Naručitelj ne produlji rok za dostavu. U tom slučaju Naručitelj će produžiti rok za dostavu za 
najmanje četiri dana od dana slanja ispravka obavijesti o nadmetanju. 

Procesom predaje ponude smatra se učitavanje (upload) svih sastavnih dijelova ponude. Sve 

priložene dokumente EOJN RH uvezuje u cjelovitu ponudu, pod nazivom „Uvez ponude“.  
 

Detaljne upute načina elektroničke dostave ponuda te informacije u vezi sa specifikacijama koje 
su potrebne za elektroničku dostavu ponuda, uključujući kriptografsku zaštitu, dostupne su na 

stranicama EOJN RH-a, na adresi: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/ 
 

Trenutak zaprimanja elektronički dostavljene ponude dokumentira se potvrdom o zaprimanju 

elektroničke ponude te se, bez odgode, ponuditelju dostavlja potvrda o zaprimanju elektroničke 
ponude s podacima o datumu i vremenu zaprimanja te rednom broju ponude prema redoslijedu 

zaprimanja elektronički dostavljenih ponuda. 
 

Ključni koraci koje gospodarski subjekt mora poduzeti, odnosno tehnički uvjeti koje mora ispuniti 

kako bi uspješno predao elektroničku ponudu su slijedeći: 
- Gospodarski subjekt se u roku za dostavu ponuda, u ovom postupku javne nabave, 

prijavio/registrirao u EOJN RH kao zainteresirani gospodarski subjekt pri čemu je upisao 
važeću adresu e-pošte za razmjenu informacija s Naručiteljem putem elektroničkog 

oglasnika; 

- Gospodarski subjekt je putem EOJN RH-a dostavio ponudu u roku za dostavu ponuda. 

Prilikom elektroničke dostave ponuda, sva komunikacija, razmjena i pohrana informacija između 

Ponuditelja i Naručitelja obavlja se na način da se očuva integritet podataka i tajnost ponuda. 
Ovlaštene osobe Naručitelja imat će uvid u sadržaj ponuda tek po isteku roka za njihovu dostavu. 

U slučaju da Naručitelj zaustavi postupak javne nabave povodom izjavljene žalbe na Dokumentaciju 
ili poništi postupak javne nabave prije isteka roka za dostavu ponuda, za sve ponude koje su u 

međuvremenu dostavljene elektronički, EOJN RH će trajno onemogućiti pristup tim ponudama i 

time osigurati da nitko nema uvid u sadržaj dostavljenih ponuda. U slučaju da se postupak nastavi, 
Ponuditelji će morati ponovno dostaviti svoje ponude. 

 
U svrhu pohrane dokumentacije postupka javne nabave, EOJN RH će elektronički dostavljene 

ponude pohraniti na način koji omogućava čuvanje integriteta podataka i pristup integralnim 

verzijama dokumenata uz istovremenu mogućnost pohrane kopije dokumenata u vlastitim arhivima 
Naručitelja po isteku roka za dostavu ponuda odnosno javnog otvaranja ponuda. 

 

46. DOSTAVA DIJELA / DIJELOVA PONUDE U ZATVORENOJ OMOTNICI 

Ukoliko pri elektroničkoj dostavi ponuda iz tehničkih razloga nije moguće sigurno povezivanje svih 

dijelova ponude na dijelove ponude, Naručitelj prihvaća dostavu u papirnatom obliku onih dijelova 
ponude koji se zbog svog oblika ne mogu dostaviti elektronički ili dijelova za čiju su izradu, zbog 

https://eojn.nn.hr/Oglasnik/
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specifičnosti predmeta nabave, nužni posebni formati dokumenata obuhvaćeni shemama 

licenciranih prava zbog kojih nisu dostupni za izravnu uporabu. 

 
Također, ponuditelji u papirnatom obliku, u roku za dostavu ponuda, dostavljaju dokumente drugih 

tijela ili subjekata koji su važeći samo u izvorniku, ako ih elektroničkim sredstvom nije moguće 
dostaviti u izvorniku, poput traženog jamstva za ozbiljnost ponude. 

U slučaju kada ponuditelj uz elektroničku dostavu ponuda u papirnatom obliku dostavlja određene 

dokumente koji ne postoje u elektroničkom obliku, ponuditelj ih dostavlja u zatvorenoj omotnici, 
na kojoj mora biti naznačeno: 

➢ Na prednjoj strani: 

Naručitelj: Vodne usluge d.o.o. , Cubinec 30a, 48260 Križevci, Hrvatska 

Ev. br. nabave: 65/2019 
 

Predmet nabave: UPRAVLJANJE PROJEKTOM - PROJEKT RAZVOJA VODNOKOMUNALNE 

INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE KRIŽEVCI 
- „DIO/DIJELOVI PONUDE KOJI SE DOSTAVLJAJU ODVOJENO“ 

„NE OTVARAJ“ 
 

➢ Na poleđini: 

< Naziv i adresa ponuditelja > 
 

Zatvorenu omotnicu s dijelom/dijelovima ponude ponuditelj predaje neposredno ili preporučenom 
poštanskom pošiljkom na adresu Naručitelja Cubinec 30a, Križevci. 

Ponuditelj samostalno određuje način dostave dijela/dijelova ponude koji se dostavljaju u 
papirnatom obliku i sam snosi rizik eventualnog gubitka odnosno nepravovremene dostave ponude.   

Naručitelj će za neposredno dostavljene dijelove ponude koji se dostavljaju u papirnatom obliku 

izdati potvrdu o primitku. 
Ponuda se smatra pravodobnom ako elektronička ponuda i svi pripadajući dijelovi 

ponude koji se dostavljaju u papirnatom obliku i/ili fizičkom obliku (npr. jamstvo za 
ozbiljnost ponude) pristignu na adresu Naručitelja do roka za otvaranje ponuda. 

Dio/dijelovi ponude pristigli nakon isteka roka za dostavu ponuda neće se otvarati, nego će se 

neotvoreni vratiti gospodarskom subjektu koji ih je dostavio. 
U slučaju pravodobne dostave dijela/dijelova ponude odvojeno u papirnatom obliku, kao vrijeme 

dostave ponude uzima se vrijeme zaprimanja ponude putem EOJN RH-a (elektroničke ponude). 

47. DATUM, VRIJEME I MJESTO DOSTAVE PONUDA I JAVNOG OTVARANJA PONUDA 

Ponuditelji svoju elektroničku ponudu moraju dostaviti, predajom u Elektronički oglasnik javne 

nabave Republike Hrvatske, najkasnije do 20.09.2019. godine do 10:00 sati.  
 

Javno otvaranje ponuda održat će se 20.09.2019. u 11:00 sati., u prostorijama 
Naručitelja, na adresi Cubinec 30a, Križevci. 

 

U slučaju kada Naručitelj dobije informaciju da je pristigla elektronički dostavljena ponuda, a 
funkcija javnog otvaranja elektronički dostavljenih ponuda je nedostupna iz bilo kojeg razloga, 

proces javnog otvaranja ponuda započinje kada se za to stvore uvjeti. 
Javnom otvaranju ponuda smiju prisustvovati ovlašteni predstavnici ponuditelja i druge osobe.  

 
Sukladno članku 282. stavak 8. ZJN 2016., pravo aktivnog sudjelovanja na javnom otvaranju 

ponuda imaju samo članovi stručnog povjerenstva za javnu nabavu i ovlašteni predstavnici 

ponuditelja. 
Ovlašteni predstavnici ponuditelja moraju svoje pisano ovlaštenje predati članovima stručnog 

povjerenstva neposredno prije javnog otvaranja ponuda. Ovlaštenje mora biti potpisano od strane 
ovlaštene osobe ponuditelja i ovjereno pečatom, ako je primjenjivo, a ukoliko je ovlaštena osoba 

na otvaranju ponuda, dužna je umjesto ovlaštenja donijeti kopiju rješenja o registraciji / obrtnicu 

i kopiju identifikacijskog dokumenta te iste predati prisutnim članovima stručnog povjerenstva.  
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Zapisnik o otvaranju ponuda Naručitelj će odmah uručiti svim ovlaštenim predstavnicima 

ponuditelja nazočnima na javnom otvaranju, a ostalim ponuditeljima zapisnik se dostavlja na njihov 

pisani zahtjev, osim ako je zapisnik javno objavljen. 
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H. PREGLED I OCJENA PONUDA TE DONOŠENJE ODLUKE 

48. PREGLED I OCJENA PONUDA 

Nakon otvaranja ponuda Naručitelj pregledava i ocjenjuje ponude na temelju uvjeta i zahtjeva iz 
DON te o tome sastavlja zapisnik. 

Postupak pregleda i ocjene ponuda tajni su do donošenja odluke Naručitelja.  

49. NAČIN PREGLEDA I OCJENE PONUDA 

Naručitelj provodi pregled i ocjenu ponuda te, u pravilu, sljedećim redoslijedom provjerava: 

1. je li dostavljeno jamstvo za ozbiljnost ponude te je li dostavljeno jamstvo valjano 
2. odsutnost osnova za isključenje gospodarskog subjekta 

3. ispunjenje traženih kriterija za odabir gospodarskog subjekta 

4. ispunjenje zahtjeva i uvjeta vezanih uz predmet nabave i tehničke specifikacije te 
ispunjenje ostalih zahtjeva, uvjeta i kriterija utvrđenih u obavijesti o nadmetanju te u 

DON i 
5. računsku ispravnost ponude. 

 
Naručitelj može ocijeniti ponude u dijelu koji se odnosi na zahtjeve i uvjete vezane uz predmet 

nabave i tehničke specifikacije prije provjere odsutnosti osnova za isključenje i ispunjenja kriterija 

za odabir gospodarskog subjekta. Ako Naručitelj koristi ovu mogućnost mora osigurati da se 
provjera odsutnosti osnova za isključenje i ispunjenja kriterija za odabir gospodarskog subjekta 

provodi na nepristran i transparentan način kako ugovor o javnoj nabavi ne bi bio dodijeljen 
ponuditelju koji je trebao biti isključen iz postupka javne nabave jer postoje osnove za njegovo 

isključenje ili ponuditelju koji ne ispunjava kriterije za odabir gospodarskog subjekta koje je utvrdio 

Naručitelj.  
 

Ako ponuda sadrži računsku pogrešku Naručitelj je obvezan od ponuditelja zatražiti 
prihvat ispravka računske pogreške, a ponuditelj je dužan odgovoriti u roku od 5 dana 

od dana zaprimanja zahtjeva. 
 

Naručitelj će prihvat ispravka računske pogreške zatražiti putem sustava EOJN RH modul 

Pojašnjenja/upotpunjavanje elektronički dostavljenih ponuda. Detaljne upute o načinu 
komunikacije Naručitelja i ponuditelja u tijeku pregleda i ocjene ponude putem sustava EOJN RH-

a dostupne su na stranicama Oglasnika, na adresi: https://eojn.nn.hr 
 

Nakon pregleda i ocjene ponuda sukladno navedenom valjane ponude rangiraju se prema kriteriju 

za odabir ponude. 

50. DOPUNJAVANJE, POJAŠNJENJE I UPOTPUNJAVANJE PONUDE 

1) Ako su informacije ili dokumentacija koje je trebao dostaviti gospodarski subjekt nepotpuni 
ili pogrešni ili se takvima čine ili ako nedostaju određeni dokumenti, Naručitelj može, 

poštujući načela jednakog tretmana i transparentnosti, zahtijevati od dotičnih 

gospodarskih subjekata da dopune, razjasne, upotpune ili dostave nužne informacije ili 
dokumentaciju u primjerenom roku ne kraćem od 5 dana.  

 
Naručitelj će dopunjavanje, pojašnjenje i/ili upotpunjavanje ponude zatražiti putem sustava EOJN 

RH modul Pojašnjenja/upotpunjavanje elektronički dostavljenih ponuda. Detaljne upute o načinu 
komunikacije Naručitelja i ponuditelja u tijeku pregleda i ocjene ponude putem sustava EOJN RH-

a dostupne su na stranicama Oglasnika, na adresi: https://eojn.nn.hr. 

 
Postupanje sukladno stavku 1. ove Točke ne smije dovesti do pregovaranja u vezi s kriterijem za 

odabir ponude ili ponuđenim predmetom nabave.  
 

Ako Naručitelj u postupku javne nabave ne primjenjuje mogućnost iz stavka 1. ove Točke obvezan 

je u obrazložiti razloge u zapisniku o pregledu i ocjeni. 

https://eojn.nn.hr/
https://eojn.nn.hr/
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51. DOKAZIVANJE KRITERIJA ZA KVALITATIVNI ODABIR GOSPODARSKOG 
SUBJEKTA 

Naručitelj može u bilo kojem trenutku tijekom postupka javne nabave, ako je to potrebno za 
pravilno provođenje postupka, provjeriti informacije navedene u E-ESPD-u kod nadležnog tijela za 

vođenje službene evidencije o tim podacima sukladno posebnom propisu i zatražiti izdavanje 
potvrde o tome, uvidom u popratne dokumente ili dokaze koje već posjeduje, ili izravnim pristupom 

elektroničkim sredstvima komunikacije besplatnoj nacionalnoj bazi podataka na hrvatskom jeziku. 

 
Ako se ne može obaviti provjera ili ishoditi potvrda sukladno gore navedenom stavku, Naručitelj 

može zahtijevati od gospodarskog subjekta da u primjerenom roku, ne kraćem od 5 dana, dostavi 
sve ili dio popratnih dokumenta ili dokaza. 

 

Naručitelj će prije donošenja odluke u postupku javne nabave od ponuditelja koji je 
podnio ekonomski najpovoljniju ponudu zatražiti da u primjerenom roku, ne kraćem 

od 5 dana, dostavi ažurirane popratne dokumente.  
 

Naručitelj može pozvati gospodarske subjekte da nadopune ili pojasne zaprimljene dokumente. 
 

Ako ponuditelj koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu ne dostavi ažurirane popratne 

dokumente u ostavljenom roku ili njima ne dokaže da ispunjava uvjete iz članka 260. stavka 1. 
točaka 1. – 3. ZJN 2016., sektorski Naručitelj obvezan je odbiti ponudu tog ponuditelja te postupiti 

sukladno stavku 1. članka 263. ZJN 2016. u odnosu na ponuditelja koji je podnio sljedeću 
najpovoljniju ponudu ili poništiti postupak javne nabave, ako postoje razlozi za poništenje. 

 

Gospodarske se subjekte može isključiti iz postupka nabave ili oni mogu biti predmet progona na 
temelju nacionalnog prava u slučajevima ozbiljnog lažnog prikazivanja činjenica pri ispunjavanju 

E-ESPD-a ili, općenito, pri dostavi podataka zatraženih radi provjere nepostojanja osnova za 
isključenje ili ispunjenja kriterija za odabir gospodarskog subjekta, odnosno ako su ti podaci 

prikriveni ili gospodarski subjekti ne mogu dostaviti popratne dokument 

52. RAZLOZI ZA ODBIJANJE PONUDA 

Naručitelj obvezan je odbiti ponudu za koju, na temelju rezultata pregleda i ocjene ponuda i 

provjere uvjeta iz točaka 49  do 51 ove DON, utvrdi da je nepravilna, neprikladna ili neprihvatljiva 
te na temelju kriterija za odabir ponude odabire ponudu ponuditelja koji je podnio ekonomski 

najpovoljniju ponudu. 

 
Nepravilna ponuda je svaka ponuda koja: 

- nije sukladna DON, ili  
- je primljena izvan roka za dostavu ponuda, ili  

- postoje dokazi o tajnom sporazumu ili korupciji, ili  
- nije rezultat tržišnog natjecanja, ili 

- prikazivanja neistinitih podataka u ponudi, ili 

- je Naručitelj utvrdio da je izuzetno niska, ili 
- ponuda Ponuditelja koji nije prihvatio ispravak računske pogreške.  

 
Neprikladna ponuda je svaka ponuda koja: 

- nije relevantna za ugovor o javnoj nabavi jer bez značajnih izmjena ne može zadovoljiti 

potrebe i zahtjeve Naručitelja propisane DON 
 

Neprihvatljiva ponuda je svaka ponuda: 
- ponuda čija cijena prelazi planirana, odnosno osigurana novčana sredstva Naručitelja za 

nabavu ili 
- ponuda ponuditelja koji ne ispunjava kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta. 

 

Naručitelj može odbiti ponudu ponuditelja koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu ako utvrdi 
da ta ponuda nije u skladu s primjenjivim obvezama u području prava okoliša, socijalnog i radnog 
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prava, uključujući kolektivne ugovore, a osobito obvezu isplate ugovorene plaće, ili odredbama 

međunarodnog prava okoliša, socijalnog i radnog prava navedenim u Prilogu XI. ZJN 2016., osim 

u slučaju izuzetno niske ponude iz tog razloga kada je obvezan odbiti ponudu. 
 

Gospodarski subjekt je tijekom izvršenja ugovora o javnoj nabavi obavezan pridržavati se 
primjenjivih obaveza iz područja prava zaštite okoliša, socijalnog i radnog prava, uključujući 

kolektivne ugovore, a osobito obvezu isplate ugovorene plaće, ili odredbama međunarodnog prava 

zaštite okoliša, socijalnog i radnog prava navedenim u Prilogu XI. ZJN 2016. 

53. KRITERIJ ZA ODABIR PONUDE 

Kriterij odabira ponude je ekonomski najpovoljnija ponuda (ENP). Kriteriji za odabir 
ekonomski najpovoljnije ponude i njihov relativan značaj prikazani su u tablici u nastavku: 

 

Red.bro

j 
Kriterij Broj bodova 

1. Cijena ponude (CP) 40 

2. Stručna kvalifikacija Stručnjaka 1  36 

3. Stručna kvalifikacija Stručnjaka 2 24 

 Maksimalni broj bodova 100 

 
Ukupni broj bodova dobiva se sumom bodova ostvarenih iz: 

− cijene ponude (Točka 53.1), 

− Stručna kvalifikacija Stručnjaka 1 i 2 (Točka 53.2). 

 
Ako su dvije ili više valjanih ponuda jednako rangirane prema kriteriju za odabir ponude, Naručitelj 

će odabrati ponudu koja je zaprimljena ranije.  

53.1. CIJENA PONUDE 

Naručitelj kao jedan od kriterija određuje cijenu prihvatljive ponude, bez PDV-a. Maksimalan broj 

bodova koje ponuditelj može ostvariti u okviru kriterija cijene ponude je 40 bodova. 
 

Ponuditelj čija je cijena prihvatljive ponude najniža ostvarit će maksimalan broj bodova. Bodovna 
vrijednosti ponuda drugih ponuditelja će se određivati korištenjem sljedeće formule:  

 

broj bodova = (najniža cijena ponude / cijena ponude) * 40 
 

Cijenu ponude ponuditelj upisuje u Ponudbeni list. 

53.2. STRUČNA KVALIFIKACIJA STRUČNJAKA 

Naručitelj kao jedan od kriterija određuje stručnu kvalifikaciju Stručnjaka 1 i 2 angažiranih na 
izvršenju ugovora. Ovim kriterijem se ocjenjuje prethodna stručna kvalifikacija stručnjaka, koji će 

biti uključeni u provedbu obavljanja usluga upravljanja projektom. 

 
Maksimalan broj bodova koji ponuditelj može ostvariti u okviru ovog kriterija je 60 bodova.  

 
Broj bodova prema kriteriju točke 53.2 određuje se na osnovu sume bodova ostvarenih iz 

stručne kvalifikacije svakog pojedinog Stručnjaka 1 i 2 kako je niže navedeno u tablicama te se 

dobiva korištenjem sljedeće formule:  
Broj bodova prema kriteriju točke 53.2 = (A.1) + (A.2) + (B.1) + (B.2) 

 
Potvrde o stručnoj kvalifikaciji kojima ponuditelj dokazuje da stručnjak zadovoljava 

kriterije sastavni su dijelovi ponude Ponuditelja. 
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Za svaki ugovor mora se dostaviti potvrda ovjerena od druge ugovorne strane Naručitelja 

ili Izjava poslodavca kod kojeg je Stručnjak bio zaposlen u trenutku provođenja tog 

ugovora koja se odnosi na uspješno izvršene i pružene dolje zahtjevane usluge na projektu. 
 

Svaka potvrda mora sadržavati minimalno: 
- naziv ugovora, predmet ugovora i vrijednost ugovora (bez PDV-a)  

- ime i prezime stručnjaka i njegova pozicija na izvršenju ugovora 

- razdoblje u kojemu je stručnjak izvršavao aktivnosti u tom ugovoru. 
 

Za provjeru infomracija navedenih u e-ESPDu Naručitelj će prihvatiti (stručnjaci 1 i 2): 
- ispunjen Životopis predloženog stručnjaka uz naznaku obrazovnih i stručnih kvalifikacija, 

naznaku poslova na kojima je osoba radila i u kojem vremenskom razdoblju sukladno 
Obrascu 3 – Životopis (Stručnjak 1) 

 

Naručitelj tijekom procesa evaluacije ponuda pridržava pravo kontaktirati kontakt osobu ili nekog 
drugog ovlaštenog predstavnika Naručitelja za provjeru točnosti podataka prikazanih na potvrdi 

odnosno u životopisu Stručnjaka (Obrazac 3). U slučaju dostave neistinitih podataka, Naručitelj 
će isključiti Ponuditelja sukladno odredbama čl. 92 i 93 ZJN 2016. 

 

Strana valuta se preračunava u kune prema srednjom tečaju Hrvatske narodne banke na dan 
početka postupka javne nabave. 

 
Pojedinom ponuditelju utvrditi će se točan broj bodova po svakom pojedinom podkriteriju temeljem 

načina dodjeljivanja bodova određenog u tablicama.  
 

NAPOMENE: 

- sve izražene vrijednosti radova i usluga označavaju vrijednost bez PDV-a. 
 

Stručna kvalifikacija stručnjaka određuje se sukladno tablici u nastavku: 
 

Stručna kvalifikacija  
Broj 

bodova 

Max.broj 

bodova 

(A) Stručnjak 1: Voditelj projekta  
 36 

A.1  

Iskustvo Stručnjaka 1 na poziciji voditelja projekta u realizaciji projekata 
građenja infrastrukturnih građevina2 prema FIDIC uvjetima ugovora ili 

jednakovrijednim uvjetima ugovora3 na kojima je stručnjak bio 

imenovan4 voditeljem projekta ili osobom odgovornom za vođenje 

(A.1) 18 

                                                
2 Infrastrukturne građevine definirane su stavkom 8 članka 3 Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13 i 65/17) 
3 Kriterij mjerodavan za ocjenu jednako vrijednosti predmeta nabave: 

- međunarodno priznati standard ugovaranja, 
- odnosi se na građevinske i inženjerske radove 
- na jasan i nedvosmislen način utvrđuje pravila provedbe ugovora  
Ovim DON-om propisano je minimalno specifično iskustvo ključnih stručnjaka na provedbi usluge upravljanja projetkom 
izvedenim prema FIDIC modelima ugovora. Razlog traženju takvog iskustva leži u specifičnosti samog Projekta. Naime, 
predmet ovog upravljanja projektom su radovi i usluge koji se ugovaraju prema FIDIC Crvenoj i Žutoj knjizi. FIDIC ugovori 
su specifični jer se radi o međunarodnim obrascima ugovora koji su izrađeni kroz desetljeća iskustva Medunarodne federacije 
inženjera i konzultanata. Nadalje, FIDIC poznaje, postavlja i diktira specifičnost i formalnost u ponašanju kod svih sudionika 
u gradnji (Izvođač, Naručitelj, krajnji korisnik, Voditelj projekta, Inženjer itd.). Obzirom na spomenutu specifičnost FIDIC 
ugovora, intencija je javnog naručitelja, a imajući na umu najbolji interes projekta, da subjekti koji će sudjelovati u provedbi 
projekta imaju određeno iskustvo s FIDIC ugovorima ili da imaju iskustva na provedbi nadzora kompleksnih projekata koji 
su izvedeni prema međunarodnim standarima i prema međunarodnim obrascirna ugovora. Ovdje valja napomenuti kako su 
FIDIC obrasci ugovora često korišteni obrasci u cijelom svijetu, stoga bi slični opći uvjeti  bili oni obrasci ugovora koji su 
izdani od strane međunarodnog udruženja ili institucije, koji su često korišteni na međunarodnim projektima i koji imaju 
jednaku vrijednost kao FIDIC ugovori. Pod jednakovrijednim uvjetima ugovora smatraju se uvjeti ugovora koji imaju uredno 
regulirane međusobno usklađene procedure postupanja, istaknutu ulogu administratora ugovora koji zastupa naručitelja 
(ekvivalent Inženjera u FIDIC-ovom ugovoru), jasan slijed ugovornih procedura, postupke rješavanja sporova i sl. 

4 Isključuje se iskustvo stečeno kod Izvođača 
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projekta5, a na kojima su završene sve aktivnosti. Ukoliko na projektu 
nisu završene sve aktivnosti Stručnjak 1 treba dokazati da na 

predmetnom projektu ima iskustvo na poziciji voditelja projekta ili osobe 
odgovorne za vođenje projekta5 u trajanju od najmanje 12 mjeseci. 

 1 projekt 6 

 2 projekta 9 

 3 projekta 18 

A.2  
Vrijednost jednog (1) Ugovora o građenju završene infrastrukturne 

građevine na kojem je Stručnjak 1 bio imenovan voditeljem projekta ili 
osobom odgovornom za vođenje projekta5. 

(A.2) 

18 
 <50.000.000,00 kn 6 

 između 50.000.000,00 i 150.000.000,00 kn 9 

 >150.000.000,00 kn  18 

 
 

Stručna kvalifikacija  
Broj 

bodova 

Max.broj 

bodova 

(B) Stručnjak 2: Zamjenik voditelja projekta - tehnički 

 stručnjak  24 

B.1  

Iskustvo Stručnjaka 2 na poziciji voditelja projekta ili zamjenika voditelja 
projekta u realizaciji projekta građenja komunalnih vodnih građevina6 u 

kojima je stručnjak bio imenovan4 kao Voditelj projekta ili Zamjenik 
voditelja projekta ili osoba odgovorna za vođenje projekta5, a na kojima 

su završene sve aktivnosti. 

(B.1) 

12 

 1 projekt 3 

 2 projekta 6 

 3 projekta 12 

B.2 

Vrijednost jednog (1) Ugovora o građenju završene komunalne vodne 
građevine na kojem je Stručnjak 2 bio imenovan voditeljem projekta ili 

zamjenikom voditelja projekta ili osobom odgovornom za vođenje 
projekta5. 

(B.2) 

12 

 <25.000.000,00 kn 3 

 između 25.000.000,00 i 50.000.000,00 kn 6 

 >50.000.000,00 kn 12 

 

NAPOMENA:  
PROJEKT se sastoji od izuzetno kompleksnih i raznovrsnih vodnih građevina. Budući da se 

PROJEKT sastoji od ugovora velike investicijske vrijednosti sufinanciranima iz EU fondova, ocjena 
je Naručitelja kako odabrani Ponuditelj mora na raspolaganju imati stručni kadar s prethodno 

navedenim kvalifikacijama, obzirom da je predmet ugovora izvršenje usluga upravljanja projektom, 
odnosno najveći, najzahtjevniji dio usluga upravljanja projektom se odnosi na građevinske radove 

izgradnje/rekonstrukcije mreže sustava javne vodoopskrbe i odvodnje, odnosno na projektiranje i 

                                                
5 Osobom odgovornom za vođenje projekta se smatra stručnjak koji je prije donošenja Zakona o poslovima i djelatnostima 
prostornog uređenja i gradnje („Narodne novine“ br. 78/15 od 17.7.2015.) obavljao aktivnosti voditelja projekta bez obzira na 
točan naziv funkcije (npr. voditelj investicije, predstavnik naručitelja, ovlaštenik naručitelja, upravitelj gradnje, projektni inženjer, 
projektni menadžer, direktor projekta, …) 
6 Pod pojmom „projekta komunalne vodne građevine“ Naručitelj podrazumijeva Ugovor o građenju za izgradnju i/ili rekonstrukciju 
komunalne vodne građevine prema definiciji iz članka 22, stavak 2.1 i 2.2 Zakona o vodama (NN153/09, 63/11, 130/11, 65/13, 
14/14) 
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gradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda. Upravo iz tog su razloga postavljeni uvjeti stručne 

kvalifikacije o uredno izvršenim ugovorima o radovima, a koji su razmjerni predmetu nabave. 

 
Naručitelj smatra da je za uspješno izvršenje projekata potrebno kontinuirano iskustvo u 

upravljanju projektom gradnje u određenom vremenskom trajanju. Za stjecanje iskustva 
mjerodavan je broj ponovljenih operacija koje se u pravilu izvršavaju u mjesečnim intervalima pri 

čemu Naručitelj smatra da je 12 mjeseci kontinuiranog iskustva u upravljanju projektom gradnje 

dostatan dokaz tražene sposobnosti. 
 

54. IZUZETNO NISKE PONUDE 

Naručitelj će zahtijevati od gospodarskog subjekta da, u primjernom roku ne kraćem od 5 dana, 

objasni cijenu ili trošak naveden u ponudi ako se čini da je ponuda izuzetno niska u odnosu na 

usluge. 
Naručitelj će obrazloženje izuzetno niske ponude zatražiti putem sustava EOJN RH modul 

Pojašnjenja/upotpunjavanje elektronički dostavljenih ponuda. Detaljne upute o načinu 
komunikacije Naručitelja i ponuditelja u tijeku pregleda i ocjene ponude putem sustava EOJN RH-

a dostupne su na stranicama Oglasnika, na adresi: https://eojn.nn.hr 
Objašnjenja gospodarskog subjekta mogu se posebice odnositi na: 

- ekonomičnost proizvodnog procesa, pružanja usluga ili načina gradnje 

- izabrana tehnička rješenja ili iznimno povoljne uvjete dostupne ponuditelju za isporuku 
proizvoda, pružanje usluga ili izvođenje radova  

- originalnost radova, robe ili usluga koje nudi ponuditelj  
- usklađenost s primjenjivih obveza u području prava okoliša, socijalnog i radnog prava, 

uključujući kolektivne ugovore, a osobito obvezu isplate minimalne plaće, ili odredbama 

međunarodnog prava okoliša, socijalnog i radnog prava navedenim u Prilogu XI. Zakona o 
javnoj nabavi   

- usklađenost s obvezama iz Odjeljka G Točke 2. Glave III. ZJN 2016.  
- mogućnost da ponuditelj dobije državnu potporu.  

 
Ako tijekom ocjene dostavljenih podataka postoje određene nejasnoće, Naručitelj može od 

ponuditelja zatražiti dodatno pojašnjenje.  

Naručitelj može odbiti ponudu samo ako objašnjenje ili dostavljeni dokazi zadovoljavajuće ne 
objašnjavaju nisku predloženu razinu cijene ili troškova, uzimajući u obzir gore navedene elemente.  

Naručitelj obvezan je odbiti ponudu ako utvrdi da je ponuda izuzetno niska jer ne udovoljava 
primjenjivim obvezama u području prava okoliša, socijalnog i radnog prava, uključujući kolektivne 

ugovore, a osobito obvezu isplate minimalne plaće, ili odredbama međunarodnog prava okoliša, 

socijalnog i radnog prava navedenim u Prilogu XI. ZJN 2016. 
Ako sektorski Naručitelj utvrdi da je ponuda izuzetno niska jer je ponuditelj primio državnu potporu, 

smije tu ponudu samo na temelju toga odbiti tek nakon što zatraži od ponuditelja pojašnjenje, 
odnosno ako ponuditelj, u primjerenom roku određenom od strane Naručitelja, nije u mogućnosti 

dokazati da je potpora zakonito dodijeljena. 

55. PROVJERA PONUDITELJA KOJI JE PODNIO EKONOMSKI NAJPOVOLJNIJU 
PONUDU 

Naručitelj će prije donošenja odluke u postupku javne nabave od ponuditelja koji je podnio 
ekonomski najpovoljniju ponudu zatražiti da u primjerenom roku, ne kraćem od 5 dana, dostavi 

ažurirane popratne dokumente, radi provjere okolnosti navedenih u E-ESPD-u. 

Vezano za pojam ažurirani popratni dokument, to je svaki dokument u kojem su sadržani podaci 
važeći te odgovaraju stvarnom činjeničnom stanju u trenutku dostave Naručitelju te dokazuju ono 

što je gospodarski subjekt naveo u E-ESPD-u.  
 

Naručitelj će dostavu izvornika dokumenata ili dokaza zatražiti putem sustava EOJN RH modul 
Pojašnjenja/upotpunjavanje elektronički dostavljenih ponuda. Detaljne upute o načinu 

komunikacije Naručitelja i ponuditelja u tijeku pregleda i ocjene ponude putem sustava EOJN RH-

a dostupne su na stranicama Oglasnika, na adresi: https://eojn.nn.hr  

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter
https://eojn.nn.hr/
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Ažurirane popratne dokumente natjecatelji ili ponuditelji mogu dostaviti u neovjerenoj preslici 

elektroničkim sredstvima komunikacije ili na drugi dokaziv način. 

56. ODLUKA O ODABIRU/PONIŠTENJU I ROK ZA DONOŠENJE ODLUKE O 
ODABIRU/PONIŠTENJU 

Naručitelj na temelju utvrđenih činjenica i okolnosti u postupku javne nabave donosi odluku o 

odabiru odnosno, ako postoje razlozi za poništenje postupka javne nabave iz članka 298. ZJN 

2016., odluku o poništenju. 
Odluku o odabiru ili odluku o poništenju postupka javne nabave s preslikom zapisnika o pregledu 

i ocjeni, Naručitelj će dostaviti sudionicima putem EOJN RH.   
Rok za donošenje odluke o odabiru ili odluke o poništenju postupka javne nabave iznosi 60 dana 

od isteka roka za dostavu ponude.  

57. UVID U DOKUMENTACIJU POSTUPKA JAVNE NABAVE 

Naručitelj obvezan je nakon dostave odluke o odabiru ili poništenju do isteka roka za žalbu, na 

zahtjev ponuditelja, omogućiti uvid u cjelokupnu dokumentaciju dotičnog postupka, uključujući 
zapisnike, dostavljene ponude, osim u one dokumente koji su označeni tajnim i u one dijelove 

dokumentacije u koje podnositelj zahtjeva može izvršiti neposredan uvid putem EOJN RH. 

58. POUKA O PRAVNOM LIJEKU 

Pravo na žalbu ima svaki gospodarski subjekt koji ima ili je imao pravni interes za dobivanje 

određenog ugovora o javnoj nabavi i koji je pretrpio ili bi mogao pretrpjeti štetu od navodnoga 
kršenja subjektivnih prava. 

Pravo na žalbu ima i središnje tijelo državne uprave nadležno za politiku javne nabave i nadležno 

državno odvjetništvo. 
Žalba se izjavljuje Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, Koturaška cesta 43/IV, 

10000 Zagreb.  
Žalba se izjavljuje u pisanom obliku. Žalba se dostavlja neposredno, putem ovlaštenog davatelja 

poštanskih usluga ili elektroničkim sredstvima komunikacije putem međusobno povezanih 
informacijskih sustava Državne komisije i EOJN RH (putem sustava e-Žalba).  

Žalitelj je obvezan primjerak žalbe dostaviti Naručitelju u roku za žalbu na dokaziv način. Žalba se 

izjavljuje u skladu s člankom 405. ZJN 2016i roku sukladno članku 406 ZJN 2016. 
 

Žalba se izjavljuje u roku 10 dana, i to od dana: 
- objave obavijesti o nadmetanju, u odnosu na sadržaj poziva ili DON 

- objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka 

- objave izmjene DON, u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije 
- otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje Naručitelja da valjano odgovori na 

pravodobno dostavljen zahtjev dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene DON te na 
postupak otvaranja ponuda 

- primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i 

odabira ponuda, ili razloge poništenja. 

 

Žalitelj koji je propustio izjaviti žalbu u određenoj fazi otvorenog postupka javne nabave sukladno 
gore navedenim opcijama nema pravo na žalbu u kasnijoj fazi postupka za prethodnu fazu. 

Žalba mora sadržavati najmanje podatke i dokaze navedene u članku 420. ZJN 2016. 
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I. ZAVRŠETAK POSTUPKA JAVNE NABAVE I IZVRŠENJE UGOVORA O 
JAVNOJ NABAVI 

59. ZAVRŠETAK POSTUPKA JAVNE NABAVE  

Postupak javne nabave završava izvršnošću odluke o odabiru ili poništenju. 

Naručitelj će sukladno članku 307. točka 7 ZJN 2016., a nakon donošenja odluke o odabiru ponovno 

rangirati ponude sukladno DON te izvršiti provjeru ne uzimajući u obzir ponudu prvotno odabranog 
ponuditelja, te na temelju kriterija za odabir ponude donijeti novu odluku o odabiru ili, ako postoje 

razlozi, poništiti postupak javne nabave, ako prvotno odabrani ponuditelj: 
1. nije dostavio izjavu o produženju roka valjanosti ponude i jamstvo za ozbiljnost ponude sukladno 

stavcima 5. i 6. članka 307. točka 7 ZJN 2016. 

2. u roku valjanosti odustane od svoje ponude 
3. odbio je potpisati ugovor o javnoj nabavi odnosno Nacrt Ugovora 

4. nije dostavio jamstvo za uredno ispunjenje ugovora. 
 

Strana pravna osoba koja ne posjeduje ovlaštenje za trajno obavljanje djelatnosti stručnog nadzora 

građenja u Republici Hrvatskoj, u slučaju dodjele ugovora, dužna je Naručitelju prije potpisa 
ugovora dostaviti dokaz o postupanju sukladno Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog 

uređenja i gradnje, u skladu s točkom 63 ove DON. 
 

Nakon izvršnosti Odluke o odabiru, a prije potpisa ugovora a gospodarski subjekt je dužan 
Naručitelju dostaviti dokaz da su navedeni stručnjaci, hrvatski državljani ili strane fizičke osobe, 

ishodili sva potrebna rješenja/potvrde za provođenje usluge upravljanja projektom sukladno 

zakonima Republike Hrvatske. 
 

U slučaju nedostavljanja navedenih dokumenata od strane odabranog ponuditelja (odnosi se na 
strane pravne i fizičke osobe) ili u slučaju da odabrani ponuditelj nije u mogućnosti ishoditi tražene 

dokumente prije potpisa ugovora, Naručitelj će smatrati da odabrani ponuditelj odustaje od svoje 

ponude i postupiti sukladno članku 307. točka 7 ZJN 2016., a kako je to prethodno opisano. 
 

Ugovorne strane sklapaju ugovor o javnoj nabavi u pisanom obliku u roku od 30 dana od dana 
izvršnosti odluke o odabiru. 

60. DOKUMENTI KOJI ĆE SE NAKON ZAVRŠETKA POSTUPKA JAVNE NABAVE 
VRATITI PONUDITELJIMA 

Naručitelj obvezan je vratiti ponuditeljima jamstvo za ozbiljnost ponude u roku od deset dana od 

dana potpisivanja ugovora o javnoj nabavi, odnosno dostave jamstva za uredno izvršenje ugovora 
o javnoj nabavi, a presliku jamstva obvezan je pohraniti. 

Sve elektronički dostavljene ponude EOJN RH će pohraniti na način koji omogućava očuvanje 

integriteta podataka.  
U slučaju poništenja postupka javne nabave prije isteka roka za dostavu ponuda, EOJN RH trajno 

onemogućava pristup ponudama koje su dostavljene elektroničkim sredstvima komunikacije, a 
Naručitelj vraća gospodarskim subjektima neotvorene ponude, druge dokumente ili dijelove 

ponude koji su dostavljeni sredstvima komunikacije koja nisu elektronička. 

61. NAVOD O PRIMJENI TRGOVAČKIH OBIČAJA (UZANCI), AKO ĆE SE PRIMJENJIVATI 

Nije primjenjivo. 

62. PRIJEDLOG I POTPIS UGOVORA 

Prijedlog ugovora nalazi se u Točki 67 ove DON. 

 
Naručitelj će, vodeći računa da se poštuje odredba ZJN 2016. da se ugovor o javnoj nabavi 

potpisati u roku od 30 dana od izvršnosti odluke o odabiru te potpisati Ugovor poslati  

Izvršitelju koji ga mora potpisati unutar 10 dana od primitka i nakon toga poslati ga naručitelju.  
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63. UVJETI I ZAHTJEVI KOJI MORAJU BITI ISPUNJENI SUKLADNO POSEBNIM 
PROPISIMA ILI STRUČNIM PRAVILIMA 

Predmet nabave podliježe odredbama nacionalnog zakonodavstva Republike Hrvatske. Članak 36. 
stavak 1. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15, 118/18) 

definira da pravna osoba ili fizička osoba obrtnik koja obavlja djelatnost upravljanja projektom 
gradnje određene građevine ne može obavljati poslove stručnog nadzora građenja te 

građevine.  

 
Članak 36. stavak 2 istog zakona definira da zaposlenik pravne osobe ili fizičke osobe obrtnika koja 

obavlja djelatnost upravljanja projektom gradnje određene građevine ne može biti nadzorni 
inženjer te građevine. 

 

Budući da PROJEKT zbog svoje investicijske vrijednosti potpada pod zakonsku obavezu 
imenovanja Voditelja projekta, proizlazi da isti gospodarski subjekt ne može istovremeno izvršavati 

ugovor o stručnom nadzoru odnosno ugovor o projektiranju, te predmetni ugovor o upravljanju 
projektom. To važi za bilo koju građevinu čija je izgradnja dio Projekta. Pri tom nije važno nastupa 

li gospodarski subjekt kao Ponuditelj, član Zajednice ponuditelja ili Podizvoditelj u postupcima javne 
nabave. 

 

U sklopu ovog Ugovora Izvršitelj mora oformiti stručni tim koji može stručno pokriti sve predmetne 
obaveze. Detaljan opis Projekta i traženih usluga nalazi se u Točki 66 ove DON. 

 
U slučaju dodjele ugovora gospodarski subjekt je dužan naručitelju prije potpisa ugovora 

dostaviti dokaz da je gospodarski subjekt ishodio rješenje za potrebe obavljanja djelatnosti 

upravljana projektom gradnje. Za ovaj dokaz ospodarski subjekt prilaže: 

a) Za gospodarski subjekt sa sjedištem u Republici Hrvatskoj  

− Izvadak iz sudskog ili obrtnog registra Republike Hrvatske iz kojeg mora biti vidljivo da 

je gospodarski subjekt registriran za djelatnost upravljanja projektom gradnje i Izjavu, 

koju daje osoba koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje pravne osobe, da ima 

zaposlenog voditelja projekta kako bi sukladno Zakonu o poslovima i djelatnostima 

prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15) imao pravo izvršavati predmetni ugovor) 

 

b) Za stranu pravnu osobu sa sjedištem u drugoj državi ugovornici Europskog gospodarskog 

prostora koja može u Republici Hrvatskoj trajno (preko podružnice) obavljati poslove 

upravljanja projektom gradnje pod istim uvjetima kao i pravna osoba sa sjedištem u 

Republici Hrvatskoj: 

− Izvadak iz sudskog registra Republike Hrvatske, iz kojeg mora biti vidljivo da su 

gospodarski subjekt osnivač i podružnica registrirani za obavljanje poslova upravljanja 

projektom gradnjekako bi sukladno Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog 

uređenja i gradnje (NN 78/15) imali pravo izvršavati predmetni ugovor. 

− Izjavu, koju daje osoba koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje pravne osobe, da 

pravna osoba ima zaposlenog voditelja projekta. 

 

c) Za stranu pravnu osoba sa sjedištem u drugoj državi ugovornici Europskog gospodarskog 

prostora  koja može u Republici Hrvatskoj na privremenoj ili povremenoj osnovi obavljati 

one poslove upravljanja projektom gradnje koje je prema propisima države u kojoj ima 

sjedište ovlaštena obavljati nakon što o tome obavijesti Ministarstvo nadležno za poslove 

graditeljstva i prostornog uređenja Republike Hrvatske izjavom u pisanom obliku i ishodi 

Obavijest istog Ministarstva da može na privremenoj i povremenoj osnovi obavljati poslove 

upravljanja projektom gradnje na području Republike Hrvatske: 

− Odgovarajući dokument iz kojeg mora biti vidljivo pravo obavljanja djelatnosti 

upravljanja projektom gradnje u državi sjedišta, 
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− Izjavu, koju daje osoba koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog 

subjekta, kojom se gospodarski subjekt obvezuje, u slučaju da njegova ponuda bude 

odabrana, najkasnije do dana potpisa ugovora, ishoditi i Naručitelju dostaviti Obavijest 

Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja Republike Hrvatske, kojom se stranom 

gospodarskom subjektu odobrava na privremenoj i povremenoj osnovi obavljati poslove 

upravljanja projektom gradnje u Republici Hrvatskoj. U protivnom će se smatrati da je 

odustao od ponude  i 

− Izjavu, koju daje osoba koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje pravne osobe, da 

pravna osoba ima zaposlenog voditelja projekta.  

 

d) Za stranu pravnu osoba sa sjedištem u trećoj državi koja u trećoj državi obavlja djelatnost 

upravljanja projektom gradnje koja ima pravo u Republici Hrvatskoj pod pretpostavkom 

uzajamnosti privremeno ili povremeno obavljati djelatnost upravljanja projektom gradnje 

u skladu sa Zakonom o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 

78/15) i drugim posebnim propisima. 

− Odgovarajući dokument iz kojeg mora biti vidljivo pravo obavljanja djelatnosti 

upravljanja projektom gradnje u državi sjedišta, 

− Izjavu, koju daje osoba koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog 

subjekta, kojom se gospodarski subjekt obvezuje, u slučaju da njegova ponuda bude 

odabrana, najkasnije do dana potpisa ugovora, ishoditi i Naručitelju dostaviti Obavijest 

Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja Republike Hrvatske, kojom se stranom 

gospodarskom subjektu odobrava na privremenoj i povremenoj osnovi obavljati poslove 

upravljanja projektom gradnje u Republici Hrvatskoj. U protivnom će se smatrati da je 

odustao od ponude  

− Izjavu, koju daje osoba koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje pravne osobe, da 

pravnaosoba ima zaposlenog voditelja projekta.  

 

Uvjet uzajamnosti provjerava sam Naručitelj nakon zaprimanja ponuda i ponuditelji nisu obvezni u 
tu svrhu dostavljati dokaz. Pretpostavka uzajamnosti ne primjenjuje se na državljane države članice 

Svjetsketrgovinskeorganizacije. 
U slučaju zajedničke ponude, članovi zajednice obvezni su pojedinačno dokazati postojanje 

sposobnosti iz prethodnog stavka pri čemu je svaki član Zajednice ponuditelja dužan dokazati da je 

registriran za obavljanje one djelatnosti koju će on obavljati u Zajednici ponuditelja. 

 

U slučaju dodjele ugovora, gospodarski subjekt je dužan naručitelju prije potpisa 
ugovora dostaviti dokaz da je navedeni Stručnjak 1 ishodio sva potrebna 

rješenja/potvrde/suglasnosti o ovlaštenju za provođenje upravljanja projektom 

gradnje sukladno zakonima Republike Hrvatske (izvadak iz evidencije voditelja 
projekta hrvatske komore inženjera građevinarstva/ arhitekture/ elektrotehnike/ 

strojarstva). 
 

Strani stručnjaci, sukladno odredbama propisanim u dijelu DON-a koji definira ovlaštenja koja se 
traži za Stručnjaka 1 (točka 29.3.2 - STRUČNA KVALIFIKACIJA TEHNIČKIH STRUČNJAKA ove 

DON), a koja se dostavljaju u skladu sa slijedećim ažuriranim popratnim dokumentima (koji se 

dostavljaju u fazi provjere navoda iz E-ESPD obrasca od ekonomski najpovoljnijeg ponuditelja) 
dostavljaju: 

− izjavu kojom potvrđuje da će, ako njegova ponuda bude odabrana kao najpovoljnija, do 

potpisa ugovora dostaviti Potvrdu određene komore vezano uz ispunjavanje propisanih 
uvjeta za povremeno ili privremeno obavljanje poslova ovlaštenog inženjera sukladno 

relevantnim člancima Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje ili 

− izjavu kojom potvrđuje da u državi svoga sjedišta ne mora posjedovati traženo ovlaštenje, 

te da će, ako njegova ponuda bude odabrana kao najpovoljnija, do potpisa ugovora 
dostaviti Potvrdu odgovarajuće komore vezano uz ispunjavanje propisanih uvjeta za 
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povremeno ili privremeno obavljanje odgovarajućih poslova, sukladno relevantnim 

člancima Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje. 

 
Ukoliko ponuditelj ne dostavi tražene dokaze u propisanom roku navedene ovom točkom, tada se 

smatra da je ponuditelj odustao od svoje ponude. 
 

64. ROK, NAČIN I UVJETI PLAĆANJA 

Sredstva za financiranje realizacije cijelog Projekta osiguravaju se temeljem Ugovora o dodjeli 
bespovratnih sredstava Naručitelju. 

 
Cijena ponude formira se za kompletnu uslugu upravljanja projektom na način da se u Troškovnik 

– Obrazac 2 unese jedinična cijena (kn bez PDV-a/komplet) – polja označena narančastom bojom: 

 

 
 

Plaćanje se vrši temeljem ovjerenih (od strane Izvršitelja i Naručitelja) mjesečnih računa baziranih 

na jediničnim mjesečnim cijenama iz ponudbenog troškovnika doznakom na račun Izvršitelja, 
članova zajednice ponuditelja i podugovaratelja, kako je primjenjivo. 

 
Računi se ispostavljaju najviše jednom mjesečno za obavljene usluge. Izvršitelj mora svom računu 

priložiti i račune svojih podugovaratelja koji su prethodno odobreni od strane Naručitelja. 
 

Izvođač je obavezan nakon 1.7.2019. izdati, a Naručitelj zaprimati i obrađivati te izvršiti plaćanje i 

elektroničkih računa i pratećih isprava izdanih sukladno europskoj normi u zakonski propisanom, 
strukturiranom formatu, a sve sukladno Zakonu o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi 

(NN 94/18). 
 

Naručitelj se obvezuje dostavljene račune ovjeriti ili osporiti u roku od 15 dana od dana primitka, 

te ovjereni i neprijeporni dio platiti u roku od 60 dana od dana izdavanja računa. 
 

U slučaju da dođe do produženja trajanja pojedinačnih ugovora sklopljenih s izvođačem radova 
prema trajanju navedenom u ovoj DON te da ovo produženje ugovora o radovima nije uzrokovano 

postupanjem Izvršitelja usluge upravljanja projektom, Izvršitelj usluge dužan je prilagoditi se ovoj 
situaciji i ima pravo dodatnog potraživanja radi ovako produženog roka primjenjujući odredbe 

članaka 314. do 320. ZJN 2016 vezane uz ograničenje povećanja cijene. 

 
Uz račun, Izvršitelj je dužan dostaviti i zapisnik o dobro izvršenoj usluzi potpisan od ovlaštenih 

osoba Naručitelja. Računi dostavljeni bez navedenog zapisnika neće biti plaćeni i bit će vraćeni 
Izvršitelju u zakonskom roku. 

Broj

stavke
Opis stavke

Količina Jedinica 

mjere

Jedinična cijena

(kn bez PDV-a/mjesec)

Ukupna cijena 

(kn bez PDV-a)

1. Angažman Stručnjaka 1 - Voditelj projekta 40 mjesec 0,00 kn

2.
Angažman Stručnjaka 2 - Zamjenik voditelja 

projekta-tehnički stručnjak
40 mjesec 0,00 kn

3.
Angažman Stručnjaka 3 - Financijski 

stručnjak
40 mjesec 0,00 kn

4. Angažman Stručnjaka 4 - Pravni stručnjak 40 mjesec 0,00 kn

0,00 kn

0,00 kn

0,00 kn

NAPOMENE:

Razvoj vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Križevci 

Usluga upravljanja projektom gradnje

• U ponuđene cijene moraju biti uključeni i svi troškovi angažmana svog osoblja i opreme potrebne za izvršenje ugovornih obveza prema  

• U ponuđene cijene moraju biti uključeni i svi materijalni troškovi Izvršitelja angažmana koji su potrebni za izvršenje ugovornih obveza prema  

Projektnom zadatku 

Obrazac 2 - Troškovnik

UKUPNA CIJENA USLUGE UPRAVLJANJA PROJEKTOM GRADNJE bez PDV-a:

PDV:

UKUPNA CIJENA USLUGEU PRAVLJANJA PROJEKTOM GRADNJE s PDV-om:

• Stavke troškovnika podrazumijevaju sve usluge prema Projektnom zadatku
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Plaćanje predujma je isključeno. 

 

65. IZMJENE UGOVORA O JAVNOJ NABAVI TIJEKOM NJEGOVA TRAJANJA 

Na izmjene ugovora o javnoj nabavi tijekom njegovog trajanja primjenjivati će se čl. 315. do 321. 
ZJN 2016.  

 

Točkom 23 DON određeno je ukupno očekivano trajanje Aktivnosti 1-6.  
 

Ponuditeljima naglasilo da je dani raspored indikativan te su moguće izmjene tijekom 
izvršenja ugovora. 

 

Kako Naručitelj u trenutku pokretanja ovog postupka nabave nije u mogućnosti odrediti točan 
početak i završetak izvršenja predmetne usluge upravljanja projektom gradnje rokovi će se 

sukladno očekivanom navedenom trajanju pojedinih elemenata projekta iz DON prilagoditi početku 
izvršenja pojedinih Ugovora koji su predmet upravljanja projektom. 

 
U DON-u je određeno da Izvršitelj treba biti suglasan i u obvezi je prilagoditi se s 

izvođenjem radova, usluga i nabave roba sa stvarnim rokovima početka i završetka 

realizacije projekta. 
 

Svaka promjena roka i slijedom toga i prethodno opisano povećanje ugovora, u slučaju da je 
primjenjivo, neće se smatrati bitnom izmjenom ugovora. Ove izmjene ugovorne stranke moraju 

ugovoriti dodatkom ugovoru. 

 
Naručitelj smije izmijeniti ugovor o javnoj nabavi tijekom njegova trajanja bez provođenja novog 

postupka javne nabave radi nabave dodatnih usluga od prvotnog ugovaratelja koje su se pokazale 
potrebnim, a nisu bile uključene u prvotnu nabavu, ako promjena ugovaratelja: 

1. nije moguća zbog ekonomskih ili tehničkih razloga, kao što su zahtjevi za 

međuzamjenjivšću i interoperabilnošću s postojećom opremom, uslugama ili 

instalacijama koje su nabavljene u okviru prvotne nabave, i 

2. prouzročila bi značajne poteškoće ili znatno povećanje troškova za naručitelja. 

Svako povećanje cijene ne smije biti veće od 30% vrijednosti prvotnog ugovora. Ako je učinjeno 
nekoliko uzastopnih izmjena, navedeno ograničenje se procjenjuje na temelju neto kumulativne 

vrijednosti svih uzastopnih izmjena. Za svaku izmjenu ugovora izvršenu temeljem čl. 316. ZJN  
naručitelj će poslati obavijest o izmjeni koja sadržava podatke iz Priloga V. dijela G ZJN 2016 na 

objavu u skladu s člancima 243. – 245. ZJN 2016 u roku od trideset (30) dana od dana izmjene 

ugovora. 
 

Ako ugovor sadržava odredbu o indeksaciji cijene, referentna vrijednost za izračun maksimalnog 
povećanja cijene je ažurirana cijena prvotnog ugovora u trenutku izmjene. 

 
Naručitelj smije izmijeniti ugovor o javnoj nabavi tijekom njegova trajanja bez provođenja novog 

postupka javne nabave ako su kumulativno ispunjeni sljedeći uvjeti: 

1. do potrebe za izmjenom došlo je zbog okolnosti koje pažljiv naručitelj nije mogao 

predvidjeti 

2. izmjenom se ne mijenja cjelokupna priroda ugovora 

3. svako povećanje cijene nije veće od 30% vrijednosti prvotnog ugovora. 

Ako je učinjeno nekoliko uzastopnih izmjena, ograničenje iz podtočke 3. procjenjuje se na temelju 

neto kumulativne vrijednosti svih uzastopnih izmjena. Za svaku izmjenu ugovora izvršenu temeljem 
čl. 316. ZJN  naručitelj će poslati obavijest o izmjeni koja sadržava podatke iz Priloga V. dijela G 

ZJN 2016 na objavu u skladu s člancima 243. – 245. ZJN 2016 u roku od trideset (30) dana od 

dana izmjene ugovora. 
Ako ugovor sadržava odredbu o indeksaciji cijene, referentna vrijednost za izračun maksimalnog 

povećanja cijene je ažurirana cijena prvotnog ugovora u trenutku izmjene. 
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Naručitelj smije izmijeniti ugovor o javnoj nabavi tijekom njegova trajanja bez provođenja novog 

postupka javne nabave s ciljem zamjene prvotnog ugovaratelja s novim ugovarateljem koje je 
posljedica: 

1. primjene čl. 315. ZJN 2016 

2. općeg ili djelomičnog pravnog sljedništva prvotnog ugovaratelja, nakon restrukturiranja, 

uključujući preuzimanje, spajanje, stjecanje ili insolventnost, od strane drugog 

gospodarskog subjekta koji ispunjava prvotno utvrđene kriterije za odabir gospodarskog 

subjekta, pod uvjetom da to ne predstavlja drugu značajnu izmjenu ugovora te da nema 

za cilj izbjegavanje primjene ZJN 2016 

3. obveze neposrednog plaćanja podugovarateljima. 

 

Naručitelj smije izmijeniti ugovor o javnoj nabavi tijekom njegova trajanja bez provođenja novog 

postupka javne nabave ako izmjene, neovisno o njihovoj vrijednosti, nisu značajne u smislu čl. 
321. ZJN 2016. 

 
Naručitelj smije izmijeniti ugovor o javnoj nabavi tijekom njegova trajanja bez provođenja novog 

postupka javne nabave ako su kumulativno ispunjeni sljedeći uvjeti: 

1. vrijednost izmjene manja je od europskih pragova iz čl.13. ZJN 2016 

2. vrijednost izmjene manja je od 10% prvotne vrijednosti ugovora o javnoj nabavi usluga  

3. izmjena ne mijenja cjelokupnu prirodu ugovora. 

Za primjenu navedene odredbe naručitelj ne provjerava jesu li ispunjeni uvjeti iz čl. 321. ZJN 2016. 
Ako je učinjeno nekoliko uzastopnih izmjena, ograničenje iz podtočke 2. procjenjuje se na temelju 

neto kumulativne vrijednosti svih uzastopnih izmjena. 
Ako ugovor sadržava odredbu o indeksaciji cijene, referentna vrijednost za izračun maksimalnog 

povećanja cijene je ažurirana cijena prvotnog ugovora u trenutku izmjene. 

 
Sukladno čl.321. ZJN 2016 značajne izmjene ugovora o javnoj nabavi nisu dopuštene. Izmjena 

ugovora o javnoj nabavi se smatra značajnom ako njome ugovor postaje značajno različit po svojoj 
naravi od prvotno zaključenog. 

Izmjena se u svakom slučaju smatra značajnom ako je ispunjen jedan ili više sljedećih uvjeta: 

1. izmjenom se unose uvjeti koji bi, da su bili dio prvotnog postupka javne nabave, dopustili 

prihvaćanje drugih natjecatelja od onih koji su prvotno odabrani ili prihvaćanje ponude 

različite od ponude koja je izvorno prihvaćena ili privlačenje dodatnih sudionika u 

postupak javne nabave 

2. izmjenom se mijenja ekonomska ravnoteža ugovora u korist ugovaratelja na način koji 

nije predviđen prvotnim ugovorom 

3. izmjenom se značajno povećava opseg ugovora 

4. ako novi ugovaratelj zamijeni onoga kojemu je prvotno naručitelj dodijelio ugovor, osim 

u slučajevima iz čl.318. ZJN 2016. 

 
Naručitelj je obvezan raskinuti ugovor o javnoj nabavi tijekom njegova trajanja ako: 

1. je ugovor značajno izmijenjen, što bi zahtijevalo novi postupak nabave na temelju čl. 321. ZJN 

2016 

2. je ugovaratelj morao biti isključen iz postupka javne nabave zbog postojanja osnova za 

isključenje iz čl. 251. st. 1. ZJN 2016 

3. se ugovor nije trebao dodijeliti ugovaratelju zbog ozbiljne povrede obveza iz osnivačkih 

Ugovora i Direktive 2014/24/EU, a koja je utvrđena presudom Suda Europske unije u postupku 

iz čl.258. Ugovora o funkcioniranju Europske unije 

4. se ugovor nije trebao dodijeliti ugovaratelju zbog ozbiljne povrede odredaba Zakona o javnoj 

nabavi, a koja je utvrđena pravomoćnom presudom nadležnog upravnog suda. 
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PROCEDURA ZAMJENE STRUČNJAKA: 

U slučaju da ponudom predloženi stručnjaci nisu u mogućnosti pristupiti realizaciji ovog Ugovora, 

kao i u slučaju da je nužna zamjena nekog od stručnjaka tijekom izvršenja Ugovora, tada Izvršitelj 
mora predložiti njihovu zamjenu. Predložene zamjene moraju ispunjavati minimalno kriterije koji 

su definirani za stručnjake u ovoj DON. Ukoliko se radi o zamjeni stručnjaka koji je bio bodovan u 
okviru kriterija za odabir ekonomski najpovoljnije ponude tada zamjenski stručnjak mora imati iste 

ili više kvalifikacije  od stručnjaka koji se mijenja kako bi i sa zamjenskim stručnjakom, da je bio 

prvotno imenovan, Izvršitelj ostvario isti ili veći broj bodova od onih koje je ostvario sa prvotno 
imenovanim stručnjakom. 

 
Naručitelj zadržava pravo zahtijevati zamjenu jednog ili više stručnjaka Izvršitelja u sljedećim 

okolnostima: 

- ako stručnjak opetovano propušta obavljati radnje definirane Ugovorom, 

- u slučaju bolesti stručnjaka, otkaza, smrti, preseljenja i sl., 

- ako se pouzdano utvrdi naklonost ili nenaklonost nekom od Izvođača radova u vezi s 

Ugovorom, ili 

- ako se pouzdano utvrdi da je stručnjak primio bilo kakav mito, dar, naknadu, proviziju 

ili nešto drugo vrijedno kao poticaj ili nagradu od strane nekog od izvođača radova u 

vezi s Ugovorom. 

 

Dodatni troškovi koji nastanu zamjenom stručnjaka idu na teret Izvršitelja, a što između ostalog 
uključuje i snošenje troškova nastalih uslijed odbijanja nadležnih tijela koja nadziru korištenje 

sredstava financiranja ovog Ugovora. 
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C. PROJEKTNI ZADATAK 

66. PROJEKTNI ZADATAK 

Projektni zadatak smatra se opsegom pružene usluge. 

66.1. OPĆENITO 

Usluga upravljanja projektom gradnje u okviru ovog ugovora obuhvaća PROJEKT RAZVOJA 

VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE KRIŽEVCI sukladno odredbama Zakona 
o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15, 118/18). 

 
Detaljan popis obveza koje se moraju pružiti u sklopu ovog ugovora nalazi se u Točki 66.2. 

66.2. TEHNIČKI ELEMENTI PROJEKTA 

U nastavku se daje kratak prikaz tehničkih elemenata projekta PROJEKT RAZVOJA 

VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE KRIŽEVCI (u daljnjem tekstu – Projekt), 

odnosno svih projektnih aktivnosti koje će biti predmet izvršenja usluge upravljanja 
projektom gradnje. 

 
Pretpostavljeno trajanje pojedinih aktivnosti koje su predmet usluge upravljanja 

projektom: 

 
Aktivnost 1 – Upravljanje provedbe Ugovora o radovima (Fidic CRVENA KNJIGA)  na IZGRADNJI 

I REKONSTRUKCIJI SUSTAVA VODOOPSKRBE I ODVODNJE: 

 

Aktivnosti 1 Početak  Kraj 

Trajanje 

komponente 
(mjeseci) 

Izvođenje radova 8/2020 6/2023 35 

Uporabna dozvola i Preuzimanje 7/2023 1 

Pretpostavljeno vrijeme realizacije  36 mjeseci  

 

 

Aktivnost 2 – Upravljanje provedbe Ugovora o radovima za izgradnju postrojenja za pročišćavanje 
otpadnih voda UPOV KRIŽEVCI 21.000 ES (FIDIC žuta knjiga). 

 

Aktivnost 2 
faze  

Početak  Kraj 
Trajanje 

komponente 

(mjeseci) 

Projektiranje i građenje  10/2020 12/2022 27 

Pokusni rad, Testovi po dovršetku 1/2023 9/2023 9  

Uporabna dozvola i Preuzimanje 10/2023 1 

Pretpostavljeno vrijeme realizacije  37 mjeseci  

 

 

Aktivnost 3 – Upravljanje provedbe Ugovora o NABAVI OPREME za održavanje sustava 
vodoopskrbe i javne odvodnje. 

 

Aktivnost 3 Početak  Kraj 
Trajanje 

komponente 

(mjeseci) 
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Provedba ugovora 4/2020 9/2020 6 

Pretpostavljeno vrijeme realizacije  6 mjeseci  

 

Aktivnost 4 –  Upravljanje provedbe Ugovora za USLUGE STRUČNOG NADZORA (nadzor nad 
aktivnostima 1 i 2).  

 

Aktivnost 4 Početak  Kraj 
Trajanje 

komponente 

(mjeseci) 

Provedba ugovora 7/2020 7/2023 37 

Pretpostavljeno vrijeme realizacije  37 mjeseci  

 

 

Aktivnost 5 –  Upravljanje provedbe Ugovora za USLUGE INFORMIRANJA I VIDLJIVOSTI 
PROJEKTA. 

 

Aktivnost 5 Početak  Kraj 

Trajanje 

komponente 

(mjeseci) 

Provedba ugovora 4/2020 11/2023 42 

Pretpostavljeno vrijeme realizacije  42 mjeseci  

 

Napomene:  
- numeriranje predmetnih aktivnosti brojevima 1-5 napravljeno je samo radi preglednosti ove 

DON. Ti brojevi ne predstavljaju njihovu službenu oznaku niti redoslijed provođenja. 
- većina predmetnih aktivnosti 1-5 izvodit će se istovremeno čime je obveza Izvršitelja da formira 

svoj tim i rasporedi njegove resurse na način da se kvalitetno i u zahtijevanom opsegu mogu 

pokriti sve aktivnosti. 
 

Nadalje se daje detaljan prikaz svih aktivnosti s pripadajućim podaktivnostima koje predstavljaju 
predmet ove usluge upravljanja projektom. 

 
Usluga upravljanja projektom u sklopu predmetnog ugovora obuhvaća usluge nad sljedećim 

aktivnostima: 

66.2.1. AKTIVNOST 1  

Upravljanje provedbe Ugovora o radovima na IZGRADNJI I REKONSTRUKCIJI SUSTAVA 

VODOOPSKRBE I ODVODNJE (Ugovor FIDIC Crvena knjiga).  
 

Radovi Aktivnosti 1 uključuju: 

a) KOMPONENTA 1: Dogradnja i rekonstrukcija sustava vodoopskrbe  

− KOMPONENTA 1.1: Izgradnja vodoopskrbne mreže 9.552 m 

− KOMPONENTA 1.2: Rekonstrukcija vodoopskrbne mreže 19.493 m 

− Izgradnja priprema za kućne priključke 817 kom 
b) KOMPONENTA 2: Dogradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje otpadnih voda 

− Izgradnja gravitacijskih kanala 52.272 m 

− Izgradnja tlačnih cjevovoda 1.010 m 

− Rekonstrukcija postojećih kanala 11.055 m 

− Sanacija CIPP metodom 1.930 m 

− Izgradnja 17 crpnih stanica 
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− Izgradnja i rekonstrukcija 4 kišna preljeva 

− Izgradnja priprema za kućne priključke 1.664 kom  
c) KOMPONENTA 3: Centralni nadzorno upravljački sustav (CNUS) 

d) izrada izvedbenih projekata i projekata izvedenog stanja 

e) provedba testova po dovršetku, uključivo s provedbom tehničkog pregleda te  
f) uklanjanje skrivenih nedostatka u zakonskom jamstvenom roku, u svemu prema 

uvjetima ugovora za Građenje za građevinske i inženjerske radove po projektima 
Naručitelja (FIDIC Crvena knjiga). 

 

Dalje se daje detaljan obuhvat radova po svim komponentama Aktivnosti 1. 

 

Komponenta 1: Sustav vodoopskrbe 

Komponenta 1 obuhvaća cjelokupne radove na dogradnji i rekonstrukciji vodoopskrbne mreže 
na području aglomeracije Križevci. Cjelokupni radovi su podijeljeni u podkomponente koje 

predstavljaju zasebne cjeline prema izrađenoj tehničkoj dokumentaciji. 

 
 

Komponenta 1.1: Izgradnja vodoopskrbne mreže  
Opis 
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Kapacitet/ 

Volumen 

Du  
 

 

 

 
 

cijena (HRK)  

Ukupna 

investicija (HRK) 

Jedinična Zona Greberanec u općini Križevci – Cjelina 9 

 
Opis 

DN/ 
Kapacitet/ 
Volumen 

Duljina/ broj 

Zona Greberanec u općini Križevci - Cjelina 9  2.655,26 
Vodoopskrbni cjevovod D6 110 662,63 
Vodoopskrbni cjevovod D6 160 1.029,59 
Vodoopskrbni cjevovod D10 110 506,61 
Vodoopskrbni cjevovod D12 110 456,43 

 
 

Sekundarni vodoopskrbni cjevovodi Poljana Križevačka 

 
Opis 

DN/ 
Kapacitet/ 
Volumen 

Duljina/ broj 

Sek.vodooskrbni cjevovod Poljana 
Križevačka 

 2.418,00 
Odvojak II 110 513,00 
Odvojak III 110 1.905,00 

 
 
 
 
 
 

 

Područje grada Križevaca – Cjelina 1 

 
Opis 

DN/ 
Kapacitet/ 
Volumen 

Duljina/ broj 

Područje grada Križevaca - Cjelina 1  3.344,74 
Vodoopskrbni cjevovod D3 110 442,43 
Vodoopskrbni cjevovod D6 110 375,06 
Vodoopskrbni cjevovod D9.1 110 959,88 
Vodoopskrbni cjevovod D9.1.1 110 8,37 
Vodoopskrbni cjevovod D12 110 1.113,03 
Vodoopskrbni cjevovod D12.1 110 136,00 
Vodoopskrbni cjevovod D12.2 110 309,97 

Područje grada Križevaca – Cjelina 4 

 

Opis 

DN/ 
Kapacitet/ 
Volumen 

Duljina/ broj 

Područje grada Križevaca - Cjelina 4  1.134,23 
Vodoopskrbni cjevovod D7 110 91,24 
Vodoopskrbni cjevovod D8 110 499,65 
Vodoopskrbni cjevovod D8 160 371,17 
Vodoopskrbni cjevovod D9 110 172,17 
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Kućni priključci sustava vodoopskrbe 

 
Opis 

DN/ 
Kapacitet/ 
Volumen 

Duljina/ broj 

Priprema za kućne priključke sustava vodoopskrbe  817 
Izgradnja priprema za kućne priključke - 817 

 

 
Komponenta 1.2: Rekonstrukcija vodoopskrbne mreže 

 
 

 
Opis 

DN/ 
Kapacitet/ 
Volumen 

Duljina/ broj 

Rekonstrukcija vodoopskrbne mreže  19.493,11 
Dionica D1 200 1.441,06 
Dionica D1 300 496,72 
Dionica D1.1 200 2.382,70 
Dionica D1.2 300 448,00 
Dionica D3 200 655,98 
Dionica D3 100 172,44 
Dionica D3.3 110 619,64 
Dionica D3.5 110 396,92 
Dionica D3.5.1 110 58,15 
Dionica D3.6 110 186,92 
Dionica D4 160 388,00 
Dionica D4.2 160 168,66 
Dionica D7 160 523,93 
Dionica D7 200 602,13 
Dionica D8 110 660,07 
Dionica D8.1 110 128,32 
Dionica D8.2.1 110 78,85 
Dionica D9 110 1.264,01 
Dionica D9 160 731,00 
Dionica D9.2 110 381,12 
Dionica D10 110 346,00 
Dionica D10.1 160 2.108,99 
Dionica D11 160 843,89 
Dionica D11.1 110 449,34 
Dionica D11.1 160 1.677,68 
Dionica D12 160 1.939,45 
Dionica D12.1 110 343,14 

 
 

Komponenta 2: Sustav odvodnje otpadnih voda 
Komponenta 2 obuhvaća cjelokupne radove na dogradnji i rekonstrukciji sustava odvodnje 

otpadnih voda na području aglomeracije Križevci. Cjelokupni radovi su podijeljeni u 

podkomponente koje predstavljaju zasebne cjeline prema izrađenoj tehničkoj dokumentaciji. 
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Komponenta 2.1: Izgradnja sustava odvodnje otpadnih voda 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

Područje grada Križevci – sjeveroistok – Cjelina 3 – I faza 

 
Opis 

DN/ 
Kapacitet/ 
Volumen 

Duljina/ broj 

Područje grada Križevci - 
sjeveroistok - Cjelina 3 - I faza 

 
9.759,00 

Gravitacijski kanali  8.324,00 

Gravitacijski kanali 400 mm 400 8,00 

Gravitacijski kanali 250 mm 250 8.316,00 

Tlačni cjevovodi  1.435,00 

Tlačni cjevovodi DN 90 mm 90 821,00 

Tlačni cjevovodi DN 110 mm 110 614,00 

Crpne stanice  3,00 

CS Veliki Potočec 5,00 1,00 

CS Mali Potočec 1 3,00 1,00 

CS Mali Potočec 2 3,00 1,00 
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Područje grada Križevci – sjeveroistok – Cjelina 3 – II faza 

 
Opis 

DN/ 
Kapacitet/ 
Volumen 

Duljina/ broj 

Područje grada Križevci - 
sjeveroistok - Cjelina 3 - II faza 

 
800,00 

Gravitacijski kolektori  466,00 
Gravitacijski kanali 250 mm 250 466,00 
Tlačni cjevovodi  334,00 
Tlačni cjevovodi DN 90 mm 90 334,00 
Crpne stanice  1,00 
CS Mladine 5,00 1,00 

 
 

Područje grada Križevci – istok – Cjelina 4 

 
Opis 

DN/ 
Kapacitet/ 
Volumen 

Duljina/ broj 

Područje grada Križevci - istok - Cjelina 4  4.972,00 
Gravitacijski kolektori  4.663,00 
Gravitacijski kanali 250 mm 250 4.663,00 
Tlačni cjevovodi  309,00 
Tlačni cjevovodi DN 90 mm 90 30,53 
Tlačni cjevovodi DN 110 mm 110 278,45 
Crpne stanice  2,00 
CS Majurec 7,00 1,00 
CS Lemeš Križevački 3,00 1,00 

 

 
 

Područje grada Križevci – jug – Cjelina 5 

 
Opis 

DN/ 
Kapacitet/ 
Volumen 

Duljina/ broj 

Područje grada Križevci - jug - Cjelina 5  16.510,00 
Gravitacijski kolektori  12.450,00 
Gravitacijski kanali 250 mm 250 12.450,00 
Tlačni cjevovodi  4.060,00 
Tlačni cjevovodi DN 90 mm 90 2.325,00 
Tlačni cjevovodi DN 110 mm 110 1.735,00 
Crpne stanice  5,00 
CS Poljana 1 4,50 1,00 
CS Poljana 3 5,00 1,00 
CS Poljana 4 5,50 1,00 
CS Gračina 3,00 1,00 
CS Bukovje 3,00 1,00 

 

 
 



Razvoj vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Križevci  

UPRAVLJANJE PROJEKTOM 

 

DON – usluga upravljanja projektom Stranica 68 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

CS Sifon 4 

 
Opis 

DN/ 
Kapacitet/ 
Volumen 

Duljina/ broj 

CS Sifon 4 45,00 1,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Područje grada Križevci – jugozapad – Cjelina 7 

 
Opis 

DN/ 
Kapacitet/ 
Volumen 

Duljina/ broj 

Područje grada Križevci - jugozapad - 
Cjelina 7 

 2.649,00 

Gravitacijski kolektori  2.047,00 
Gravitacijski kanali 250 mm 250 2.047,00 
Tlačni cjevovodi  602,00 
Tlačni cjevovodi DN 90 mm 90 121,00 
Tlačni cjevovodi DN 140 mm 140 481,00 
Crpne stanice  2,00 
CS Prikraj 1 3,00 1,00 
CS Prikraj 2 9,00 1,00 

Područje grada Križevci – zapad – Cjelina 8 

 

 
Opis 

DN/ 
Kapacitet/ 
Volumen 

Duljina/ broj 

Područje grada Križevci - zapad - Cjelina 8  18.622,00 
Gravitacijski kolektori  16.915,00 
Gravitacijski kanali 400 mm 400 391,00 
Gravitacijski kanali 250 mm 250 16.524,00 
Tlačni cjevovodi  1.707,00 
Tlačni cjevovodi DN 90 mm 90 1.707,00 
Crpne stanice  3,00 
CS Brckovčina 1 3,00 1,00 
CS Brckovčina 2 3,00 1,00 
CS Radnički Dol 3,00 1,00 

Kućni priključci sustava odvodnje 

 
Opis 

DN/ 
Kapacitet/ 
Volumen 

Duljina/ broj 

Priprema za kućne priključke sustava odvodnje  1.664 
Izgradnja priprema za kućne priključke  1.664 
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Komponenta 2.2: Rekonstrukcija postojećeg sustava odvodnje 

 
 

Područje grada Križevci – centar – Sliv Koruška 

 
Opis   

DN/ 
Kapacitet/ 
Volumen 

Duljina/ broj 

Područje grada Križevaca  - Centar - Sliv 
Koruška - Cjelina 1 

 
3.893,84 

Postojeći gravitacijski kolektori - Rekonstrukcija  3.893,84 
Rasteretno-retencijski kanal "Koruška" - Kolektor 1 1.200 698,39 
Rasteretno-retencijski kanal "Koruška" - Kolektor 1 1.000 206,89 
Rasteretno-retencijski kanal "Koruška" - Kolektor 1 800 188,97 
Rasteretno-retencijski kanal "Koruška" - Kolektor 1 600 217,26 
Kanal 1.1 1.000 204,37 
Kanal 1.1 800 69,96 
Kanal 1.1 500 71,95 
Kanal 1.1 400 160,82 
Kanal 1.1 300 106,76 
Kanal 1.1.1 500 361,87 
Kanal 1.1.2 800 619,95 
Kanal 1.1.2 600 105,61 
Kanal 1.1.2 500 168,72 
Kanal 1.1.2 400 238,77 
Kanal 1.1.2.1 400 97,50 
Kanal 1.1.2.1 300 48,51 
Kanal 1.2 600 212,75 
Kanal 1.2 500 114,79 
Kišni preljevi  2,00 
KP 1 - 1,00 
KP 2 - 1,00 

 

 

 
 

 
 
 

Područje grada Križevci – Cjelina 1A 

 
Opis 

DN/ 
Kapacite

t/ 
Volumen 

Duljina/ broj 

Područje grada Križevaca - Cjelina 1A – 

sanacija CIPP metodom 
 

1.930,00 

 
Dionice kolektora na području Križevaca 

300 605,00 
350 118,00 
400 148,00 
450 133,00 
500 616,00 
800 125,00 

1.000 185,00 
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Područje grada Križevci – Cjelina 1B 

 
Opis 

DN/ 
Kapacitet/ 
Volumen 

Duljina/ broj 

Područje grada Križevaca - Cjelina 
1B – Rekonstrukcija 
konvencionalna 

 
2.233,72 

Kanal 1 300 138,50 
Kanal 1 600 216,14 
Kanal 1.1 300 52,00 
Kanal 1.2 300 189,50 
Kanal 1.2 400 65,00 
Kanal 1.2.1 300 78,00 
Kanal 1.2.1.1 300 66,00 
Kanal 2 400 174,00 
Kanal 2 500 178,28 
Kanal 3 300 82,00 
Kanal 4 300 93,00 
Kanal 4 500 79,00 
Kanal 4 600 69,00 
Kanal 4.1 300 90,00 
Kanal 4.2 300 65,00 
Kanal 5 300 81,20 
Kanal 5 500 67,60 
Kanal 6 500 353,50 
Kanal 6 600 96,00 

 
 

Područje grada Križevci – Cjelina 2A 

 
Opis 

DN/ 

Kapacitet/ 
Volumen 

Duljina/ broj 

Područje grada Križevaca - Cjelina 2A  3.419,67 
Postojeći gravitacijski kolektori - Rekonstrukcija  3.419,67 
Kanal 2 1.200 528,71 
Kanal 2 1.000 473,93 
Kanal 2 800 296,97 
Kanal 2 600 202,38 
Kanal 2.1 - Ulica Petra Zrinskog 400 62,39 
Kanal 2.1 - Ulica Petra Zrinskog 600 330,14 
Kanal 2.2 - Ulica kralja Tomislava 400 218,84 
Kanal 2.2 - Ulica kralja Tomislava 600 320,68 
Kanal 2.2 - Ulica kralja Tomislava 800 510,28 
Kanal 4 - Ulica kralja Tomislava 600 284,67 
Kanal 4 - Ulica kralja Tomislava 800 190,68 
Kišni preljevi  2,00 
KP 3 - 1,00 
KP 4 - 1,00 
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Područje grada Križevci – Cjelina 2B 

 
Opis 

DN/ 
Kapacitet/ 
Volumen 

Duljina/ broj 

Područje grada Križevaca - 
Cjelina 2B - Rekonstrukcija 

 
1.507,39 

Kanal 3 600 294,26 
Kanal 3 800 290,39 
Kanal 3 1.000 338,28 
Kanal 3.1 400 303,23 
Kanal 3.1 500 80,89 
Kanal 3.2 400 97,43 
Kanal 3.2 500 102,91 

 
Komponenta 3: Centralni nadzorno upravljački sustav (CNUS) 

 

 
 

 
 

 
 

 

66.2.2. AKTIVNOST 2 

Upravljanje provedbe Ugovora o radovima za izgradnju postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda 

UPOV KRIŽEVCI 21.000 ES (FIDIC žuta knjiga).  
 

Radovi unutar Aktivnosti 2 sastoje se od:  

1) projektiranja (idejni projekt – izmjena/dopuna, glavni projekt, izvedbeni projekt, projekt 

izvedenog stanja),  

2) dobivanja odobrenja i dozvola,  

3) izgradnja postrojenja,  

4) puštanje postrojenja u pogon,  

5) obuke osoblja Naručitelja,  

6) dokazivanja traženih parametara u pokusnom radu i tijekom testova po dovršetku, 

uključivo provedbe tehničkog pregleda. 

66.2.3. AKTIVNOST 3 

Upravljanje provedbe Ugovora o NABAVI OPREME za održavanje sustava vodoopskrbe i javne 
odvodnje: 

 
 

 

CNUS 

CNUS centar - nabava i ugradnja opreme 
Ugradnja opreme NUS-a na postojećim CS 
Građevinski radovi 
Elektrostrojarski radovi 
Edukacija 
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66.2.4. AKTIVNOST 4 

 
Upravljanje provedbe Ugovora za USLUGE STRUČNOG NADZORA (nadzor nad aktivnostima 1 i 

2).  

 
Stručni nadzor će se vršiti sukladno Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i 

gradnje (NN 78/15, 118/18), Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17) i Zakonom o prostornom 
uređenju (NN 153/13, 65/17) i podzakonskim aktima ovih zakona. 

 

66.2.5. AKTIVNOST 5 

Upravljanje provedbe Ugovora za USLUGE INFORMIRANJA I VIDLJIVOSTI PROJEKTA koje 

uključuju:  
1. Privremene ploče za označavanje gradilišta te spomen ploče 

2. Internet stranica 
3. Izjave za javnost 

4. Konferencije za medije 

5. Događaji za informiranje i edukaciju 
6. Publikacije 

7. Naljepnice za vozila i opremu 
8. Fotografije 

9. Audio-vizualna produkcija 
 

Usluge informiranja i vidljivosti Projekta vrše se sukladno Uputama za korisnike sredstava – 

Informiranje i vidljivost projekata financiranih iz strukturnih i Kohezijskog fonda 2014-2020. 
 

Usluga upravljanja projektom provodi se u potpunoj sukladnosti s ovim Ugovorom i relevantnim 

zakonodavstvom RH i EU. Prema odredbama Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog 
uređenja i gradnje (NN 78/15, 118/18), Projekt zbog svoje investicijske vrijednosti ulazi u obavezu 

imenovanja Voditelja Projekta od strane Naručitelja. Izvršitelj će predložiti, a Naručitelj imenovati 
Voditelja Projekta, koji će koordinirati rad članova tima za upravljanje projektom. 

 

Studijom izvodljivosti planiran je angažman sljedećih stručnjaka. 
 

− Stručnjak 1: Voditelj projekta  

− Stručnjak 2: Zamjenik voditelja projekta - tehnički stručnjak 

− Stručnjak 3: Financijski stručnjak 

− Stručnjak 4: Pravni stručnjak. 

 
Stručnjaci 1 do 4 vanjski tim –vanjska podrška za vođenje projetka (Tim za upravljanja 

projektom (TZUP).  

 
Opis 

 
Broj 

NABAVA OPREME 8 
      Transportno vozilo 3,5 t 1 

Transportno vozilo  > 3,5 t 1 
Specijalno   vozilo   za   strojno   ispiranje   i   
čišćenje sustava odvodnje 10 m

3 1 

Vozilo  za  prijevoz  radnika  i  opreme  sa  
otvorenim tovarnim prostorom 1 

Rovokopač  80 kW 1 
Inspekcijsko vozilo (CCTV) 1 
Traktor s kabinom > 70 kW 1 
Specijalno  vozilo  za  ispumpavanje  i  odvoz  
sadržaja sabirnih jama 5 m

3 1 
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Ponuditelj ovim DON-om osiguravju Stručnjake 1 do 4.  

 
NAPOMENA: 

Naručitelj osigurava stručnjake svog internog tima (JPP): 

− Voditelj Unutarnje jedinice 

− Zamjenik voditelja JPP - Tehnički stručnjak 

− Stručnjak za vodoopskrbu i odvodnju 

− Projektni koordinator/administrator 
 

 

66.3. DETALJAN OPIS OBVEZA IZVRŠITELJA 

Sukladno prethodno navedenom, Izvršitelj će pružiti usluge savjetovanja, podrške i upravljanja 

projektom gradnje Naručitelju u provedbi slijedećih aktivnosti Projekta: 
1. Izrada, razvoj i praćenje Plana provedbe Projekta; 

2. Upravljanje rizicima; 
3. Koordinacija trećih strana; 

4. Podrška za izradu izvještaja Naručitelja u sklopu Projekta prema nadležnim tijelima; 

5. Podrška tijekom revizije i/ili kontrola; 
6. Financijsko praćenje provedbe projekta. 

 
Članovi tima za upravljanje projektom (TZUP) će kontinuirano biti prisutni na Projektu tijekom cijele 

provedbe Projekta i obavljat će sve svoje usluge u skladu s nacionalnim zakonima i propisima te 

obvezama Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava. 
 

Primarno mjesto obavljanja usluga je lokacija projekta, a prisustvo Izvršitelja s dovoljnim brojem 
stručnih osoba na lokaciji izvođenja radova se predviđa minimalno jednom tjedno tijekom perioda 

građenja i probnog rada, ili po potrebi u slučaju kada se to zahtjeva od strane Naručitelja odnosno 
kada to zahtjeva dinamika izvođenja radova kako bi se osiguralo učinkovito provođenje usluge. 

 

Primarna komunikacija vrši se putem e-maila i telefona na hrvatskom jeziku i latiničnim pismom. 
 

Izvršitelj će usko surađivati s Naručiteljem i pružati mu pomoć te ga obavještavati o svim pitanjima 
koja se odnose na status Projekta, a posebno u slučaju problema s mogućim implikacijama na 

troškove ili napredovanje Projekta. Izvršitelj će savjetovati Naručitelja, o mogućim mjerama za 

prevladavanje problema, a sve usmjereno k ispunjavanju ciljeva Projekta. 
 

Svi podaci koje Naručitelj ustupi Izvršitelju i označi tajnim, Izvršitelj će koristiti isključivo u svrhu 
izvršenja ovog Ugovora i neće ih ustupiti trećim osobama. 

66.3.1. IZRADA, RAZVOJ I PRAĆENJE PLANA PROVEDBE PROJEKTA 

Izvršitelj će uspostaviti, koristiti i održavati računalni program planiranja i kontrole Projekta. 

Program će se temeljiti na nekom od opće prihvaćenih računalnih software, koji osim planiranja i 

praćenja aktivnosti Projekta omogućuje i primjenu analize stvorene vrijednosti (Earned Value 
Analysis). 

 

Izvršitelj će koristeći naprijed navedeni program u roku 15 dana od Datuma početka napraviti i 
isporučiti Naručitelju Plan provedbe projekta (PPP) koji će obuhvatiti sve aspekte provedbe Projekta 

te će između ostalog uključivati: 

- Vremenski plan provedbe projekta – detaljni program Projekta koji prikazuje sve aktivnosti i 

ključne događaje za odobrenja, izgradnju, završetak radova, ishođenje dozvola itd. U tijeku 
procesa izrade ovog plana Izvršitelj će Naručitelju pružiti podršku u provjeri jesu li 

identificirane sve dozvole i suglasnosti nadležnih tijela vezane uz predmet Projekta; 
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- Financijski tijek provedbe projekta - detaljni proračun troškova za cijelo trajanje Projekta; 

Proračun će se izraditi na temelju postojećih prijedloga procjene troškova odnosno temeljem 
sklopljenih Ugovora po pojedinim Aktivnostima; 

- Matrica rizika Projekta - matrica rizika koja prikazuje ključne izazove i rizike povezane s 

Projektom i predložene mjere za njihovo rješavanje. 

 
PPP će biti napravljen na osnovi detaljnih objektnih i funkcijskih razvijenih struktura Projekta (WBS 
– Work Breakdown Structure) 

 

Izvršitelj će poduzeti mjere kako bi svi sudionici u Projektu uveli i koristili naprijed navedeni 

program kako bi se tako omogućila efikasna i pravovremena kontrola provedbe Projekta. 
 

Izvršitelj će Naručitelju predložiti sustav praćenja efikasnosti provedbe Projekta kroz ključne 

pokazatelje izvršenja (KPI - Key Performance Indicator). Svaki mjesečni izvještaj koji će Izvršitelj 
dostavljati Naručitelju sadržavat će i stanje provedbe Projekta mjereno kroz KPI. 

 
Izvršitelj će Naručitelju pružiti podršku u utvrđivanju, pregledavanju i ažuriranju plana provedbe 

Projekta (PPP) koji se sufinancira iz sredstava Europske unije.  
Izvršitelj će pružiti podršku Naručitelju u ažuriranju PPP-a sukladno promjenama u Projektu. 

66.3.2. UPRAVLJANJE RIZICIMA 

Upravljanje rizicima pomaže zaštiti Naručitelja od rizika koji proizlaze iz provedbe Projekta. 
Nadgledajući provedbu ugovora iz aktivnosti koji čine ovaj Projekt (ugovori su popisani u Točki 

66.2), te praćenjem ključnih procesa, Izvršitelj će pružiti koordinirane savjete i pomoć tijekom 

upravljanja rizicima. 
 

Cilj upravljanja rizicima je svođenje rizika Projekta na prihvatljivu razinu provođenjem mjera koje 
bi ublažile vjerojatnost pojavljivanja rizika ili utjecaj realizacije rizika ili oboje u isto vrijeme. 

 
Upravljanje rizicima je postupak koji se odnosi na sustavnu: 

- analizu procesa u nadležnosti Naručitelja, 

- identificiranje rizika za postizanje ciljeva Naručitelja, 

- identificiranje korektivnih mjera za ublažavanje neprihvatljivih rizika. 

 
Izvršitelj će razviti metodologiju upravljanja rizicima u Projektu te će pružati savjete i podršku 

Naručitelju u procesu upravljanja rizicima. 
Ciklus upravljanja rizicima se sastoji od sljedećih elemenata: 

- postavljanje ciljeva 

- identificiranje i procjena rizika 

- postupanje po pojavi rizika 

- praćenje i izvještavanje 

 
U svrhu identificiranja rizika Izvršitelj će koristiti razne metode kao što su: korištenje podataka sa 

sličnih projekata, održavanje radionica, posebne upitnike te provođenje intervjua. 

 
Izvršitelj će uspostaviti, koristiti i održavati registar rizika koji će između ostalog sadržavati: 

- pregled identificiranih rizika, 

- procjene rizika na temelju učinka i vjerojatnosti, 

- potrebne aktivnosti, odnosno kontrole koje će smanjiti posljedice rizika, 

- osobe koje su zadužene za provođenje određenih aktivnosti, 

- rokove za njihovo izvršenje. 

 

U nastavku se navode rizici koje Izvršitelj može očekivati tijekom izvršenja Ugovora. Prije svega se 

to odnosi na troškove povezane s otklanjanjem nedostataka u ugovornim i rokovima za otklanjanje 
nedostataka. Troškove proizašle iz potrebe Tehničke pomoći i upravljanja Projektom u ugovornim 
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i rokovima za otklanjanje nedostataka Izvršitelj je dužan uključiti u svoju cijenu usluge. U nastavku 

se navode primjerice, ali ne isključivo, očekivani rizici: 

- Kašnjenja u sufinanciranju; 

- Kašnjenja i druge poteškoće s postupcima javne nabave te postupcima evaluacije ponuda te 

zakašnjelo potpisivanje pojedinih ugovora; 

- Kašnjenje u rješavanju imovinsko-pravnih odnosa; 

- Kašnjenje uslijed neizvršavanja obaveza Izvođača; 

- Kašnjenje u isporuci opreme; 

- Kašnjenje uslijed loših vremenskih prilika, neočekivanih uvjeta tla, arheoloških nalaza na 

- gradilištu; 

- Nužnost primjene novog zakonodavstva koja zahtijeva promjene metoda izgradnje ili 

- opremanja; 

- Ukoliko definirani opseg usluga premašuje raspoloživi proračun i stoga je potrebno ponovno 

- razmotriti prioritete; 

- Neuspješna suradnja između Izvršitelja, Naručitelja, Nadzora i Izvođača. 

 
Navedeni rizici su oni koje Izvršitelj može očekivati tijekom izvršenja Ugovora. Većinom su to rizici 

na koje Izvršitelj nema utjecaja, ali kojih mora biti svjestan i o istima voditi računa prilikom 
formiranja svoje cijene. 

66.3.3. KOORDINACIJA TREĆIH STRANA 

Izvršitelj će pružiti podršku Naručitelju pri koordinaciji rada drugih strana uključenih u Projekt 

(Projektant, Izvođač, Nadzor, nadležna javnopravna tijela,…), sukladno popisu navedenih 

Aktivnosti u Točki 66.2 Tehnički elementi Projekta ove DON. U tom smislu, Izvršitelj će pomoći 
u sljedećim obavezama Naručitelja: 

- Koordinacija i zastupanje interesa Naručitelja kod svih dionika u procesu projektiranja 

i građenja i ishođenja dozvola (Izvođač, Nadzor, Projektant, nadležna javno-pravna 

tijela, tijela državne uprave), u cilju uspješne realizacije Projekta; 

- Pomoć u osiguravanju raspoloživosti sve potrebne dokumentacije i druge pomoći 
drugim stranama uključenim u Projekt, a kako bi isti ostvarili ciljeve svojih zadataka; 

- Pregled preporuka drugih sudionika i pripremanje odgovora na te preporuke, kada je 

potrebno,predaja zahtjeva za ispravak PPP-a; 

- Podrška Naručitelju u postupcima ishođenja svih potrebnih dozvola i suglasnosti. 

- Vođenje komunikacije s predstavnicima Ministarstva zaštite okoliša i prirode (MZOIP) 

i Hrvatskih voda; 

- Vođenje mjesečnih sastanaka s dionicima u gradnji i sastavljanje zapisnika; 

- Priprema odgovora u ime Naručitelja na sve stručne upite vezane uz predmet Projekta, 

osobito upite vezane uz tehničku i zakonodavno-regulatornu problematiku; 

- Pribavljanje svih dokumenata te pomoć oko obavljanja radnji koje je Naručitelj dužan 

obavljati tijekom projektiranja i građenja; 

- Pribavljanje svih dokumenata i savjetovanje Naručitelja u sklapanju svih pravnih 

poslova potrebnih za izdavanje akata za uporabu (uključujući provođenje tehničkog 
pregleda) i pomoć prilikom pribavljanja tih akata; 

- Definiranje komunikacijske matrice i načina zaprimanja i arhiviranja dokumentacije 

tijekom realizacije projekta. 

66.3.4. PODRŠKA TIJEKOM REVIZIJA I/ILI KONTROLA 

Izvršitelj će zajedno s Naručiteljem sudjelovati u pripremi sve potrebne dokumentacije za 

potencijalne ili najavljene revizije tijekom ugovornog razdoblja i/ili kontrole nadležnih tijela s 
obzirom da je Naručitelj dužan ovlaštenim tijelima i osobama omogućiti provođenje potrebnih 

provjera, praćenje provedbe Projekta i vršenje postupka pune revizije. Izvršitelj će pružiti 

podršku Naručitelju tijekom pripreme očitovanja na nalaze revizija i/ili kontrola. Očitovanja će se 
izrađivati na hrvatskom i/ili engleskom jeziku, ovisno o zahtjevima revizija i/ili kontrola. 
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66.3.5. FINANCIJSKO PRAĆENJE PROVEDBE PROJEKTA 

Izvršitelj će pomoći Naručitelju u financijskom praćenju provedbe Projekta u skladu sa zahtjevima 

Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava i sufinanciranju. 
Izvršitelj će Naručitelja savjetovati sukladno računovodstvenom programu koji Naručitelj koristi 

u svojem poslovanju. 
 

Financijsko praćenje provedbe projekta uključuje: 

- savjete vezano uz knjiženje poslovnih događaja sukladno proračunskom 

računovodstvu (faktura, bankovnih izvoda i drugo) vezano uz Projekt; 

- Podrška u osiguranju pravovremene isplate po ugovorima (priprema prognoze novčanih 
tokova pojedinih ugovora i Projekta u cijelosti, financijsko planiranje, provjera računa 

i dokumentacije vezano uz plaćanja za sve ugovore; itd.) 

- Pripremu izvješća prema zadanom formatu za potrebe Projekta; 

- Pomoć u pripremi i pravovremenom podnošenju Zahtjeva za nadoknadom sredstava i 

Završnog zahtjeva za plaćanje/nadoknadom sredstava/plaćanjem u sklopu Projekta; 

- Praćenje dinamike odobravanja sredstava od strane Posredničkog i Upravljačkog tijela 

iz Općih uvjeta Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava; 

- ažuriranje Plana zahtjeva za nadoknadom sredstava; 

- Podrška u osiguranju pravovremene isplate po ugovorima (priprema prognoze novčanih 

tokova pojedinih ugovora i Projekta u cijelosti, financijsko planiranje, provjera računa 
i dokumentacije vezano uz plaćanja za sve ugovore, …), 

- Ostale usluge prema zahtjevu. 

66.4. TRAJANJE UGOVORA 

Rok za pružanje usluga počinje teći na Datum početka.  
 

Pretpostavljeno trajanje ugovora iznosi 40 mjeseci, od 11.2019. odnosno najmanje do završetka 

svih aktivnosti 1-5 koje zajedno čine Projekt, a koji je predmet usluge Upravljanja projektom. 
 

Očekivani datumi početka i kraja pojedinih aktivnosti 1-6 dani su u Točki 66.2. 
 

Budući početak pojedinih aktivnosti ovisi o uspješnom završetku postupka javne nabave, kao i 
rješavanju imovinsko-pravnih odnosa za aktivnosti 1 i 2, Naručitelj je specificirao pretpostavljive 

datume početka i vremena realizacije. Stvarno vrijeme realizacije aktivnosti ovisit će o stvarno 

mogućem datumu početka, odnosno izvršenju svih gore navedenih preduvjeta.  
 

Izvršitelj je u obvezi svoju uslugu pružati do kraja provedbe svih aktivnosti, bez obzira 
na datum njihovog stvarnog početka. Datumi završetka mogu se linearno translatirati 

ovisno o kašnjenju njihovog početka, što Ponuditelj /Izvršitelj treba uzeti u obzir 

prilikom sastavljanja ponude.  
 

Količina i intenzitet aktivnosti Izvršitelja mijenjat će se tijekom trajanja ugovora i to 
je također potrebno uzeti u obzir prilikom izrade ponude. 

66.5. KONTROLNO TIJELO 

Kontrolno tijelo za ovaj Ugovor su Hrvatske vode koje obavljaju funkcije Posredničkog tijela razine 

2 i SAFU. Hrvatske vode i SAFU će obavljati provjere provedbe projekta koje se odnose na 

provjere DON, na provjere odabira ponuditelja u postupcima nabave, provjere potpisanih 
ugovora, provjere provedbe projekta u smislu provjera napretka projekta, rezultata projekta, 

troškova projekta i da li su isti stvarno nastali na projektu te da li navedeni elementi provjere 
udovoljavaju europskim pravilima i nacionalnim pravilima tijekom cijelog razdoblja provedbe 

i trajanja projekta, provjere eventualnih nepravilnosti na provedbi projekata i izvještavanje o 

istima ostalim odgovornim tijelima, i izvještavanje o projektu ostalim nadležnim tijelima. 

Ostala tijela koja imaju obvezu kontrole ovog projekta su:  

− Ministarstvo regionalnog razvoja i  fondova Europske unije - Koordinacijsko tijelo i 
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Upravljačko tijelo za provedbu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“, 

− Ministarstvo financija - Tijelo za ovjeravanje za provedbu Operativnog programa 

„Konkurentnost i kohezija“,  

− Agencija za reviziju sustava provedbe programa  Europske  unije  (ARPA)  –  Tijelo  za  

reviziju  za  provedbu  Operativnog  programa „Konkurentnost i kohezija“ i  

− Neovisno revizijsko tijelo, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike - Posredničko tijelo razine 
1. 

 
Obaveza Izvršitelja je ostvarivanje kvalitetne suradnje s kontrolnim tijelima, Nadzorom te svim 

ostalim dionicima na predmetnom projektu. 

66.6. OSTALI ZAHTJEVI 

66.6.1. STRUKTURA TIMA ZA UPRAVLJANJA PROJEKTOM 

Obveza odabranog ponuditelja je osigurati stručne osobe za iduće pozicije: 
 

− Stručnjak 1: Voditelj projekta 

− Stručnjak 2: Zamjenik voditelja projekta 

− Stručnjak 3: Financijski stručnjak 

− Stručnjak 4: Pravni stručnjak. 

 
Zadatak Izvršitelja, odnosno Voditelja projekta je učinkovita organizacija rada svojih Stručnjaka  te 

koordinacija Tima za upravljanje projektom (TZUP) i svih stručnih resursa unutar TZUP, bilo da 

Stručnjaci dolaze od Naručitelja ili su stručno osoblje nominirano od Izvršitelja. 

66.6.2. STRUČNO OSOBLJE IZVRŠITELJA 

Izvršitelj mora biti stalno u kontaktu s Naručiteljem, a po potrebi i s ostalim dionicima Projekta 
(Izvođači, Nadzori, Projektanti, Provedbena tijela i tijela s javno-pravnim ovlastima, Tijela 

lokalne i regionalne uprave), odnosno prema potrebi prisutan na lokacijama realizacije projekta 

s adekvatnim stručnim osobama, kako bi se osiguralo da se učinkovito upravlja projektom. 
Bez obzira na gore navedeno, u slučaju eksplicitnog poziva Naručitelja za pojedinog stručnjaka, 

obrazloženog svrhom poziva, Izvršitelj je dužan osigurati njegovo prisutstvo sukladno zahtjevu 
Naručitelja. 

 
Popis stručnih osoba koje Izvršitelj mora imati na raspolaganju s njihovim osnovnim zadacima je 

dan u nastavku.  

 
Ponuditelj je u obvezi svojom ponudom predvidjeti sve troškove i aktivnosti vezane uz 

angažman Stručnjaka 1 do 4. 
 

 

U tablici se navodi minimalni angažman Stručnjaka: 
 

  

Minimalni 
vremenski 

angažman  

STRUČNJAK 1 40% 

STRUČNJAK 2 70% 

STRUČNJAK 3 10% 

STRUČNJAK 4 10% 
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Stručnjak 1 Voditelj projekta 

 
Voditelj projekta je fizička osoba imenovana od strane Naručitelja u čije ime prati realizaciju 

Ugovora i obavlja komunikaciju između FIDIC Inženjera i Naručitelja. Zadatci voditelja projekta su 
sljedeći: 

Prisustvovanje sastancima  

Vođenje Dnevnika Projekta, što uključuje: 
▪ zapisnike sa sastanaka i koordinacija 

▪ praćenje aktivnosti na gradilištima 
▪ redovitu fotodokumentacija stanja radova 

▪ evidenciju zahtjeva od strane FIDIC Inženjera i/ili Predstavnika Izvođača 
Dužan je izvršavati sve ugovorne obveze Naručitelja  

Nakon odobrenja plaćanja privremene situacije sa strane FIDIC Inženjera dužan je izvršiti 

ovjeru plaćanja te kontrolu podnesene dokumentacije za plaćanje. Ukoliko uvidi 
pogreške u odobravanju mjesečnih prihvatljivih troškova, potrebno je zahtijevati 

korekcije tijekom slijedećeg izvršenja plaćanja 
Dužan je voditi računa o interesima naručitelja u odnosu na FIDIC ugovor. Dužan je 

poduzimati sve radnje u zaštitu naručitelja u svim postupcima koje se vode po FIDIC 

pravilima. 
Odgovoran je za pružanje podrške naručitelju u provedbi FIDIC ugovora, posebito prilikom 

odštetnih zahtjeva (Claim) prema naručitelju po FIDIC pravilima 
Dužan je voditi računa o interesima naručitelja u odnosu na bespovratno sufinanciranje od 

strane EU fondova. Dužan je poduzimati sve radnje u zaštitu naručitelja u svim 
postupcima koji se vode pred tijelima EU fondova (PT1, PT2, SAFU, ARPA, EK, OLAF, 

HRVATSKE VODE, MINISTARSTVO i ostali ) 

Izrađuje odgovore i poduzima radnje u interesu naručitelja pred tijelima EU fondova, 
posebito u odnosu na Pravila o financijskim korekcijama 

Odgovoran je za pružanje podrške naručitelju  u provedbi „ex-post“ provjere i revizijama 
tijela EU fondova sukladno pravilima o bespovratnom sufinanciranju EU fondova. 

 

Za sve navedeno, ovlašten je od strane Naručitelja. Izuzetak predstavljaju zahtjevi za dodatna 
plaćanja i/ili produljenje rok dovršetka ugovora (potrebne direktne konzultacije s Naručiteljem). 

Voditelj projekta također organizira i prati rad Jedinice za provedbu projekta (PIU). 
 

Stručnjak 2 Zamjenik Voditelja projekta 

 
Zamjenik Voditelja projekta je fizička osoba imenovana od Naručitelja za pomoć i podršku u 

praćenju realizacije Ugovora.  
Stručnjak će imati i ulogu tehničkog koordinatora. Stručnjak je zaduženi obilaziti gradilišta i pratiti 

rad Izvođača i Nadzornog inženjera te o svemu obavještavati Voditelja projekta koji dalje 
obavještava Naručitelja.  

Stručnjak će: 

- Redovito obilaziti gradilišta i pratiti rad Izvođača i Nadzornog inženjera. 
- Voditi redovitu fotodokumentaciju stanja radova. 

- Dokumentirati sve nepravilnosti (ukoliko ih voditelj nije evidentirao) te obavijestiti 
sve zadužene sudionike. 

- Pratiti rad Nadzornog inženjera. 

- Pratiti podatke o stupnju izvedenih radova. 
 

Stručnjak 3  za financije 
Stručnjak za financije odgovara za sve aktivnosti povezane s plaćanjem, između ostaloga: 

Kontrola Privremenih situacija i Okončane situacije poslije odobrenja FIDIC Inženjera. 
Osiguravanje financijska sredstva za plaćanje izvođaču na slijedeći način: 

o izraditi izračun raspodjele prema izvorima financiranja 

o izraditi i uputiti zahtjeve za doznaku financijskih sredstava izvorima financiranja 
(Nadležnom Ministarstvo, Hrvatskim vodama i JLS) 

o Izvršiti plaćanje unutar ugovornog roka. 
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Voditi brigu o ostalim aktivnostima vezanim uz financijsko stanje projekta.  

Usko surađuje s Voditeljem projekta 

Izraditi i uputiti zahtjeve za doznaku financijskih sredstava izvorima financiranja (nadležno 
ministarstvo, Hrvatskim vodama, EU, JLS) prema pravilima EU fondova o 

bespovratnom sufinanciranju. 
Dužan je voditi računa o interesima naručitelja u odnosu na bespovratno financiranje od 

strane EU. Dužan je poduzimati sve radnje u zaštitu naručitelja u svim postupcima koji 

se vode pred tijelima EU fondova (PT1, PT2, SAFU, ARPA, EK, OLAF, HRVATSKE VODE, 
MINISTARSTVO i ostali) 

Izrađuje odgovore i poduzima sve radnje, u domeni financija i računovodstva,  u interesu 
naručitelja pred tijelima EU fondova, posebito u odnosu na Pravila o financijskim 

korekcijama 
izrađivati sve potrebne financijske dokumente (zahtjeve, izvještaje i sl.) sukladno pravilima 

EU fondova o bespovratnom sufinanciranju.   

Odgovoran je za pružanje podrške, u domeni financija i računovodstva, naručitelju  u 
provedbi „ex-post“ provjere i revizijama tijela EU fondova sukladno pravilima o 

bespovratnom sufinanciranju EU fondova. 
 

Stručnjak 4 za pravno savjetovanje 

Stručnjak za pravne poslove odgovara za sve aktivnosti povezane sa pružanjem pravnih savjeta 
tijekom provedbe javnih nabava i provedbe ugovora za Aktivnosti 1-5. Također sudjeluje u izradi i 

kontroli pravne valjanosti ugovora te u izradi internih akata. 
Stručnjak je na raspolaganju Voditelju projekta te njegovim pomoćniku sa kojima usko surađuje. 

Također pruža svu potrebnu stručnost administratoru kod pripreme ugovora ili rješavanja drugih 
mogućih administrativnih poteškoća. 

Sudjeluje u postupku javne nabave 

Daje pravno mišljenje na dokumentaciju o javnoj nabavi 
Daje pravno mišljenje u postupcima potraživanja i u sporovima pred Vijećem za rješavanje 

sporova po FIDIC pravilima, u svim FIDIC postupcima 
Analizira upite potencijalnih ponuđača u tijeku javne nabave. Sprema odgovor na upit i 

daje ga naručitelju na odobrenje. Svaki odgovor u postupku javne nabave se mora 

izraditi u najkraćem mogućem roku, ne dužem od 24 sata. Izrađuje sve potrebne 
odgovore i izmjene dokumentacije potrebne u postupku javne nabave.  

Izrađuje odgovore na pristigle žalbe u žalbenom postupku pred DKOM i drugim upravnim 
tijelima.  

Izrađuje ispravke dokumentacije za javnu nabavu u ponovljenim postupcima.  

Izrađuju odgovore na upite izvođaća.  
daje pravna mišljenja u postupcima potraživanja i u sporovima pred Vijećem za rješavanje 

sporova 
daje pravna mišljenja na svu korispondenciju (između Naručitelja i drugih sudionka u 

projektu) 
Daje pravna mišljenja na sve radnje vezane uz realizaciju projekta. 

Zastupa naručitelja u svim sudskim, arbitražnim ili drugim postupcima vezani uz projekt.  

Podnosi tužbe i upravne sporove u interesu naručitelja. 
Izrađuje prijedloge ugovora. 

Poduzima sve radnje u zaštiti interesa naručitelja 
Dužan je voditi računa o interesima naručitelja u odnosu na FIDIC ugovor. Dužan je 

poduzimati sve radnje u zaštitu naručitelja u svim postupcima koje se vode po FIDIC 

pravilima. 
Odgovoran je za pružanje podrške naručitelju u provedbi FIDIC ugovora, posebito prilikom 

odštetnih zahtjeva (Claim) prema naručitelju po FIDIC pravilima 
Dužan je voditi računa o interesima naručitelja u odnosu na bespovratno financiranje od 

strane EU. Dužan je poduzimati sve radnje u zaštitu naručitelja u svim postupcima koji 
se vode pred tijelima EU fondova (PT1, PT2, SAFU, ARPA, EK, OLAF, HRVATSKE VODE, 

MINISTARSTVO i ostalo ) 

Izrađuje odgovore i poduzima sve pravne radnje u interesu naručitelja pred tijelima EU 
fondova, posebito u odnosu na Pravila o financijskim korekcijama 
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Odgovoran je za pružanje podrške naručitelju  u provedbi „ex-post“ provjere i revizijama 

tijela EU fondova sukladno pravilima o bespovratnom sufinanciranju EU fondova 

ostala pravna pitanja. 
 

 
 

 

66.6.3. JEDINICA ZA PROVEDBU PROJEKTA (PIU)  

Jedinica za provedbu projekta (PIU) sastoji se od tima Izvršitelja - TZUP koji upravlja projektom i 

stručnjaka Naručitelja.  
 

TZUP se sastoji od vanjskih stručnjaka (Izvršitelj ove DON) - Stručnjaci 1 do 4 (tim Izvršitelja). 
 

Voditelj projekta (Stručnjak 1) je odgovoran za pravovremenu i uspješnu provedbu projekta i 

ispunjenje ugovora kroz funkciju upravljanja i planiranja projekta te kontrolu troškova, za što 
odgovara Naručitelju budućih isporučitelja usluga.  

 
Voditelj projekta priprema izvještaje o projektu i predaje ih Naručitelju, koji ih onda predaju u HV 

(PT2).  

 
 
 

Prateće osoblje i podrška 
Prateće osoblje i podrška (prevođenje i sl.) koji su nužni za realizaciju ugovora, a koje angažira 

Izvršitelj moraju biti uključeni u ponudbenu cijenu. 

66.6.4. SADRŽAJI KOJE OSIGURAVA IZVRŠITELJ 

Izvršitelj mora osigurati da njegovo stručno osoblje ima adekvatnu podršku i opremu. 

 
Svi troškovi za opremu te administrativnu i logističku podršku bit će u nadležnosti Izvršitelja 

uključujući: 

- sve  troškove  koji  proizlaze  iz  aktivnosti  njegovog  osoblja  tijekom  ugovornog  

razdoblja, uključujući smještaj, dnevnice, prijevoz, osiguranje, itd.; 

- automobile, opremu, uredski materijal te hardver i softver kako bi nadzor bio u 
potpunosti funkcionalan; 

- sve troškove komunikacije, uključujući faks, e-mail, telefon itd.; 
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- svu opremu, instrumente, usluge i logističku podršku potrebne za provedbu ugovora, 

te sve troškove koji nastanu prilikom njegove pripreme dokumenata i nacrta, kopiranja, 
ispisa, itd.; 

- tehničku opremu na lokaciji nadzora; 

- ostalu opremu, instrumente, usluge i logističku podršku potrebnu za provedbu ugovora;  

Svi navedeni troškovi moraju biti uključeni u ponudbenu cijenu. 

66.7. IZVJEŠTAJI IZVRŠITELJA 

Izvršitelj će izraditi prijedlog izvještaja te pomoći Naručitelju da zadovolji zahtjeve vezane 

uz izvješćivanje prema zahtjevima ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava i sufinanciranju. 

Tu se podrazumijeva podrška prilikom izrade Mjesečnih izvješća (Izvješće o stanju projekta) kao i 
prilikom izrade Završnog izvješća, a sve sukladno zahtjevima PT1, PT2, SAFU, EK te zahtjevima i 

metodologiji iz Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava. Izvješća se šalju Naručitelju na 
komentar i odobrenje.  

Osim navedenih izvještaja Izvršitelj će izraditi i sljedeće izvještaje: 

66.7.1. POČETNI IZVJEŠTAJ 

Izvršitelj će Naručitelju podnijeti izvještaj 30 dana po Datuma početka. Početnim izvještajem 

Izvršitelj će izraditi analizu postojećeg stanja te plan rada za cijelo vrijeme trajanja Projekta.  
Sadržaj izvještaja potrebno je prilagoditi sukladno fazi Projekta u kojoj se sklapa ugovor o ovim 

uslugama. 
Rok podnošenja izvještaja će se, prema potrebi, uskladiti s rokovima podnošenja izvještaja koje 

je Naručitelj obvezan podnositi sukladno Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava. 

Prema potrebi, Izvršitelj će komentirati probleme koji već postoje ili je njihovo javljanje izgledno 
te imaju ili mogu imati utjecaj na proces provedbe Projekta. 

66.7.2. MJESEČNI IZVJEŠTAJ O NAPRETKU PROJEKTA 

Tijekom cijelog razdoblja provedbe Projekta, Izvršitelj će Naručitelju podnositi mjesečne izvještaje 

o napretku Projekta najkasnije do sedmog dana mjeseca koji slijedi izvještajno razdoblje. Izvještaj 
mora sadržavati prikaz poduzetih aktivnosti od strane Izvršitelja te napredak po svakom od glavnih 

zadataka Izvršitelja. 

Izvršitelj će podnositi izvješća mjesečno u formatu i sadržaju koji će dogovoriti s Naručiteljem. 
Izvještaji će se prilagati priloženim računima kako je definirano u Točki 64 - ROK, NAČIN I UVJETI 

PLAĆANJA. 
 

Mjesečna izvješća se sastoje od narativnog i financijskog dijela.  

 
Narativni dio izvješća: 

- Aktivnosti provođene tijekom izvještajnog razdoblja s kratkim opisom svih poduzetih 

koraka, 

- datumom provođenja aktivnosti i procijenjenim postotkom izvršenja cjelokupne 

aktivnosti; 

- Aktivnosti planirane za sljedeće izvještajno razdoblje s kratkim opisom planiranih 

koraka, planiranim datumom provedbe; 

- Rezultati (postignuće određenih indikatora, ostvarenje unaprijed određenih očekivanih 
rezultata Projekta); 

- Problemi do kojih je došlo u izvještajnom razdoblju i prijedlog rješavanja problema; 

- Financijski napredak Projekta (potrošena sredstva u odnosu na planirana sredstva); 

- Male i velike izmjene ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava nastale u izvještajnom 
razdoblju.  

Financijski dio izvješća: 

- Detaljni prikaz svih troškova po stavkama, označenim datumima nastanka troška, 

opisom troška i svom pratećom dokumentacijom potrebnom za dokazivanje 
prihvatljivosti troška; 

- Prikaz svih dozvoljenih re-alokacija usporedno s originalnim proračunom Projekta; 
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- Prikaz svih promjena proračuna po velikim izmjenama ugovora o dodjeli bespovratnih 

sredstava; 

- Prikaz odobrenih korištenja rezervi i ušteda (ukoliko postoje). 
 

Završnim izvješćem Naručitelja dokazuje se uspješnost provedene mjere te njezina usklađenost 

s postavljenim ciljevima i indikatorima a sastoji se od sljedećih elemenata (lista nije konačna): 

- Identifikacija i opis mjere; 

- Opis projekta u skladu s odlukom o dodjeli pomoći: osnovne informacije; dijelovi 

Projekta; 

- Posebni uvjeti koji se odnose na mjeru: ispunjavanje pretpostavki, status radova, 
održivost, 

- provedba plaćanja; 

- Opis pojedinih radova uz prikaz pripadajućih fizičkih indikatora i prikazi izdataka 
prema kategorijama poslova i poduzetnih mjera, a sve u odnosu na posebne klauzule 

koje sadrži odluka o dodjeli pomoći: 

- Prikaz izdataka u odnosu na financijski i fizički prikaz izvršenja; 

- Prikaz usklađenosti obavljenih s ciljevima i pokazateljima uspješnosti mjere; 

- Procjena usklađenosti postignutih rezultata s očekivanim rezultatima mjere: pokazatelji 

načina na koji će se upravljati mjerom po njezinom završetku, potvrda financijskih 

prognoza (osobito u odnosu na operativne troškove i očekivane prihode), potvrda 
ispunjavanja socio - ekonomskih prognoza, očekivanih troškova i koristi, indikacija 

aktivnosti poduzetih s ciljem osiguranja zaštita okoliša i njihovi troškovi, poštivanje 
načela „onečišćivač plaća“; 

- Popratni dokumenti za dokazivanje pokazatelja uspješnosti. 

 

Uz izvještaje se dostavlja sva dokumentacija potrebna za dokazivanje prihvatljivosti troškova, 
ugovori o sekundarnoj nabavi, materijali kojima se dokazuje izvršenje određenih aktivnosti (npr. 

potpisne liste, fotografije i slično) te ostala prateća dokumentacija sukladno zahtjevima nadležnih 

tijela, a koje priprema Izvršitelj.  

66.7.3. ZAVRŠNI IZVJEŠTAJ IZVRŠITELJA 

Izvršitelj će dostaviti nacrt svog završnog izvještaja 15 dana prije završetka o v o g  govora. 
Izvještaj će sadržavati pregled svih zadataka Izvršitelja i poduzetih aktivnosti, status provedbe 

zadataka i zaključke. Naručitelj će po primitku nacrta završnog izvještaja Izvršitelju dostaviti 
komentare i preporuke. Ukoliko u roku 10 dana od dostave nacrta završnog izvještaja Naručitelju 

Izvršitelj ne primi nikakve komentare i preporuke, smatrati će se da ih nije bilo. 

Po primitku komentara i preporuka Naručitelja Izvršitelj će u roku 5 dana izraditi konačnu verziju 
završnog izvještaja. 

 
Uz navedena izvješća (početni, mjesečni i završni), Izvršitelj je u obvezi izrade posebnih izvješća 

na zahtjev Naručitelja u rokovima i formatu koje će Izvršitelj dogovoriti s Naručiteljem. 

 
Sve izvještaje je potrebno izraditi na hrvatskom jeziku te predati ih u jednoj tiskanoj kopiji, 

uključujući i elektroničku verziju (USB ili DVD) Naručitelju. Odobrenje Završnog izvještaja od strane 
Naručitelja uvjet je za isplatu posljednjeg obroka prema predviđenom ugovorenom planu plaćanja.
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D. PRIJEDLOG UGOVORA 

67. PRIJEDLOG UGOVORA 

67.1. UGOVOR 

Ovaj Ugovor zaključen je dana [upisati datum] između Vodne usluge d.o.o. , Drage Grdenića 7, 

48260 Križevci,  OIB: 48337206587, kojeg zastupa uprava- direktorica Helena Kralj Brlek, 

dipl.ing.građ. (dalje u tekstu "Naručitelj") s jedne strane i 

 

[upisati naziv i adresu Izvršitelja], (dalje u tekstu "Izvršitelj") s druge strane. 

 

Ovim ugovorom Naručitelj sa Izvršiteljem ugovara izvršenje Usluge upravljanja projektom gradnje za 

PROJEKT RAZVOJA VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE KRIŽEVCI. 
 

Naručitelj i Izvršitelj ugovorili su kako slijedi: 

 

1. U ovom Ugovoru riječi i izrazi imaju isto značenje koje im je dodijeljeno u Članku 1.1 Općih 

uvjeta. 
2. Smatrat će se da slijedeći dokumenti čine dio Ugovora i čitat će se i tumačiti kao dio ovog Ugovora, 

i to: 

ad 1. Uvez ponude [upisati datum]; 
ad 2. Potpisani ugovor; 

ad 3. Posebni uvjeti ugovora 
ad 4. Opći uvjeti Modela ugovora za Usluge između Naručitelja i Izvršitelja, Četvrto izdanje 

2006. (“FIDIC Bijela knjiga”) 

ad 5. Dodaci: 

− Dodatak 1: Opseg Usluga 

− Dodatak 2: Osoblje, oprema, objekti i usluge drugih koje osigurava Naručitelj 

−  Dodatak 3: Naknada i plaćanje 
 

3. U odnosu na plaćanja koje Naručitelj treba izvršiti prema Izvršitelju na temelju ovog Ugovora, 
Izvršitelj je ovime dogovorio s Naručiteljem da će izvršiti Usluge u skladu s odredbama Ugovora. 

 
4. Naručitelj je ovime suglasan da će Izvršitelju za pružanje Usluga platiti iznose koji postanu plativi 

prema odredbama Ugovora u vrijeme i na način koji su propisani Ugovorom, a u ukupnom iznosu: 

 
Ugovoreni iznos: .......... kuna 

PDV: .......... kuna 
Ukupno: .......... kuna 

 
(Slovima:………………………………...............................)  
 

5. Temeljem članka 75. stavka 3. Točke a) Zakona o PDV-u (NN br. 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 
143/14) za predmetne radove iz ovog ugovora porezna obveza se prenosi na Naručitelja. 

 

6. U svrhu potvrde gore navedenoga, Strane ovog Ugovora potpisale su ovaj Ugovor na dan i u godini 
koji su gore navedeni u skladu s njihovim odgovarajućim zakonima. 
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Za i po ovlaštenju Naručitelja: Za i po ovlaštenju Izvršitelja: 

Ime: 
 

Ime: 

Položaj: 
 

Položaj: 

Potpis: 
 

Potpis: 

Datum potpisa: 
 

Datum potpisa: 

Žig:                                                                 Žig7:

                                                

7 
 ako je žig obveza u zemlji Izvršitelja 
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68. OPĆI UVJETI UGOVORA 

Uvjeti Ugovora sadrže “Opće uvjete ugovora”, koji su dio “Uvjeta ugovora o uslugama” izdanjem 

FIDIC „Model ugovora Naručitelja i Konzultanta za pružanje usluga“ tzv. Bijela knjiga četvrto 
izdanje 2006. 

 
Opći uvjeti nisu reproducirani u ovom dokumentu, ali se mogu nabaviti od izdavača hrvatskog 

izdanja. 

 
Kontaktni podaci jesu: 

Hrvatska komora inženjera građevinarstva 
Ulica grada Vukovara 271 

10000 Zagreb 

01/5508-420 i 01/5508-447 
Fax: 01/5508-424 i 01/5508-448 

E-mail: info@hkig.hr 
web: http://www.hkig.hr 
 

 

 

mailto:info@hkig.hr
http://www.hkig.hr/
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69. POSEBNI UVJETI UGOVORA 

Ovaj dio sadrži Posebne uvjete ugovora. Članke treba čitati u vezi s hrvatskim izdanjem FIDIC „Model 

ugovora Naručitelja i Konzultanta za pružanje usluga“ tzv. Bijela knjiga četvrto izdanje 2006. Brojevi 
članaka, pod-članaka i stavaka u ovim Posebnim uvjetima ugovora odgovaraju, ili su dodani, onima u 

Općim uvjetima ugovora. Ovi Posebni uvjeti ugovora dopunjuju, objašnjavaju, mijenjaju ili poništavaju 

uvjete u Općim uvjetima ugovora.  
 

Svi definirani pojmovi u Općim uvjetima i Posebnim uvjetima ugovora pisani su velikim početnim slovom. 
 

1.1 Definicije  

 

 

1.1.2 Projekt ima značenje i odnosi se na sve aktivnosti 1-6 koje su 

predmet usluge u sklopu realizacije PROJEKT RAZVOJA 
VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE 
KRIŽEVCI. 
 
 

1.1.10 Datum početka počinje teći sedam (7) kalendarskih dana od 
dana izdavanja Naloga za početak izvršenja usluga od strane 

ovlaštenika naručitelja. 
1.1.11 Rok završetka ima značenje 30 dana nakon datuma izvršenja 

posljednje, odnosno najkasnije, završene Aktivnosti od 1 do 6. 

 
1.1.12 Dodaje se odredba 1.1.12 

 
 Izraz „Izvršitelj“ u ovom Ugovoru ima adekvatno značenje kao 

izrazi „Tehnička pomoć“ i „Konzultant“ što se tiče ugovornih prava 
i obveza. „Izvršitelj“ se odnosi na gospodarskog subjekta iz ove 

Dokumentacije o nabavi na osnovu koje je sklopljen ovaj Ugovor 

(dalje u tesktu: DON) čija ponuda bude odabrana kao najpovoljnija 
sukladno uvjetima DON te Naručitelj s njime potpiše ugovor o 

uslugama. 
 

1.1.13 Dodaje se odredba 1.1.13 
 

 Izraz „Voditelj projekta“ odnosi se na upravljanje projektom 

gradnje prema odredbama Zakona o poslovima i djelatnostima 
prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15, 118/18) te njega 

angažira Naručitelj na temelju predmetnog ugovora o uslugama. 

„Tehnička pomoć“ predstavlja tim stručnjaka koje koordinira 
Voditelj projekta. 

 
1.1.14 Dodaje se odredba 1.1.14 

 
 Izraz „Izvođač“ znači odgovornu osobu za poslove građenja 

sukladno Zakonu o gradnji (NN 153/13 s izmjenama i dopunama) 

i ostalim pravnim aktima RH. Na projektu može biti više Izvođača 
po različitim aktivnostima, budući se provode odvojeni postupci 

javne nabave. 
 

1.1.15 Dodaje se odredba 1.1.15 
 

 Izraz „Projektant“ znači odgovornu osobu za poslove projektiranja 

sukladno Zakonu o gradnji (NN 153/13 s izmjenama i dopunama) 
i ostalim pravnim aktima RH. Za aktivnost 2 i 3 se na njega odnose 

ugovorna prava i obveze Izvođača. 
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1.1.16 Dodaje se odredba 1.1.16 

 
 Izraz „Nadzor“ znači odgovornu osobu za poslove stručnog nadzora 

sukladno Zakonu o gradnji (NN 153/13 s izmjenama i dopunama) 
i ostalim pravnim aktima RH, te osobu za administraciju ugovora o 

građenju (Inženjer prema FIDIC Crvenoj knjizi za aktivnost 1), 

odnosno ugovora o projektiranju i građenju (Inženjer prema FIDIC 
Žutoj knjizi za aktivnost 2). Na projektu može biti više Nadzora po 

različitim aktivnostima, budući se provode odvojeni postupci javne 
nabave. 

 
1.1.17 Dodaje se odredba 1.1.17 

 

 Izrazi „Probni rad“ i „Testovi po dovršetku“ uključuju i pokusni rad 
kako je određeno člankom 143. Zakona o gradnji (Narodne novine 

153/13 s izmjenama i dopunama). 
 

1.1.18 Dodaje se odredba 1.1.18 
 

 Izraz „Testovi nakon dovršetka“ odnosi se na testove koje 

Naručitelj može naručiti nakon izvršene primopredaje Postrojenja 
u aktivnosti 2, sukladno općim i posebnim uvjetima ugovora za 

postrojenja i projektiranje i građenje za elektrotehničke i strojarske 
građevinske i inženjerske radove po projektima izvođača (FIDIC 

žuta knjiga). 

 
1.1.19 Dodaje se novi članak 1.1.19 

  
Ispitivanja i revizije od strane tijela Europske Unije 
Izvršitelj će dopustiti Hrvatskim vodama, Agenciji za reviziju 

sustava provedbe programa Europske unije, ostalim tijelima 

nadležnim za provedbu Operativnog programa „Okoliš“, Europskoj 
Komisiji, Europskom Antikorupcijskom Uredu i Europskom 

Revizorskom Sudu da provjeri, kroz ispitivanje dokumenata i 
izradom njihovih preslika ili provjerom na licu mjesta, provedbu 

zadataka i izvođenje pune revizije, ako je potrebno, na temelju 

računovodstvenih dokumenata i bilo kojeg drugog dokumenta koji 
se odnose na financiranje projekta. Takve inspekcije mogu se 

provoditi do 5 godina nakon konačnog plaćanja. 
Nadalje, Izvršitelj će dopustiti Europskom Antikorupcijskom Uredu 

da provodi ispitivanja i provjere na licu mjesta u skladu s 

procedurama u propisima Europske Unije za zaštitu financijskih 
interesa Europske unije   protiv pronevjera i ostalih nepravilnosti. 

U tom smislu Izvršitelj će dati odgovarajući pristup zaposlenicima 
Hrvatskih voda, Agencije za reviziju sustava provedbe programa 

Europske unije, ostalim tijelima nadležnim za provedbu 
Operativnog programa „Okoliš“, Europske Komisije, Europskog 

Antikorupcijskog Ureda i Europskog Revizijskog Suda mjestima i 

lokacijama  na kojima se izvršava Ugovor, uključujući njegove 
informacijske sustave kao i sve dokumente i baze podataka u vezi 

tehničkog i financijskog upravljanja projektom i da poduzima sve 
korake da omogući njihov rad. Pristup koji se daje zaposlenicima 

Hrvatskih voda, Agencije za reviziju sustava provedbe programa 

Europske unije, ostalim tijelima nadležnim za provedbu  
Operativnog programa „Okoliš“, Europske Komisije, Europskog 

Antikorupcijskog Ureda i Europskog Revizijskog Suda bit će na 
temelju povjerljivosti u odnosu na treće osobe, ne derogirajući 
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odredbe javnog  zakona čiji su oni subjekti. Dokumenti moraju bili 

lako dostupni i spremljeni tako da omogućuju njihovo ispitivanje, a 

Izvršitelj mora obavijestiti Naručitelja o njihovoj preciznoj lokaciji. 
Izvršitelj jamči da će prava zaposlenicima Hrvatskih voda, Agencije 

za reviziju sustava provedbe programa Europske unije, ostalim 
tijelima nadležnim za provedbu Operativnog programa „Okoliš“, 

Europske Komisije, Europskog Antikorupcijskog Ureda i Europskog 

Revizijskog Suda da provode reviziju, ispitivanja i provjere biti 
jednako primjenjiva i pod istim uvjetima iz ovog Članka na svakog 

Podizvođača ili osobu koja ima koristi od EU fondova. 
 

1.1.20 Dodaje se nova odredba 1.1.20 
 

 Administrativne i financijske kazne 
Ne derogirajući odredbe o primjeni kazni određenih Ugovorom, 

Naručitelj može Izvršitelju nametnuti administrativne i financijske 
kazne sukladno članku 109, Administrativne i financijske kazne, 

Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća 
od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju 

na opći proračun Unije. 
 

1.3 Komunikacija  

  

1.3.1 Svaka obavijest, uputa ili druga komunikacija od strane bilo koje 
osobe mora biti u pisanom obliku na hrvatskom jeziku. 

 
1.4 Jezik i pravo  

  

1.4.1 Jezik Ugovora je hrvatski jezik. 
Važeći jezik provedbe Projekta je  hrvatski jezik. 

Mjerodavno pravo je pravo Republike Hrvatske. 
 

1.5 Izmjene u 
zakonodavstvu 

 

  

1.5.1 Dodaje se na kraju ove odredbe: 
 Zakoni i podzakonski akti koji se spominju u tekstu Posebnih uvjeta 

ugovora ili u drugim dijelovima Ugovora, primjenjuju se sa svim 
važećim izmjenama i dopunama u trenutku primjene ili se 

primjenjuju novi zakoni ili podzakonski akti ako su zamijenili one 

koji se spominju. 
 

1.8 Obavijesti  
  

1.8.1 Dodaje se na kraju ove odredbe: 

 Adrese za dostavu Obavijesti jesu: 
Adresa Naručitelja: Vodne usluge d.o.o. , Cubinec 30a, 48260 

Križevci 
OIB: 48337206587 

Odgovorna osoba: 
Uprava-direktor: Helena Kralj Brlek, dipl.ing.građ. 

E-mail: info@vukz.hr 

Broj telefona: +385 (0) 48 720 911 
Adresa Izvršitelja: [upisati]  

E-mail    [upisati] 
Broj telefona     [upisati] 
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2.4 Naručiteljevi financijski 

aranžmani 

Briše se ova odredba u cijelosti. 

  
2.7 Predstavnik Naručitelja Odredba 2.7.1 zamjenjuje se slijedećim tekstom: 
  
 Naručitelj imenuje predstavnika za upravljanje Ugovorom: 

[upisati] 
 

2.9 Plaćanje usluga Dodaje se odredba 2.9.2 
  
2.9.2 Naručitelj će usluge podugovaratelja plaćati neposredno 

podugovarateljima, sukladno zakonu kojim se uređuje javna 
nabava. 

 
2.10 Jamstvo za uredno 
ispunjenje ugovora 

Dodaje se odredba 2.10 kako slijedi: 

  
2.10.1 Dodaje se odredba 2.10.1 

 
 Izvršitelj će na svoj trošak pribaviti jamstvo za uredno ispunjenje 

Ugovora u obliku bezuvjetne bankarske garancije plative na prvi 

poziv ili pologa na račun Naručitelja u iznosu 10% ukupne 
ugovorene vrijednosti usluge bez PDV-a. 

Izvršitelj dostavlja jamstvo u roku od 10 dana od dana stupanja 
ugovora na snagu odnosno od dana potpisivanja ugovora o javnoj 

nabavi od strane Izvršitelja, a prije isteka valjanosti Jamstva za 

ozbiljnost ponude. 
Jamstvo za dobro izvršenje ugovora bit će valjano do datuma 30 

dana nakon isteka Roka završetka iz članka 1.1.11. 
 

2.10.2 Dodaje se odredba 2.10.2 
  
 Ukoliko se završetak usluga iz ovog Ugovora produži zbog 

promjene Roka završetka, Izvršitelj je obvezan Naručitelju dostaviti 
novo jamstvo iz odredbe 2.10.1 i to za naredno razdoblje u kojem 

će završiti ugovorne usluge. 

 
Novo jamstvo Izvršitelj je obvezan dostaviti najkasnije 7 (sedam) 

dana prije isteka roka važenja jamstva iz odredbe 2.10.1. U slučaju 
da Izvršitelj ne dostavi novo jamstvo Naručitelj će naplatiti jamstvo 

iz odredbe 2.10.1 ovog članka, te ima pravo raskinuti Ugovor. 
 

U slučaju da Izvršitelj ne može iz opravdanih razloga dostaviti novo 

jamstvo u roku iz prethodnog stavka, Naručitelj neće isplatiti 
nepodmirene obveze po Ugovoru u ukupnom iznosu jamstva iz 

odredbe 2.10.1. Na zadržana sredstva Izvršitelj nema pravo 
obračunavati zatezne kamate. Nakon dostavljanja novog jamstva, 

Naručitelj će isplatiti zadržana sredstva. 

  
2.10.3 Dodaje se odredba 2.10.3 
  
 Naručitelj će poslati zahtjev za naplatu jamstva za uredno 

ispunjenje Ugovora u slučajevima: 
(a) propusta Izvršitelja da produlji važenje jamstva za uredno 

ispunjenje Ugovora kako je to opisano u odredbi 2.10.2. 

(b) propusta Izvršitelja da otkloni povredu Ugovora u roku od 7 
(sedam) dana nakon što primi obavijest Naručitelja kojom se traži 

da se povreda otkloni, ili 
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(c) okolnosti koje daju pravo Naručitelju da raskine ugovor prema 

odredbama 4.6 Ugovora. 
  
2.10.4 Dodaje se odredba 2.10.4  

 
 Jamstvo za uredno ispunjenje Ugovora vraća se nakon 

izvršenja svih ugovornih obveza. 

 
3.2 Redovne, dodatne i 

izvanredne usluge 
 

 

3.2.3 Dodaje se odredba 3.2.3 
 

 Ukoliko za vrijeme važenja ovog ugovora dođe do potrebe izvršenja 

dodatnih usluga čija ukupna vrijednost ne prelazi 10% vrijednosti 
Ugovorene naknade (bez PDV-a), ugovorne strane suglasne su 

da će sklopiti dodatak ovom Ugovoru, pod uvjetom da to ne 
mijenja pravnu prirodu Ugovora. 

 

Sektorski Naručitelj smije izmijeniti ugovor o javnoj nabavi tijekom 
njegova trajanja bez provođenja novog postupka javne nabave u 

iznosu do 30% vrijednosti ovog Ugovora bez PDV-a, u skladu s 
odredbama članaka 315. – 320. ZJN 2016. ili sukladno članku 133. 

ZJN 2016. 

Kontrolno tijelo za ovaj Ugovor su Hrvatske vode koje obavljaju 

funkciju Posredničkog tijela razine 2. Naručitelj može odobriti 

dodatne usluge tek nakon odobrenja istih od strane Hrvatskih 

voda. 

 
3.2.4 Dodaje se odredba 3.2.4 

 
U slučaju poremećaja planirane dinamike izvršenja ugovora 

o usluzi upravljanja projektom, bez obzira na razlog, 

Naručitelj će, u dogovoru s Izvršiteljem, izdati pisani nalog 

Izvršitelju za smanjenjem angažmana i odgovarajuće 

preraspodijeliti postotke plaćanja iz tablice navedene u 

Točki 64 ove DON. Prethodno navedeno odnosi se na 

poremećaje unutar roka izvršenja ugovora. U slučaju 

produženja roka za izvršenje ugovora mimo odgovornosti 

Izvršitelja, Naručitelj će: 

a) Odrediti iznos eventualno preostali od preraspodjele 

plaćanja opisane u prethodnom odjeljku, kao naknadu 

za izvršenje usluge upravljanja projektom u dijelu ili 

cijelom produženom roku izvršenja usluge. 

b) Odrediti dodatnu naknadu za izvršenje preostale usluge 

upravljanja projektom u dijelu ili cijelom produženom 

roku izvršenja usluge, izvođenjem iz jediničnih cijena iz 

ponudbenog troškovnika temeljem kojega će Naručitelj i 

Izvršitelj zaključit će dodatak Ugovoru u slučaju 

nastanka uvjeta iz članka 3.2.3. Ugovora. 

c)  
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3.3 Dužnost pažnje i 

izvršavanje ovlasti  

 
3.3.1 Mijenja se ova odredba tako da glasi: 

 Izvršitelj se obvezuje izvršavati Usluge stručno i kvalitetno, u skladu 
sa relevantnim zakonima i drugim propisima i pravilima struke. 

Izvršitelj je obvezan u obavljanju usluga po ovom Ugovoru 

zastupati interese Naručitelja. 
Izvršitelj će biti odgovoran za svaki propust ili pogrešku u 

obavljanju Usluga koje prouzroči svojim postupanjem ili 
propuštanjem postupanja, a koje mogu imati za posljedicu: 

(a) smrt, povredu tijela ili zdravlja neke osobe; 

(b) oštećenje ili uništenje stvari (imovinska šteta). 
  

3.3.3 Dodaje se odredba 3.3 
  
 Izvršitelj je obvezan osigurati prisutnost stručnih osoba na lokaciji 

pružanja usluge kako je navedeno u Točki 22 ove DON u trajanju 

nužnom za cjelovito izvršenje svih ugovorenih usluga.  

Stručnjaci 1 i 2 traženi projektim zadatkom iz točke 66 DON bit 
će prisutni (tijekom realizacije Projekta) na lokaciji pružanja usluge 

u minimalno zahtijevanom vremenu, definiranom u Točki 66 
PROJEKTNI ZADATAK. 

Izvršitelj će dostaviti Naručitelju imenovanje Stručnjaka 1 i 2 do 
Datuma početka odnosno odgovarajuće zamjene, sukladno 

odredbama o zamjeni stručnjaka navedenima u točki 65 ove DON 

(Procedura zamjene stručnjaka) ili članku 3.7 za razdoblja njegove 
odsutnosti (godišnji odmor, bolovanje, i slično.). U slučaju da 

Izvršitelj propusti osigurati prisutnost stručnih osoba sukladno 
ovom članku, Naručitelj ima pravo trajno uskratiti plaćanje dijela 

naknade, prema vlastitoj procjeni, ali ne više od 50% svake 

naknade, sukladno članku 5.2.3 Ugovora. 
 

3.3.4 Dodaje se odredba 3.3.4 
  
 Izvršitelj će sve informacije u vezi s Uslugama i projektom davati 

isključivo Naručitelju. 
Izvršitelj će Naručitelju dopustiti da ispita ili revidira podatke i 

knjige u vezi s Uslugama, te napraviti njihove kopije tijekom i nakon 
pružanja Usluga. 

Izvršitelj će u svako doba djelovati nepristrano u skladu s kodeksom 
ponašanja svoje profesije kao i s potrebnom diskrecijom. 

Suzdržavat će se od javnih izjava u vezi s projektom ili uslugama 

bez prethodnog pristanka Naručitelja. Naručitelja neće ni na koji 
način obvezati bez njegova prethodnog pismenog pristanka, te će 

tu obvezu jasno dati do znanja trećim stranama. 
  

3.3.5 Dodaje se odredba 3.3.5 
  
 Izvršitelj i sav njegov kadar neće primati niti pristati primiti od bilo 

koga ili ponuditi nekoj osobi ili pribaviti za neku osobu, dar, 
naknadu, proviziju ili protuuslugu bilo koje vrste kao nagradu za 

pružanje ili propuštanje nekog čina u vezi s izvršenjem ovog 
Ugovora ili za pokazivanje naklonosti ili nenaklonosti prema bilo 

kojoj osobi u vezi s ovim Ugovorom. 

Izvođač će poštivati sve relevantne zakone i propise te kodekse koji 
se odnose na borbu protiv mita i korupcije. 
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Isplate Izvršitelju od strane Naručitelja prema ovom Ugovoru 

predstavljat će jedini prihod i korist koji on može steći u vezi s 

Ugovorom. 
  

3.7 Izmjene osoblja  
  

3.7.1 Mijenja se odredba tako da glasi: 
 

 Ako bude potrebno zamijeniti nekoga od osoblja koje je 

osigurao Izvršitelj (koji se nalaze na popisu stručnjaka u e-

ESPD obrascu), Izvršitelj će organizirati zamjensku osobu 

jednakih ili boljih kvalifikacija i sposobnosti. 

PROCEDURA ZAMJENE STRUČNJAKA: 
U slučaju da ponudom predloženi stručnjaci nisu u mogućnosti 

pristupiti realizaciji ovog Ugovora, kao i u slučaju da je nužna 

zamjena nekog od stručnjaka tijekom izvršenja Ugovora, tada 
Izvršitelj mora predložiti njihovu zamjenu. Predložene zamjene 

moraju ispunjavati minimalno kriterije koji su definirani za 
stručnjake u ovoj Dokumentaciji o nabavi. Ukoliko se radi o zamjeni 

stručnjaka koji je bio bodovan u okviru kriterija za odabir 
ekonomski najpovoljnije ponude tada zamjenski stručnjak mora 

ostvariti takav broj bodova kako bi i sa zamjenskim stručnjakom, 

da je bio prvotno imenovan, Izvršitelj ostvario isti ili veći broj 
bodova od onih koje je ostvario sa prvotno imenovanim 

stručnjakom. 
 

Izvršitelj je zamjenu dužan predložiti naručitelju u roku od najviše 

sedam (7) dana od dana utvrđivanja potrebe za zamjenom te je 
dužan dokazati uvjete koje ispunjava zamjenski stručnjak. 

Naručitelj je dužan odgovoriti na prijedlog Izvršitelja za zamjenom 
u roku od najviše sedam (7) dana od dostave prijedloga zamjene. 

U slučaju da naručitelj odbije prijedlog zamjene, Izvršitelj mora u 

roku od sedam (7) dana od dana zaprimanja obavijesti o odbijanju 
zamjene predložiti novu zamjenu. Ukoliko Izvršitelj u navedenim 

rokovima ne predloži prihvatljivu zamjenu, naručitelj zadržava 
pravo raskida Ugovora i naplate jamstva za uredno ispunjenje 

ugovora. 
 

Naručitelj zadržava pravo zahtijevati zamjenu jednog ili više 

stručnjaka Izvršitelja u sljedećim okolnostima: 

- ako stručnjak opetovano propušta obavljati radnje 

definirane Ugovorom, 

- u slučaju bolesti stručnjaka, otkaza, smrti, preseljenja i 

sl., 

- ako se pouzdano utvrdi naklonost ili nenaklonost nekom 

od Izvođača radova u vezi s Ugovorom, ili 

- ako se pouzdano utvrdi da je stručnjak primio bilo kakav 

mito, dar, naknadu, proviziju ili nešto drugo vrijedno kao 

poticaj ili nagradu od strane nekog od izvođača radova 

u vezi s Ugovorom. 

 

Dodatni troškovi koji nastanu zamjenom stručnjaka idu na 

teret Izvršitelja, a što između ostalog uključuje i snošenje 

troškova nastalih uslijed odbijanja nadležnih tijela koja 

nadziru korištenje sredstava financiranja ovog Ugovora. 
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3.8 Podugovaratelji Dodaje se odredba 3.8 Kako slijedi. 

  

3.8.1 Dodaje se odredba 3.8.1 

  

 Izvršitelj je za izvršenje ugovorene usluge angažirao slijedeće 

podugovaratelje:  

[upisati popis podugovaratelja, njihov dio usluge i sve ostale 
podatke tražene ZJN 2016]. 

4.2 Početak i dovršetak  

  

4.2.1 Članak se briše i zamjenjuje navodom:  
  
 Usluge će početi na Datum početka Ugovora, odvijati će se u skladu 

sa terminskim planom koje će Izvršitelj dostaviti Naručitelju na 
pregled i ovjeru u roku od 30 dana od dana potpisivanja ugovora i 

biti će dovršene u vrijeme unutar perioda navedenog za završetak, 

uz produžetke u skladu sa Ugovorom. 
 

4.2.2 Dodaje se odredba 4.2.2 kako slijedi: 
 
Izvršitelj je suglasan i u obvezi prilagoditi se s izvršenjem usluge 

stvarnim rokovima početka i završetka realizacije projekta. 
  

4.6 Odustajanje, obustava 
ili prekid 

 

  

4.6.1 Briše se „56 dana“ i umeće „28 dana“ 
  

4.6.2 Mijenja se ova odredba tako da glasi: 
  
 Ukoliko Izvršitelj propusti obavljanje neke obveze iz ovog Ugovora, 

predstavnik Naručitelja može putem pisane obavijesti zatražiti od 

Izvršitelja da izvrši obvezu u odgovarajućem roku. 

 
Naručitelj ima pravo raskinuti Ugovor ukoliko Izvršitelj: 

(a) ne postupi prema obavijesti za izvršenje obveze sukladno 
prethodnom stavku; 

(b) kad je očito da Izvršitelj neće ispuniti svoju obvezu roka 

dovršetka; 
(c) postane nesolventan ili ode u stečaj; ili 

(d) ne izvrši druge obveze u kojem slučaju je ovim Ugovorom ili 
zakonom kao sankcija predviđen raskid Ugovora. 

 
Naručitelj raskida Ugovor putem pismene obavijesti 

Izvršitelju. 
  
4.6.4 Dodaje se odredba 4.6.4 
  
 Naručitelj ima pravo raskinuti ovaj Ugovor u svako doba kako mu 

to odgovara, uz obavijest Izvršitelju o takvom raskidu, uz pridržaj 

svih prava Izvršitelja koja mu pripadaju. 
 

Naručitelj zadržava pravo raskida ovog ugovora i u slučaju da mu 
se ne dodijele bespovratna sredstva EU odnosno da se ne potpiše 

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za ovaj Projekt. 
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5.2 Rok za plaćanje  
  

5.2.1 Mijenja se ova odredba tako da glasi: 
  

 Plaćanje se vrši temeljem ovjerenih (od strane Izvršitelja i 

Naručitelja) mjesečnih računa baziranih na jediničnim mjesečnim 
cijenama iz ponudbenog troškovnika doznakom na račun 

Izvršitelja, članova zajednice ponuditelja i podugovaratelja, kako je 
primjenjivo. 

Računi se ispostavljaju najviše jednom mjesečno za obavljene 
usluge. Izvršitelj mora svom računu priložiti i račune svojih 

podugovaratelja koji su prethodno odobreni od strane Naručitelja. 

 
Naručitelj se obvezuje dostavljene račune ovjeriti ili osporiti u roku 

od 15 dana od dana primitka, te ovjereni i neprijeporni dio platiti u 
roku od 60 dana od dana izdavanja računa. 

 

U slučaju poremećaja planirane dinamike izvršenja ugovora o usluzi 
Izvršitelja, bez obzira na razlog, Naručitelj će izdati pisani nalog 

Izvršitelju za smanjenjem angažmana i odgovarajuće 
preraspodijeliti postotni mjesečni angažman naveden u točki 

66.6.2 DON. Prethodno navedeno prvenstveno se odnosi na 
poremećaje unutar roka izvršenja ugovora. U slučaju produženja 

roka za izvršenje ugovora mimo odgovornosti Izvršitelja, dodatni 

angažman rješavat će se prema odredbama Ugovora. 
 

Uz račun, Izvršitelj je dužan dostaviti i zapisnik o dobro izvršenoj 
usluzi potpisan od ovlaštenih osoba Naručitelja. Računi dostavljeni 

bez navedenog zapisnika neće biti plaćeni i bit će vraćeni Izvršitelju 

u zakonskom roku. 
 

Izvršitelj mora voditi evidencije prisutnosti stručnjaka na lokaciji 
Projekta i obvezno ih priložiti uz mjesečne račune koje izdaje za 

izvršenu uslugu Naručitelju. Istim evidencijama mora nedvojbeno 

dokazati prisutnost stručnjaka sukladno minimalnom angažmanu 

defniranom u točki 66.6.2 Projektnog zadatka. 

 

  

5.2.2 Naknada za zakašnjelo plaćanje biti će zakonska zatezna kamata. 

  

5.3 Valute plaćanja  

  

5.3.2 Briše se odredba u cijelosti. 
  
5.4 Potraživanja trećih 
strana od Izvršitelja 

 

  
5.4.1 Mijenja se odredba tako da glasi: 

  

 Izvršitelj će uz svoj račun priložiti račune svojih podugovaratelja 

koje je Naručitelj prethodno potvrdio. Naručitelj će usluge 
podugovaratelja plaćati neposredno podugovarateljima, sukladno 

zakonu kojim se uređuje javna nabava. 
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6.2 Trajanje odgovornosti  

  

6.2.1 Odgovarajući rok je 30 dana nakon Roka dovršetka. 

  

6.3 Ograničenje naknade  

  

6.3.1 Mijenja se ova odredba tako da glasi: 
  
 Maksimalni iznos naknade plative po bilo kojoj ugovornoj strani u 

vezi odgovornosti iz Članka 6.1 ograničen je na Ugovoreni iznos. 

  

6.4 Odšteta  

  

6.4.1 Briše se ova odredba u cijelosti. 
  
7.1 Osiguranje od 
odgovornosti i odšteta 

 

  
7.1.1 Mijenja se ova odredba tako da glasi: 

  

 U roku od 14 (četrnaest) dana od potpisa ovog Ugovora Izvršitelj 

će dostaviti Naručitelju dokaz o zaključenju osiguranja od 
profesionalne odgovornosti prema trećim osobama prema uvjetima 

koje zatraži Naručitelj. Osiguranim slučajem smatra se svaki 

propust ili pogreška u obavljanju Usluga koje prouzroči Izvršitelj 
svojim postupanjem ili propuštanjem postupanja, a koje mogu 

imati za posljedicu: 
(c) smrt, povredu tijela ili zdravlja neke osobe; 

(d) oštećenje ili uništenje stvari (imovinska šteta). 

 
Osiguranje će biti sklopljeno na iznos od 1 (jedan) milijun kuna po 

osiguranom slučaju bez ograničenja broja događaja. 
 

Jednim osiguranim slučajem smatra se i više šteta čiji nastanak je 

posljedica jednog, jedinstveno određenog uzroka, bez obzira na 
broj oštećenih osoba. Smatra se da je osigurani slučaj nastao onda 

kada se ostvario propust ili pogreška Izvršitelja u obavljanju 
Usluga. 

 
Osiguranje će biti sklopljeno u zajedničko ime Ugovornih strana. 

 

Djelatnici Naručitelja, kao i sam Naručitelj, smatraju se trećim 
osobama u smislu odgovornosti Izvršitelja za štetu koju pretrpe te 

osobe od djelatnosti koju obavlja Izvršitelj.- 

  

7.1.2 Brišu se riječi „… koji su poznati u trenutku imenovanja…..“ 

  
 

7.2 Osiguranje imovine 

Naručitelja 

Briše se ova odredba u cijelosti. 

  

8.2 Mirenje  

  

8.2.1 Mijenja se odredba tako da glasi: 
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 Ugovorne strane će spor nastojati riješiti prema odredbama Zakona 
o mirenju (NN 18/11). Ako se stranke ne mogu sporazumjeti o 

broju ili osobi, odnosno osobama izmiritelja, mogu zatražiti da ih 
odredi ili da ih imenuje predsjednik Centra za mirenje pri Hrvatskoj 

gospodarskoj komori. 
  

8.2.2 Briše se odredba u cijelosti. 
8.2.3 Briše se odredba u cijelosti. 
  
8.3 Arbitraža  
  
8.3.1 Briše se odredba u cijelosti. 
  
8.3.2 Mijenja se ova odredba tako da glasi: 
  
 Osim ako su riješeni sporazumno, svi sporovi koji proizlaze iz ovog 

Ugovora i u vezi s njim, uključujući i sporove koji se odnose na 
pitanja valjanog nastanka, povrede ili prestanka ovog Ugovora, kao 

i na pravne učinke koji iz toga proistječu, konačno će se riješiti 

arbitražom u skladu s važećim Pravilnikom o Stalnom arbitražnom 
sudištu pri Hrvatskoj gospodarskoj komori (Zagrebačkim 

pravilima). 
(a) Broj arbitara bit će tri; 

(b) Mjerodavno pravo bit će hrvatsko; 
(c) Jezik arbitraže bit će hrvatski; 

(d) Mjesto arbitraže bit će Osijek. 
DODACI 

Ovi Dodaci čine sastavni dio Ugovora: 
DODATAK 1:  Opseg usluga 

DODATAK 2:  Osoblje, oprema, objekti i usluge drugih, koje osigurava Naručitelj 
DODATAK 3:  Naknada i plaćanje.  
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DODATAK 1:  Opseg Usluga 

 

Opseg usluga Izvršitelja, u cijelosti odgovara Projektnom zadatku iz Točke 66 koji predstavlja Opseg 
usluge iz ove DON. 

[pri zaključenju ovog Ugovora, bit će kopiran u Dodatak 1 uključujući i tekst projektnog zadatka iz točke 
66 DON]. 
 

Imenovani stručnjaci po ovom ugovoru su: 
 

[pri zaključenju ovog Ugovora, dodati popis imenovanih stručnjaka] 
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DODATAK 2: Osoblje, oprema, objekti i usluge drugih koje osigurava Naručitelj 

 

 

Naručitelj će osigurati: 

1. prikladnu sobu za sastanke tijekom cjelokupnog razdoblja projekta; 

2. da Izvršitelj ima pristup podacima, sadržajima i logističkoj podršci, što je potrebno da bi se 

učinkovito ispunile njegove obveze, gdje je Izvršitelj obvezan pridržavati se uvjeta o 

povjerljivosti koje odredi Naručitelj; 

3. svu potrebnu projektnu dokumentaciju i pripadajuće dozvole (lokacijske, građevinske) 

vezane uz sve elemente realizacije cjelokupnog projekta; 

4. nesmetan i pravodoban pristup svim relevantnim područjima Projekta i instalacijama 

za stručni kadar i opremu Izvršitelja. 
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DODATAK 3: Naknada i plaćanje 

 

Plaćanje se vrši temeljem ovjerenih (od strane Izvršitelja i Naručitelja) mjesečnih računa baziranih 

na jediničnim mjesečnim cijenama iz ponudbenog troškovnika doznakom na račun Izvršitelja, 
članova zajednice ponuditelja i podugovaratelja, kako je primjenjivo. 

 

Računi se ispostavljaju najviše jednom mjesečno za obavljene usluge. Izvršitelj mora svom računu 
priložiti i račune svojih podugovaratelja koji su prethodno odobreni od strane Naručitelja. 

 
Naručitelj se obvezuje dostavljene račune ovjeriti ili osporiti u roku od 15 dana od dana primitka, 

te ovjereni i neprijeporni dio platiti u roku od 60 dana od dana izdavanja računa. 

 
 

Uz račun, Izvršitelj je dužan dostaviti i zapisnik o dobro izvršenoj usluzi potpisan od ovlaštenih 
osoba Naručitelja. Računi dostavljeni bez navedenog zapisnika neće biti plaćeni i bit će vraćeni 

Izvršitelju u zakonskom roku. 

 

Izvršitelj mora voditi evidencije prisutnosti stručnjaka na lokaciji Projekta i obvezno 

ih priložiti uz mjesečne račune koje izdaje za izvršenu uslugu Naručitelju. Istim 
evidencijama mora nedvojbeno dokazati prisutnost stručnjaka sukladno minimalnom 

angažmanu defniranom u točki 66.6.2 DON Projektnog zadatka. 

 

Izvršitelj je obvezan račune ispostavljati zadnji radni dan u mjesecu. 

 

Plaćanje će biti izvršeno na račun Izvršitelja [upisati] kod banke [upisati] 
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E. OBRASCI 

Obrazac 1 – OBRAZAC JAMSTVA ZA OZBILJNOST PONUDE 

Obrazac 2 – TROŠKOVNIK (zaseban dokument ove DON) 
Obrazac 3 – ŽIVOTOPIS 
Obrazac 4 – OBRAZAC JAMSTVA ZA UREDNO ISPUNJENJE UGOVORA 

 

NAPOMENA:  

Naručitelj će priznati i druge forme dokumenata koji sadrže sve zahtijevane podatke, odnosno 
podatke predviđene priloženim obrascima. 
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Obrazac 1 – JAMSTVO ZA OZBILJNOST PONUDE 

MSTVA ZA OZBILJNOST PONUDE 
 

 
__________________________________ (naziv i adresa sjedišta banke) (u daljnjem tekstu: 

Banka) izdaje po nalogu i za račun Tvrtke 

_____________________________________________ (naziv i adresa sjedišta gospodarskog 
subjekta i OIB) (u daljnjem tekstu: Nalogodavac),  

a u korist Vodne usluge d.o.o. , Drage Grdenića 7, 48260 Križevci, OIB: 48337206587 

(u daljnjem tekstu: Korisnik jamstva) 

sljedeće 

JAMSTVO br.________________ 

za ozbiljnost ponude 

1. Banka je upoznata da Nalogodavac podnosi ponudu za predmet nabave: RAZVOJ 
VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE KRIŽEVCI – UPRAVLJANJE 

PROJEKTOM temeljem oglasa objavljenog dana ___ u Elektroničkom oglasniku javne nabave pod 

brojem objave: ___, evidencijski broj nabave: ______ od strane Korisnika garancije. Jamstvo se 
izdaje u iznosu od: 90.000,00 HRK (slovima: devedeset tisuća kuna)  [ili u stranoj valuti u 
kunskoj protuvrijednosti u navedenom iznosu prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na 
dan početka postupka javne nabave]. 

2. Ovim Jamstvom Banka se obvezuje da će Korisniku jamstva neopozivo, bezuvjetno, na prvi pisani 
poziv i bez prava prigovora isplatiti jamčeni iznos od  90.000,00 HRK (slovima: devedeset 

tisuća kuna)    [ili u stranoj valuti u kunskoj protuvrijednosti u navedenom iznosu prema srednjem 
tečaju Hrvatske narodne banke na dan početka postupka javne nabave] na temelju pisanog zahtjeva 
Korisnika jamstva u kojem će stajati da Nalogodavac krši svoju obvezu ili obveze i na koji način, a 

u slučaju da Nalogodavac: 
- odustane od svoje ponude u roku njezine valjanosti, 

- ne dostavi ažurirane popratne dokumente sukladno članku 263. Zakona o javnoj 

nabavi 
- ne prihvati ispravak računske greške  

- odbije potpisati ugovor o javnoj nabavi 
- ne dostavi jamstvo za uredno ispunjenje Ugovora o javnoj nabavi u roku od 10 

dana od dana potpisanog Ugovora od strane odabranog gospodarskog subjekta 

3. Ovo Jamstvo stupa na snagu [upisati datum] i vrijedi do [upisati datum] i svaki zahtjev za plaćanje 
prema ovom Jamstvu, zajedno sa dokazima iz prethodnog stavka ovog Jamstva mora biti zaprimljen 

u Banci unutar tog roka. 

Po isteku roka važnosti prestaje obveza Banke po ovom Jamstvu i bez povrata istog. 

 

(M.P)  BANKA: 

________________________ 

(ime i prezime ovlaštene 
osobe za izdavanje jamstva i 

potpis) 
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Obrazac 3 – Životopis Stručnjaka  

 

1. Predloženi položaj: 

Prezime i ime:       

Adresa:       

Datum rođenja:       

Predloženi položaj (*): 
[upisati naziv i poziciju stručnjaka iz ove DON za koju se 
predlaže] 

 
 

2. Obrazovanje: 

Institucija 

(datum od – do) 
Stečeno zvanje 
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3. Stručna kvalifikacija Stručnjaka 

Projekt 
Vrsta i kratak opis izvršenih usluga (na 
način da stručnjak dokaže ispunjavanje 

stručne kvalifikacije iz točke 53.2 ove DON 

Naručitelj i kontakt osoba8 

(ime i kontakt podaci) 
Položaj 

Razdoblje ugovora 
(od datuma / do 

datuma) 

     

     

     

 
 

4. Ostale relevantne informacije (ukoliko je primjenjivo) 

Stručnjak treba zajedno sa životoisom priložiti dokaz o kompetencijama za upravljanje projektom: 

1. upis u evidenciju voditelja projekta Hrvatske komore inženjera ili 

2. međunarodno priznati sustavi ovjere sposobnosti upravljanja projektima ili 
3. odgovarajuće ovlaštenje za provođenje upravljanja projektom u državi porijekla stručnjaka (u skladu s uputama iz točke 63) ili 

4. izjavu kojom potvrđuje da će, ako njegova ponuda bude odabrana kao najpovoljnija, do potpisa ugovora dostaviti dokaz da je evidentiran 
u određenoj komori inženjera vezano uz ispunjavanje propisanih uvjeta za povremeno ili privremeno obavljanje poslova upravljanja 

projektom sukladno relevantnim člancima Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje ili 

5. izjavu kojom potvrđuje da u državi svoga sjedišta ne mora posjedovati traženo ovlaštenje, te da će, ako njegova ponuda bude odabrana 
kao najpovoljnija, do potpisa ugovora dostaviti da je evidentiran u određenoj komori inženjera vezano uz ispunjavanje propisanih uvjeta za 

povremeno ili privremeno obavljanje poslova upravljanja projektom, sukladno relevantnim člancima Zakona o poslovima i djelatnostima 
prostornog uređenja i gradnje. 

 

 

 

U ______________, __/__/20__.  

                                                
8 

 NAPOMENA: Naručitelj pridržava pravo kontaktirati kontakt osobu za provjeru točnosti podataka prikazanih u ovom obrascu. 
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(ime, prezime i potpis stručnjaka) 
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Obrazac 4 – Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora 

 

 

OGLEDNI OBRAZAC JAMSTVA ZA UREDNO ISPUNJENJE UGOVORA - GARANCIJA NA 

PRVI POZIV 

 

 

< Treba biti napisano na papiru sa zaglavljem financijske institucije > 
 
 

Na zahtjev __________________ (u daljnjem tekstu: Nalogodavac), ______________________  
(u daljnjem tekstu: Garant) izdaje u korist: Vodne usluge d.o.o. , Drage Grdenića 7, 48260 

Križevci, OIB: 48337206587 (u daljnjem tekstu: Korisnik jamstva) sljedeće: 
 

 

JAMSTVO ZA UREDNO PRUŽANJE USLUGE UPRAVLJANJA PROJEKTOM U 
JAMSTVENOM ROKU ZA IZVRŠENE USLUGE  br.______ 

 
 

Budući da se Nalogodavac temeljem Ugovora br ______________od __ zaključenog između 

Nalogodavca i Korisnika jamstva, obvezao pružati USLUGU UPRAVLJANJA PROJEKTOM za 

PROJEKT RAZVOJA VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE KRIŽEVCI (u daljnjem 

tekstu: Ugovor); i budući da je sukladno odredbi Ugovora Nalogodavac dužan dostaviti bankarsko 

jamstvo, kao jamstvo za uredno ispunjenje njegovih obveza u skladu s Ugovorom; ovime se Garant 

bezuvjetno i neopozivo obvezuje platiti Korisniku jamstva na njegov prvi pisani zahtjev u kojem se 

navodi da Nalogodavac nije ispunio ugovorne obveze, bez bilo kakvog prava na prigovor i potrebe 

dokazivanja ili obrazlaganja navedenog zahtjeva ili iznosa koji je u njemu naveden, iznos do: 

 

____________________ HRK (10% (deset posto) od ukupne vrijednosti ugovora bez PDV-a) 

 
(slovima:___________________ HRK) plativo na račun koji bude naznačen u zahtjevu. 

 

 

Ovjerovljeni zahtjev mi moramo primiti u ovom uredu na dan ili prije ______________________ 
[datum - 60 (šezdeset) dana nakon očekivanog isteka roka pružanja Usluga], kada ovo jamstvo 

istječe te se vraća nama.  
 

Zahtjev može biti dostavljen SWIFT-om. 

 
Svaki zahtjev po ovom jamstvu mora biti dostavljeno Garantu unutar tog roka. 

 
 
 

Ovo jamstvo podliježe Ujedinjenim pravilima za garancije na poziv Međunarodne trgovačke komore, 

publikacija MTK br. 758, izdanje 2010., s tim da popratna izjava iz članka 15. stavak a. navedenih pravila 

nije potrebna. 
 

 
 

[Potpis ovlaštene osobe(a) banke] 
 


